

**MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES**

**DIRECTION NATIONALE DE LA
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**



**REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI**



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT (PTI) 2016-2018

Juin 2016

I. RAPPEL/METHODOLOGIE

Le Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2016-2018 est le 29^{ème} exercice de programmation depuis l'adoption et l'application à partir de 1988 du mécanisme de programmation triennale glissante des investissements au Mali.

En 1989, le Budget Spécial d'Investissement (BSI) qui est la première tranche annuelle du PTI a été intégrée au Budget d'Etat et devait obéir de ce fait aux règles et procédures d'exécution de celui-ci. Pour élargir ces règles au financement extérieur du BSI, des procédures spécifiques ont été instituées à travers l'Instruction N° 03/ MP-MFC du 03 septembre 1990 relative au suivi d'exécution trimestriel du BSI.

L'intégration du BSI au Budget d'Etat provient du souci du Gouvernement de rationaliser les dépenses publiques liées aux investissements dans le cadre des mesures d'ajustement structurel conclues avec les Institutions de Bretton Woods. C'est pourquoi, à partir de 1992, le Gouvernement a convenu avec la Banque Mondiale de l'application de critères économiques et financiers dans la sélection des projets à inscrire au PTI et au BSI. Ces critères ont été réaffirmés et renforcés par une grille d'évaluation avec l'adoption en juillet 2003 du Manuel de Procédure de Programmation et de Suivi – évaluation des investissements publics au Mali.

Il s'agit entre autres de :

- l'exigence d'un dossier de faisabilité pour tous les projets dont le coût d'investissement est supérieur ou égal à un (1) milliard de FCFA ; et disponibilité d'un dossier de formulation le cas échéant ;
- l'exigence d'un taux de rentabilité économique suffisant pour les projets productifs d'une telle envergure ;
- l'impact des projets, notamment sur le service de la dette, les coûts récurrents et les fonds de contrepartie.

L'application de ces critères doit permettre de rationaliser le processus global d'investissements et d'améliorer ainsi la gestion des ressources publiques.

A partir de 1997, le document du PTI a été ajouté aux documents budgétaires dans le but d'informer les autorités, au-delà du simple exercice budgétaire annuel, sur les perspectives globales d'investissement au cours des trois prochaines années.

II. PRESENTATION DU PTI 2016-2018 :

Le Programme triennal d'investissement 2016-2018 s'inscrit dans le cadre macro – économique de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali (CREDD) 2016-2018 lequel prend en compte l'évaluation des politiques économiques et financières mises en œuvre par le Mali avec l'appui des Institutions de Bretton Woods et des autres partenaires au développement. Il traduit également les orientations et objectifs qualitatifs sur la base d'une vision de croissance économique soutenue et réductrice de pauvreté.

1. Les stratégies et objectifs macro-économiques et macro financiers pour 2016 - 2018

La Stratégie de Développement pour la période 2016 - 2018 vise la consolidation de la stabilisation macro-économique, notamment le renforcement et l'approfondissement des réformes structurelles et sectorielles.

L'objectif principal est d'atteindre une croissance économique durable et soutenue en vue de réduire la pauvreté et le chômage et d'assurer la viabilité financière intérieure et extérieure à moyen terme.

La stratégie de développement sera mise en œuvre dans le contexte de la décentralisation et du renforcement de l'intégration régionale, notamment au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO dans le cadre du CREDD, cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement du Mali.

La finalité de ce cadre stratégique de développement est de créer d'une part, un environnement macro – économique et institutionnel structurant, favorable à la croissance et à l'accroissement de la compétitivité de l'économie et, d'autre part les conditions de participation effective des populations à la réalisation et au bénéfice des fruits de cette croissance tout en mettant l'accent sur l'amélioration de leurs revenus et leur accès aux services sociaux de base.

Outre la poursuite et la recherche de l'équilibre budgétaire, le CREDD place la mise en valeur des ressources humaines et la maîtrise de la croissance démographique au centre des efforts de développement du gouvernement et accorde une importance toute particulière aux réformes structurelles, nécessaires à donner davantage de souplesse à l'économie et à diversifier la production et les exportations. Ces réformes vont porter sur : le renforcement de l'intermédiation financière, les réformes approfondies dans les secteurs d'électricité, des télécommunications, des mines et du coton, la modernisation de la fonction publique, la mise en œuvre des programmes de l'éducation et de la santé.

La croissance économique attendue sera favorisée par l'amélioration de l'activité dans les sous-secteurs moteurs de l'économie : agriculture, infrastructures de base et industrie. L'activité dans ces secteurs sera appuyée par un approfondissement des

réformes structurelles, en particulier celles qui faciliteront le désengagement rapide de l'Etat de la production et du commerce au profit du secteur privé. Les débouchés du commerce intra régional devraient s'élargir avec les progrès de l'intégration régionale en cours au sein de l'UEMOA. Le succès du programme dépendra du relèvement de l'investissement privé et de l'amélioration de l'efficacité de l'investissement public. Une part de plus en plus importante du financement de ces investissements sera assurée par le budget de l'Etat; ce qui devrait conduire à une gestion plus rigoureuse de ces ressources et permettre de dégager l'épargne publique indispensable à cet effet.

2. Politiques macro-économiques et structurelles

Les politiques macro-économiques viseront à :

- améliorer de façon durable la situation financière par une augmentation continue des recettes et le maintien de la maîtrise des dépenses publiques, l'objectif étant d'assurer à terme la viabilité des finances de l'Etat afin d'augmenter l'épargne intérieure et de réduire la dépendance du Mali à l'égard de l'aide budgétaire ;
- maintenir une politique monétaire et de crédits prudents et compatibles avec les objectifs de croissance économique, d'inflation et de balance des paiements ;
- renforcer l'efficacité des investissements publics pour éliminer les entraves à un plus grand dynamisme du secteur privé et à la prestation des services sociaux.

Les politiques structurelles viseront à :

- développer et promouvoir le secteur privé, notamment par la mise en place d'un cadre juridique simple, incitatif et du cadre réglementaire, le renforcement des institutions de soutien au secteur privé, la consolidation et l'élargissement du secteur financier, et la mise en place des infrastructures économiques de soutien adéquates ;
- poursuivre les réformes en matière de réhabilitation de la justice par la mise en œuvre du PRODEJ ;
- poursuivre la réforme des entreprises publiques.

Les politiques sectorielles viseront à :

- renforcer la compétitivité et la productivité du secteur de l'agriculture par l'amélioration de la performance des filières riz, maïs, blé et coton et le développement de l'agriculture irriguée et non irriguée pour l'atteinte des objectifs du secteur ;
- promouvoir la diversification agricole avec une plus grande participation du secteur privé par le renforcement du cadre incitatif et réglementaire, l'encadrement des organisations des producteurs et des exportateurs ;
- valoriser les ressources humaines et les services sociaux de base par le développement de l'éducation, de la santé, l'accès à l'eau potable et la promotion de la femme ;

- assurer la protection de l'environnement par une gestion rationnelle des ressources naturelles ;
- développer et promouvoir les infrastructures de base (mines, énergie, transports et télécommunications, urbanisme et habitat).

3. Les implications du PTI 2016-2018 sur le CREDD

L'enveloppe des dépenses prévisionnelles inscrites au Programme Triennal d'Investissement **2016-2018** qui correspond à des projets mûrs ou en cours d'exécution est estimée à **1 033,736 Milliards de F CFA** contre **1 012,272 Milliards de FCFA** sur la période **2015-2017** soit une augmentation de **2,12%**.

Il convient de noter que l'enveloppe ainsi déterminée ne couvre que les investissements publics inscrits au PTI 2016-2018. Les investissements dits privés sont évalués ailleurs, y compris ceux des ONG.

Le Programme Triennal d'Investissement Public accorde la priorité au secteur des Infrastructures, notamment les routes et les bâtiments et le secteur de l'Economie Rurale dans le sous-secteur de l'Agriculture ainsi que le secteur des Ressources Humaines.

L'accent dans ce programme porte sur des actions de développement permettant d'impulser la croissance et de lutter contre la pauvreté, nécessaires pour une croissance économique durable à travers les investissements tels que la réhabilitation des aménagements hydro – agricoles dans les zones des Offices de développement agricole, le développement de l'agro-sylvo-pastoral, l'approvisionnement en eau des populations rurales, l'amélioration des infrastructures routières, le développement et l'amélioration des infrastructures urbaines, le renforcement des infrastructures de l'éducation, le renforcement des infrastructures énergétiques, l'amélioration de la couverture sanitaire, l'appui à la décentralisation et au secteur privé. Il s'agit plus précisément de :

- dans le secteur Economie rurale : les programmes d'aménagement en maîtrise totale ou partielle à l'Office du Niger, à Baguinéda, à l'Office riz Ségou, à l'ODRS, le développement des agro pôles avec l'appui du Programme de compétitivité et diversification agricole (PCDA), le projet d'appui à la résilience et à la sécurité alimentaire (PRESA – DCI et PRESAN – KL), le PDI-BS, le PAPAM et le programme de développement des filières sésame, gomme arabique, karité et anacarde ;
- dans le secteur secondaire, la recherche minière notamment la promotion des indices miniers, la réhabilitation du barrage de Markala, la réhabilitation des centrales thermiques de Sélingué et de Sotuba, le projet de réalisation de 36 000 lampadaires solaires dans 311 villages et villes ;
- dans le secteur Infrastructure, la construction de 50 000 logements sociaux, la mise en œuvre du programme de réforme foncière, l'entretien courant des routes, la réhabilitation de l'avenue de l'OUA, du boulevard de la CEDEAO, de la

construction d'un 4ème pont dans le District de Bamako dans le cadre du Sommet Afrique-France, la réhabilitation et la construction d'un nouveau pont à Kayes, l'aménagement de la section urbaine route Banamba Touba, la construction et le bitumage de la route Macina - Diafarabé - Téninkou (95 KM), l'étude de l'autoroute Bamako – Bougouni - Sikasso - Hérémakono et t le démarrage du Projet d'Aménagement des Infrastructures Routières Structurantes (PAIRS) ;

- dans le secteur des ressources humaines, le PRODESS, le Programme d'Investissement Sectoriel de l'Education (PISE), le programme emploi-jeunes par le volontariat, le programme de relance économique, les Contrats plans Etat – Régions ou District.

Pour étoffer davantage le programme d'investissement à l'avenir, il convient non seulement d'améliorer le degré d'exhaustivité du PTI, mais aussi d'accélérer le rythme d'identification et d'étude de nouveaux projets dans les domaines prioritaires que constituent l'agriculture, l'éducation, la santé ainsi que la construction et la réhabilitation des infrastructures routières et énergétiques.

4. Enveloppe globale du PTI 2016-2018

L'enveloppe du PTI 2016-2018 se chiffre à **1 033,736** Milliards de F CFA. Les ressources financières prévues pour couvrir ces dépenses proviennent respectivement du financement intérieur pour **649,255 Milliards FCFA**, soit **62,80%** et du financement extérieur pour **384,481 Milliards FCFA**, soit **37,20%**.

Ceci démontre de la volonté manifeste des autorités du pays à financer de plus en plus les investissements sur les ressources intérieures et de ne pas trop dépendre de l'extérieur.

5. Ventilation Sectorielle de l'Enveloppe du PTI


5.1. Ventilation globale et par source de financement :

La ventilation sectorielle du PTI 2016-2018 se présente comme suit (en milliards F CFA et en %) :

Tableau 1 : Financement total par secteur

SECTEURS	MONTANT	%
Economie rurale	286,945	27,76
Secondaire	98,047	09,48
Infrastructures	479,974	46,43
Ressources Humaines	168,770	16,33
TOTAL	1 033,736	100,00

Graphique 1 : Pourcentage du financement par secteur




La ventilation sectorielle du PTI 2016-2018 par source de financement se présente comme suit (en milliards F CFA :

Tableau 2 : Secteur par source de financement

SECTEURS	Fin. Intérieur	Fin. Extérieur
Economie rurale	72,717	214,228
Secondaire	39,100	58,947
Infrastructures	423,310	56,664
Ressources Humaines	114,128	54,642
TOTAL	649,255	384,481

Graphique 2 : Secteur par source de financement



Cette ventilation montre que le financement extérieur est très important dans le secteur de l'Economie Rurale où il double le financement apporté par l'Etat sur les ressources financières internes. Cela s'explique par le financement volumineux que drainent les

infrastructures et aménagements hydro-agricoles et les actions entreprises dans le sous-secteur des Forêts.

Les infrastructures hydro-énergétiques nécessitent également de moyens financiers très importants, ce qui explique le volume élevé du financement extérieur au niveau du secteur secondaire.

Au niveau des secteurs des Infrastructures et des Ressources Humaines les financements sur les ressources internes sont beaucoup plus considérables avec des proportions très élevées.

5.2. Ventilation par sous-secteur et par source de financement :

❖ Secteur et sous-secteurs des Infrastructures :

Le profil sectoriel de l'enveloppe du PTI se caractérise par l'importance du **Secteur des Infrastructures** avec **479,974 Milliards**, soit **46,43%**. Ce secteur est marqué par la poursuite de la mise en œuvre du Programme de construction de 50 000 logements sociaux, la poursuite des constructions et la réhabilitation des routes pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays, ainsi que le renforcement des services de l'administration malienne (construction et équipement).


Au niveau de ce secteur, les efforts du Gouvernement sont surtout concentrés sur les sous-secteurs des **Bâtiments et Equipement** avec un financement de **179,917 milliards de FCFA**, soit **37,48%** et des **Moyens routiers** avec un montant de **169,949 milliards de FCFA**, soit **35,41%**. Derrière ces deux sous-secteurs, suivent, de très loin, ceux des **Poste/Télécommunications** avec **44,895 milliards**, soit **9,35%**, **Urbanisme et Habitat** avec **29,015 milliards de FCFA**, soit **6,05%**, **Aéronautique/Météo** et **Moyens Fluviaux** avec respectivement **26,284 milliards**, soit **5,48%** et **21,147 milliards**, soit **4,41%**.

Les moyens affectés aux sous-secteurs **Moyens Ferroviaires**, **Topo et Cartographie** et **Transport/Stockage** sont très faibles.

Tableau 3 : Financement par sous-secteur :

Sous-Secteur	Financement	Pourcentage
Moyens Routiers	169949	35,41
Moyens Ferroviaires	7500	1,56
Moyens Fluviaux	21147	4,41
Aéronautique/Météo	26284	5,48
Poste/Télécom	44895	9,35
Topo et Cartographie	892	0,19
Bâtiments et Equipement	179917	37,48
Urbanisme et Habitat	29015	6,05
Transport/Stockage	375	0,08

Graphique 3 : Financement par sous-secteur :




La répartition des ressources par source de financement entre les différents sous-secteurs du Secteur des Infrastructures se présente comme suit :

Tableau 4 : Sous-secteur par source de financement :

Sous-Secteurs	Total	Fin. Intérieur	Fin. Extérieur
Moyens Routiers	169949	150449	19500
Moyens Ferroviaires	7500	7500	0
Moyens Fluviaux	21147	21147	0
Aéronautique/Météo	26284	6220	20064
Poste/Télécom	44895	36395	8500
Topo et Cartographie	892	892	0
Bâtiments et Equipement	179917	179917	0
Urbanisme et Habitat	29015	20415	8600
Transport/Stockage	375	375	0

Graphique 4 : Sous-secteur par source de financement :



Cette ventilation montre que le financement extérieur n'est pas très important dans le secteur des Infrastructures. Le secteur est surtout financé par les ressources internes. Dans presque tous les sous-secteurs, le financement interne couvre 90% des besoins.

Au niveau des sous-secteurs **Moyens Ferroviaires, Moyens Fluviaux, Topo et Cartographie, Bâtiments et Equipement et Transport/Stockage**, l'Etat supporte à 100% les besoins de financement.

Dans d'autres sous-secteurs comme ceux des **Moyens Routiers, Poste et Télécommunication et Urbanisme et Habitat**, l'Etat assure plus de 90% des financements sur ses ressources propres.

❖ Secteur et sous-secteurs Economie Rurale :

Le **Secteur Economie Rurale** vient en deuxième position dans les priorités de l'Etat avec un financement de **286,945 Milliards** soit **27,76%** du financement total. Ce secteur est orienté vers la poursuite d'importants projets comme le Programme d'Aménagement agricole à l'Office du Niger, le Programme de compétitivité et diversification agricole (PCDA), Programme de Développement de l'Irrigation dans le Bassin de Sélingué (PDI-BS), le Programme de développement des filières porteuses (sésame, gomme arabique, anacarde, karité).


Au niveau de ce secteur, les priorités du Gouvernement sont surtout les sous-secteurs de l'**Agriculture** avec un financement de **241,651 milliards de FCFA**, soit **84,22%** du financement du secteur et de l'**Elevage** qui suit de très loin avec un financement de **31,897 milliards de FCFA**, soit **11,12%** du financement total du secteur.

A ces deux sous-secteurs, s'ajoutent respectivement, ceux des **Forêts** avec **10,631 milliards**, soit **3,70%** et de la **Pêche** avec **2,766 milliards de FCFA**, soit **0,96%**.

Tableau 5 : Financement par sous-secteur :

Sous-Secteurs	Financement	Pourcentage
Agriculture	241651	84,22
Elevage	31897	11,12
Pêche	2766	0,96
Forêts	10631	3,7

Graphique 5 : Financement par sous-secteur :




La répartition des ressources par source de financement entre les différents sous-secteurs du Secteur Economie Rurale se présente comme suit :

Tableau 6 : Sous-secteur par source de financement :

Sous-Secteurs	Total	Fin. Extérieur	Fin. Intérieur
Agriculture	241651	178707	62944
Elevage	31897	27961	3936
Pêche	2766	990	1776
Forêts	10631	6570	4061

Graphique 6 : Sous-secteur par source de financement :



Cette ventilation montre que le financement extérieur est très important dans le secteur de l'Economie Rurale où il double même souvent le financement intérieur. Cela s'explique par le financement volumineux que drainent les infrastructures et aménagements hydro-agricoles et pastoraux ainsi que les actions entreprises dans le sous-secteur des Forêts.

❖ **Secteur et sous-secteurs des Ressources Humaines :**

Le **Secteur des Ressources Humaines** avec **168,770 Milliards F CFA**, soit **16,33%**, se caractérise par la poursuite de grands programmes, notamment l'appui au PRODESS, le Programme d'Investissement Sectoriel de l'Education (PISE) et surtout la mise en œuvre des Contrats Plans Etat Régions ou District.

Au niveau de ce secteur, les priorités du Gouvernement sont surtout les sous-secteurs **Administration/Plan et Finances** avec **58,819 milliards de FCFA**, soit **34,85%** du financement du secteur, **Education/Formation** avec **45,806 milliards de FCFA**, soit **27,14%**, et **Santé/Affaires Sociales** avec un financement de **31,071 milliards de FCFA**, soit **18,41%**.


Ces sous-secteurs sont suivis, respectivement, par **Emploi/Travail** avec **22,715 milliards**, soit **13,46%**, **Culture/Art/Sport** avec **6,635 milliards de FCFA**, soit **3,93%** et **Information** avec **3,724 milliards**, soit un taux de **2,21%** du financement total du secteur.

Tableau 7 : Financement par sous-secteur :

Sous-Secteurs	Financement	Pourcentage
Emploi/Travail	22715	13,46
Education/Formation	45806	27,14
Santé/Affaires Sociales	31071	18,41
Culture/Art/Sport	6635	3,93

Information	3724	2,21
Administration/Plan/Finances	58819	34,85

Graphique 7 : Financement par sous-secteur :




La répartition des ressources par source de financement entre les différents sous-secteurs du Secteur Ressources Humaines se présente comme suit :

Tableau 8: Sous-secteur par source de financement :

Sous-Secteurs	Total	Fin. Extérieur	Fin. Intérieur
Emploi/Travail	22715	3000	19715
Education/Formation	45806	26650	19156
Santé/Affaires Sociales	31071	12500	18571
Culture/Art/Sport	6635	0	6635
Information	3724	0	3724
Adm/Plan/Finances	58819	12492	46327

Graphique 8: Sous-secteur par source de financement :



Cette ventilation montre que le financement extérieur n'est pas très important dans le secteur des Ressources Humaines. Le secteur est en grande partie financé par les ressources internes.

Au niveau des sous-secteurs **Administration/Plan et Finances**, **Emploi/Travail** et **Santé/Affaires Sociales**, la part de l'Etat dans le financement est très important avec respectivement **78.71%**, **86.79%** et **59.77%**.

Compte tenu de la spécificité du sous-secteur **Education/Formation** et des appuis sectoriels des PTF très importants dans le domaine, le financement extérieur est plus élevé que le financement intérieur à ce niveau.

❖ Secteur et sous-secteurs du Secondaire :

Le **Secteur Secondaire** avec **98,047 milliards de FCFA**, soit **09,48%** de l'enveloppe du PTI 2016-2018, est essentiellement marqué par la poursuite des projets de recherches minières, le développement et le renforcement des infrastructures de l'énergie et les projets d'approvisionnement en eau potable et assainissement.


Au niveau de ce secteur, les priorités du Gouvernement sont surtout les sous-secteurs **Eaux** avec **53,666 milliards de FCFA**, soit **54,73%** du financement du secteur et **Energie** avec **37,270 milliards de FCFA**, soit **38,01%**.

Ces sous-secteurs sont suivis, respectivement, par ceux des **Mines et Géologie** avec **4,156 milliards**, soit **4,24%**, **Tourisme** avec **1,539 milliard de FCFA**, soit **1,57%** et **Industrie/Artisanat** avec **1,416 milliard**, soit un taux de **1,44%** du financement total du secteur.

Tableau 9 : Financement par sous-secteur :

Sous-Secteurs	Financement	Pourcentage
Mines et Géologie	4156	4,24
Eaux	53666	54,73
Energie	37270	38,01
Industrie/Artisanat	1416	1,44
Tourisme	1539	1,57

Graphique 9 : Financement par sous-secteur :




La répartition des ressources par source de financement entre les différents sous-secteurs du Secteur Secondaire se présente comme suit :

Tableau 10 : Sous-secteur par source de financement :

Sous-Secteurs	Total	Fin. Extérieur	Fin. Intérieur
Mines et Géologie	4156	0	4156
Eaux	53666	39047	14619
Energie	37270	19900	17370
Industrie/Artisanat	1416	0	1416
Tourisme	1539	0	1539

Graphique 10 : Sous-secteur par source de financement :



Cette ventilation montre que le financement extérieur est important dans le secteur Secondaire avec les sous-secteurs **Eaux** et **Energie** qui comptabilisent respectivement **72.76%** et **53.39%** de financement extérieur pour leurs besoins de financement.

Les autres sous-secteurs tels que **Mines et Géologie**, **Industrie/Artisanat** et **Tourisme** sont exclusivement financés sur les ressources internes de l'Etat.

NB : le PTI est un document de prévision des investissements qui couvre une période de 3 ans. La 1^{ère} année du PTI est appelée BSI et est partie intégrante du Budget de l'année. Les autres années du PTI sont des estimations de programmation des investissements futurs du Pays et ses estimations ne peuvent pas être considérées comme des crédits budgétaires.

1. SECTEUR : ECONOMIE RURALE

1. SOUS-SECTEUR : AGRICULTURE

MINISTERE DE LA FEMME ENFANT ET FAMILLE

53. APPUI ACTIVITES FEMMES DANS LA FILIERE DU KARITE

Objectif : Contribuer à augmenter les revenus des femmes dans l'exploitation du Karité et au développement de la filière karité au Mali.

Les objectifs spécifiques visés sont :

- améliorer la position stratégique des femmes productrices de karité ;
- améliorer la qualité du produit par l'accès à la technologie afin de garantir la régularité des approvisionnements ;
- développer les capacités de commercialisation des organisations de femmes de la filière ;
- contribuer au développement de la filière karité au Mali.

Coût du projet : 2500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2004-2016
 Localisation : Koulikoro, Ségou, Kayes, Mopti

Etat d'avancement : Les activités réalisées sont les suivantes :

- le renforcement des capacités des organisations et de gestion des femmes ;
- le renforcement des capacités en techniques de production ;
- la mise en place d'infrastructures de base ;
- la mobilisation des acteurs pour le développement de la filière (Etat, Collectivités, Communautés rurales).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot.	Tot.
					Format Autre Capit. Dépse	Bud. Auto Div. Etat Fina. Aut.
53	146	100	0	0	100	100

2433. PROGRAMME D'APPUI DIVERSIFICATION/VALORISATION FILIERES PORTEUSES

Objectif : contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l'augmentation des revenus des femmes.

Coût du projet : 5315 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Nationale
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : réalisation d'études ; acquisition d'équipements pour le maraîchage ; acquisition de moulins ; acquisition d'équipement et de mobilier de bureau

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot.	Tot.
					Format Autre Capit. Dépse	Bud. Auto Div. Etat Fina. Aut.
2433	258	146	0	0	146	146

MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE

2639. PROJET OPERATION STRATEGIE DEVELOPPEMENT SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE

Objectif : Mise en œuvre de la Stratégie de Développement du Secteur Agro-alimentaire

Coût du projet : 33602 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016
 Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement : Projet en exécution dans les régions de Sikasso et Ségou à travers des actions de formation et de sensibilisation des bénéficiaires.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2639	83	100	0	0	100	0

INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

2709. ADAPTATION AGRICULT ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Objectif : Contribuer à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire

Coût du projet : 1593 Millions FCFA
 Financement : NORVE(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement : Projet en exécution à travers l'acquisition d'équipements et des activités de recherche/formations et transfert de technologies. La fin du Projet est prévue pour 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2709	125	125	0	0	125	0

2959. CONSTRUCTION VOIE D'ACCES CENTRE SINO MALIEN

Objectif : Construction de la voie d'accès au Centre Sino Malien

Coût du projet : 900 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2018
 Localisation : Koulikoro

Etat d'avancement : Démarrage prévu courant 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2959	0	0	700	200	900	0

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

2374. PROGR.INTEGRE DEVELOP RURAL DE LA REGION DE KIDAL

Objectif : Réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire des populations de la région de Kidal.

Les objectifs spécifiques sont :

- (i) augmenter et diversifier les revenus des populations de la zone à travers la sécurisation des systèmes d'élevage nomade et le développement des activités agro-pastorales sur une base durable ;
- (ii) améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des femmes, en facilitant leur accès aux services et infrastructures sociocommunautaires de base.

Coût du projet : 11643 Millions FCFA
 Financement : BELG (Subvention), FIDA (Prêt)BOAD (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2008-2016
 Localisation : Kidal

Etat d'avancement :

- réhabilitation de 16 puits ;
- réhabilitation et équipement de 5 CSCOM, de 6 écoles et 38 puits pastoraux ;

- construction de locaux techniques de 3 radios ;
- formation de 168 Elus et personnel administratif ;
- acquisition de 3 750 palmiers dattiers et plantation de 5 127 arbres fruitiers ;
- formation de 135 personnels du service technique et d'ateliers de sensibilisation ;
- réalisation de 7 nouveaux puits maraichers et 2 marchés à bétail ;
- réalisation de 2 aires d'abattage et 3 parcs de vaccination ;
- Construction et équipement de dortoirs et 4 centres d'éducation pour le développement de la petite enfance.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2374	773	86	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0	0	0

2724. RECONSTRUCTION STOCK NATIONAL SECURITE ALIMENTAIRE

Objectif : contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire.

Coût du projet : 32000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement :

- achat de 31 000 tonnes de mil/sorgho.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
									Intérieur			Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2724	7055	4765	5000	5000	14765	14765	0	14765	****	0	0	0	0	0

1369. PROGRAMME RESTRUCTURATION MARCHE CEREALIER

Objectif : Contribuer à la sécurité alimentaire conjoncturelle, à travers l'accroissement du Stock National de Sécurité (SNS).

Coût du projet : 3600 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement :

- achat de 35 000 tonnes de céréales pour le stock national de sécurité alimentaire (mil, maïs, sorgho) ;
- distributions gratuite de 45 089,5 tonnes d'alimentaires ;
- ventes d'intervention de 4 448 tonnes.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2796	0	996	1000	1000	2996	2996	0	2996	2996	0	0	0	0	0

MINISTERE DEVELOPPEMENT RURAL

307. OFFICE RIZ MOPTI (CONTRAT PLAN)

Objectif : Promouvoir le développement agricole par la sécurisation de la production, la diversification des cultures en vue d'augmenter la production et la productivité.

Les objectifs spécifiques visent :

- L'amélioration du réseau hydraulique et de la gestion de l'eau.
- L'intensification de la production agricole.
- L'amélioration des conditions d'octroi de crédits.
- La protection de l'environnement.

Coût du projet : 1365 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2016
 Localisation : Région de Mopti (cercles de Djenné, Mopti et Ténenkou)

Etat d'avancement :

- Aménagement de 50ha de nouveaux PPIV, de 635,5 ha de superficies aménagées en riziculture avec maîtrise totale de l'eau ;
- Etude de 2 sites pour PPIV, moyens et grands périmètres ;
- Curage de 43 233 m³ de canaux d'irrigation des casiers et réhabilitation/Entretien de 41 000 m³ de digues de casiers ;
- Appui à la création de 18 centres d'alphabétisation fonctionnelle ;
- Equipements agricoles (222 Charrues, 748 Bœufs de labour, 253 Charrettes, 6 Tracteurs).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
307	270	270	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0	0	0

559. MISE EN VALEUR DU SYSTEME FAGUIBINE

Objectif : Assurer la sécurité alimentaire des populations de la zone d'intervention de l'Office.

L'objectif spécifique est : (i) aménager les lacs Télé, Faguibine, Takara, Gouber et Kamango ; (ii) réaliser les infrastructures rurales.

Coût du projet : 7600 Millions FCFA
 Financement : NORVE(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2004-2016
 Localisation : Région de Tombouctou (cercles de Goundam, Diré et Tombouctou)

Etat d'avancement :

- Surcreusement de 721 804 m³ de chenaux d'alimentation en eau ;
- Plantation de 266,51 ha d'arbres sur les berges des chenaux ;
- Fixation de 21 ha de dunes ;
- Assainissement lac Télé (enlèvement de 10 547 carcasses d'animaux).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
									Intérieur			Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
559	166	166	12500	0	12666	12666	0	166	166	0	0	12500	0	12500

1007. OFFICE RIZ-SEGOU(CONTRAT-PLAN)

Objectif : Améliorer le service de l'eau dans les périmètres hydro agricoles, l'entretien courant du réseau d'irrigation, la réalisation d'ouvrages hydrauliques et la construction d'infrastructures sociales et le fonctionnement de l'Office.

Coût du projet : 2520 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016
 Localisation : Région de Ségou (cercles de Ségou et de Barouéli)

Etat d'avancement :

- Entretien de 63 km de digues, 54 km Curage des canaux, 48 ouvrages d'irrigation
- Réalisation de 21 forages d'eau potable et de 2 périmètres maraîchers.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1007	498	500	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0

1706. CONTRAT/ PLAN ON

Objectif : contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et la lutte pauvreté au Mali par une croissance économique accrue.

Coût du projet : 20000 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 5 ans (2014 - 2018)

Localisation : Région de Ségou

Etat d'avancement :

- Réhabilitation de 950 ha de superficies ;
- Extension de 3396 ha de superficies ;
- Aménagement de 3000 ha de canne à sucre ;
- Nettoyage, faucardage, compactage des canaux et entretiens des réseaux (barrages et ouvrages annexes) ;
- Production de 693 790 tonnes de riz paddy.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
1706	3320	3900	7100	0	11000	11000	0	11000	****	0	0	0	0	0	

1983. ETUDE D'AMENAGEMENT DE BAS-FONDS (PPTE)

Objectif : maîtrise des eaux ruissellement pour la sécurisation et l'augmentation des productions agricoles et la diversification des revenus des populations rurales en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté milieu rural l'exode rural.

Coût du projet : 1350 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2005-2016

Localisation : Toutes les Régions.

Etat d'avancement : le Programme a réalisé les infrastructures suivantes :

- 95 bas-fonds (micro barrages, seuils déversant), 4 plaines (ouvrage de submersion, digues, canaux, drains etc.) et 10 mares (surcreusement) ;
- 7 ponts barrages (rétention d'eau et ouvrages de franchissement) et 25 périmètres maraîchers (puits à grands diamètre, bassins de stockage d'eau, moyen d'exhaure).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
1983	166	166	350	0	516	516	0	516	516	0	0	0	0	0

2250. CONTRAT PLAN ETAT/OHVN

Objectif : Amélioration des conditions de vie des populations rurales dans la zone d'intervention de l'office.

Coût du projet : 1200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2017
 Localisation : Région de Koulikoro (Cercles de Koulikoro, Kangaba, Kolokani et Kati)

Etat d'avancement :

- Achat de véhicules de trois (03) véhicules (deux (02) pick up double cabines et un (01) véhicule léger) ;
- Construction d'un (01) magasin et d'un (01) centre alphabétisation et trois (03) forages productifs équipé de pompe manuelle et le creusement de huit (08) puits traditionnels avec buses.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2250	208	508	300	0	808	808	0	808	808	0	0	0	0	0

2480. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION AU MALI

Objectif : Contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté.

Spécifiquement, il s'agit de contribuer à l'augmentation des productions agro-sylvo-pastorales et piscicoles sur une base durable à travers la construction de deux seuils de dérivation, un au niveau de Djenné sur le Bani et un second à Kourouba sur le Sankarani.

Coût du projet : 10900 Millions FCFA
 Financement : BAD, BADEA, BOAD, BIDC, BID, FKDEA, FSD, F/OPEP, Eximbank C. Sud, B.E
 Durée : 2010-2018
 Localisation : Régions de Koulikoro, Ségou et Mopti.

Etat d'avancement : Les principales réalisations du programme sont les suivantes :

- travaux d'aménagement du casier de Djenné (5670 ha) (Lot1) ;
- travaux des voies d'accès et digues de protection (Lot2) ;
- aménagement du périmètre en maîtrise totale de Sarantomo (984ha) et l'ouvrage de régulation du Pondori ;
- aménagement du Casier de Kandara (8 842ha) ;
- travaux de construction du lot 1 (génie civil) du seuil de Djenné ;
- conduite de tests de pisciculture (6 cages flottantes) ;
- infrastructures socio-économiques dans le cadre de la Réinstallation des populations déplacées à Djenné (1 village et 02 hameaux) (écoles, centres de santé, magasins de céréales, centre de formation, forages avec pompage solaire, périmètres) ;
- Renforcement de capacités :
- Formation de 645 producteurs en entretien de réseau, 970 sur le calendrier d'irrigation, 575 en gestion de l'eau, 380 en conduite des pépinières, 430 en repiquage, 470 en fertilisation, 468 en lutte contre les adventices dans la zone de Maninkoura.
- Formation de 20 emboucheurs, 31 éleveurs, 114 maraîchers, 21 producteurs de poissons.
- Formation de 20 pisciculteurs dont 16 hommes et 04 femmes aux techniques de production de poissons et la gestion de ferme piscicole.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2480	30832	29100	0	0	29100	29100	0	2100	2100	0	0	27000	27000	0

2484. DEVELOPPEMENT RURAL TIENKONOU/OFFICE RIZ SEGOU

Objectif : Contribuer à la sécurité alimentaire du pays et à l'augmentation des revenus des populations rurales concernées dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles et avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes.

Plus spécifiquement, il vise à augmenter et à diversifier la production agricole ainsi qu'à développer des activités génératrices de revenus et favoriser la participation effective des bénéficiaires au développement de leurs communautés.

Coût du projet : 14985 Millions FCFA
 Financement : BID (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Région de Ségou (Cercles de Ségou et Barouéli)

Etat d'avancement :

- Reconversion du casier de Tien Konou en maîtrise totale de l'eau (1 271 ha) ;
- Recalibrage du canal principal de Dioro ;
- Réalisation de 21 forages d'eau potable ;
- Réhabilitation et équipement de 5 centres de santé communautaires.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	———	———	———	———	Intérieur				Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2484	15894	8915	0	0	8915	8500	415	1415	1415	0	0	7500	7500	0

2523. APPUI ORGANISATION PAYSANNE PLATEAU DOGON MEILLEURE VALORISATION PRODUITS MARAICHERS PPTE

Objectif : contribuer à la réduction de la pauvreté dans les communes les plus vulnérables du Mali et notamment dans une centaine de villages de onze communes du Plateau Dogon.

Les objectifs spécifiques visent à :

- (i) renforcer les capacités des producteurs (OP), des femmes et d'autres structures d'appui non étatiques dans la gestion de filières horticoles ;
- (ii) diversifier et sécuriser la production des filières horticoles en favorisant l'accès aux ressources et aux moyens de production ;
- (iii) accroître la valeur des productions horticoles et les revenus des groupes cibles vulnérables par la mise en place d'un centre de conditionnement, de transformation et l'accès au marché, à la compétitivité et à la modernisation.

Coût du projet : 220 Millions FCFA
 Financement : ITALI(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Région de Mopti (cercle de Bandiagara)

Etat d'avancement :

- Construction de 22 magasins villageois, de 436 fosses compostières, 505 Kit pour compostière (brouette, pelle, marteau, pique, etc.) et réhabilitation de 6 barrages
- 10 Kit d'irrigation (goutte à goutte)
- Approvisionnement en semences de 280 kg (gombo, sésame, oseille, échalote)
- Construction de 700 greniers traditionnels améliorés
- Approvisionnement en semences de 235 tonnes d'échalote ;
- Achat d'équipements de bureaux et de matériels (30 Découpeuses manuelles, 19 Découpeuses motorisées, 19 Broyeuses motorisées, 22 Séchoirs semi-industriels, 2800 Claies, Humidimètres).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
2523	58	100	0	0	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0

2602. PROJET AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE MOLODO NORD/BOAD

Objectif : contribuer à l'accroissement de la production agricole nationale tout en améliorant les conditions et niveaux de vie des populations de la zone d'intervention du projet.

De façon spécifique, il s'agit de :

- (i) la sécurisation de la production rizicole nationale ;
- (ii) la réduction du déficit national en riz par une production additionnelle de 9 288 tonnes de riz paddy ;
- (iii) la promotion, l'amélioration et la diversification des revenus des familles bénéficiaires.

Coût du projet : 10900 Millions FCFA
 Financement : BOAD (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Région de Ségou

Etat d'avancement :

- Construction de la base-vie de l'Ingénieur Conseil (CIRA) au Siège de l'UGP à Molodo (quatre (4) blocs de type F3 (2 chambres salon), d'un bloc de type F4 (3 chambres salon), d'un bloc administratif, d'un groupe électrogène et d'un château d'eau) ;
- Construction du distributeur de Molodo-Nord (canal) long de 13,9 Km ;
- Construction de la seconde base-vie de l'Ingénieur Conseil (CIRA) sur le Site des travaux (trois (3) bâtiments collectifs de type F5 (4 chambres salon) réservés au logement des Techniciens et trois (03) autres de type F3 (2 chambres salon) pour les Ingénieurs) ;
- Construction des infrastructures socioéconomiques village de Thiadjo (un CSCOM, une école de trois (3) salles de classe et un magasin).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2602	11665	11977	0	0	11977	11977	0	477	477	0	0	11500	11500	0

2606. PROGRAMME MICRO FINANCES RURALES/FIDA

Objectif : Faciliter l'accès durable des ruraux pauvres à des services financiers à travers la production de mécanismes et de produits et services adaptés et le renforcement de la capacité d'intervention des SFD sur une base pérenne.

Coût du projet : 200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2016 avec l'acquisition de petits matériels.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2606	0	20	0	0	20	0	20	20	20	0	0	0	0	0

2640. PROGRAMME D'ACCROISSEMENT PRODUCTIVITE AGRICOLE AU MALI/PAPAM

Objectif : Accroître la productivité des exploitations agricoles familiales et des agro-entrepreneurs ruraux dans les systèmes de production ciblés dans les zones du projet.

Coût du projet : 20000 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2012-2017
 Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement : Formation de 1248 producteurs et de 95 conseillers agricoles sur la diffusion des technologies portant sur le riz bas-fond et le niébé ; achèvement des travaux d'infrastructures socio-économique à Sabalibougou, en zone Office du Niger ; réalisation des travaux d'aménagement de la dernière tranche (512 ha) et du réseau primaire d'irrigation et de drainage du périmètre de Sabalibougou ; réalisation de 668 ha de bas-fonds de périmètres irrigués villageois et de périmètres maraichers dans les régions de Ségou, Sikasso, Kayes, Koulikoro et Mopti et plantation de 1 000 ha d'acacia dans le cadre de la convention avance DEGUSSI Vert.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
2640	16552	15000	0	0	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	15000	

2685. PROJET DEVELOPPEMENT MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)

Objectif : Réussir une 'transformation intégrée' de la filière céréalière (de l'amont à l'aval) dans des zones à fort potentiel céréalière dites 'Zones Greniers'

Coût du projet : 200 Millions FCFA
 Financement : AGRA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Région de Sikasso (tous les cercles et toutes les communes)

Etat d'avancement :

- élaboration d'un plan de formation des agrégés et agrégateurs ;
- Renforcement des capacités (sensibilisation et formation des agrégateurs et des grandes exploitations agricoles à Bougouni, Koutiala et Sikasso).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2685	42	50	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

2686. APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELERINS

Objectif : Restaurer le dispositif de surveillance/lutte et les capacités d'interventions du centre

Coût du projet : 400 Millions ;
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : toutes les régions

Etat d'avancement :

- Acquisition de 8 véhicules 4x4.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2686	83	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2687. CONTRAT PLAN ETAT /OFFICE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE

Objectif : Contribution à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans la zone de l'office.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2017
 Localisation : Rég. de Sikasso/Koulikoro (cercles Yanfolila, Bougouni, Kangaba, Kati)

Etat d'avancement :

- Entretien et réparation des pompes ;
- Travaux de rénovation de certains bâtiments administratifs de l'office ;
- Travaux d'entretien courant des périmètres de Manikoura et de Selingué ;
- Achat de fournitures et installation (informatique et téléphonique)

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018			
					Intérieur	Extérieur			

Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2687	374	400	278	0	678	678	0	678	678	0	0	0	0	0

2715. PROJET RENFORCEMENT MOYENS PROTECTIONS VEGETAUX LIPTAKO GOURMA

Objectif : Assurer la promotion d'une agriculture performante, efficace et durable en augmentant la production agricole dans la région du Liptako Gourma par la réduction des pertes dues aux nuisibles des cultures et denrées stockés tout en préservant l'environnement.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako

Etat d'avancement : Le projet est à la phase de clôture. Les principales activités réalisées sont :

- construction et équipement de 4 postes de contrôle phytosanitaire et 5 magasins de stockage de pesticide ;
- acquisition de matériels roulants (4 véhicule de prospection, 5 véhicules de traitement, 15 motos DT), de matériels de traitement, de prospection, de protection et de communication, de pulvérisateurs et équipements techniques ;
- formation des cadres et techniciens supérieurs, sensibilisation des producteurs ;
- acquisition de matériels et équipements de bureau.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2715	332	200	400	0	600	600

2725. PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA PHASE 2

Objectif : Améliorer les revenus et les conditions de vie de la population malienne en général et les habitants de la zone de Kita (située dans la région de Kayes) en particulier à travers l'amélioration de la production agricole, d'infrastructures de transport rural et l'approvisionnement de la population en eau potable.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

- accroître, diversifier et sécuriser la production agricole à travers l'aménagement des terres ; la fourniture d'intrants et d'équipements agricoles ;
- renforcer les capacités des organisations paysannes à travers la fourniture de services de vulgarisation ;
- améliorer les revenus des agriculteurs ;
- améliorer l'accès de la population aux infrastructures sociales de base à travers la construction des points d'eau potable ;
- contribuer au désenclavement de la localité de Kita à travers la construction des routes de desserte et de pont.

Coût du projet : 2500 Millions FCFA
 Financement : BID (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2013-2017
 Localisation : Région de Kayes (cercles de Kita et Bafoulabé)

Etat d'avancement :

- Acquisition de six véhicules (CFAO Motors)
- Réalisation des études (périmètre et bas-fonds) ;
- Travaux de construction du siège du Projet.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2725	5467	6208	350	0	6558	6558

2752. PROJET INITIATIVE EAU/SECURITE ALIMANTAIRE/FAO MALI

Objectif : Améliorer la sécurité alimentaire et la résilience aux changements climatiques des populations les plus vulnérables des zones rurales et périurbaines en Afrique de l'ouest via la maîtrise de l'eau et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs.

Coût du projet : 480 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Région de Koulikoro (cercles de Banamba et Kolokani)

Etat d'avancement :

- Construction et équipement de 2 centres polyvalents composés chacun d'une salle de formation, d'un magasin de conservation des produits, d'une boutique d'intrants, de deux bureaux d'administration et des toilettes construits ;
- des kits d'équipements et des intrants agricoles octroyés ;
- Formation de 300 producteurs dans différents domaines (gestion intégrée de la production et des déprédateurs des cultures, nutrition, santé et hygiène à assise communautaire, etc.) ;
- Achat de 2 tonnes de semence de pomme de terre.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2752	42	50	0	0	50	0	50	50	50	0	0	0	0	0

2765. PROJET AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLES.SS.EXPOIT.AFR.SUD SAHARIEN

Objectif : Augmenter la productivité des systèmes de production agricole pluviale et irriguée des petits exploitants.

De façon spécifique, il s'agit de :

- améliorer la productivité des systèmes de production agricole pluviale et irriguée des petits exploitants et la fertilité des sols et la gestion des cultures ;
- rendre accessibles et disponibles les intrants (semences, engrais) ;
- faciliter l'accès des petits producteurs au marché et au financement.

Coût du projet : 7 870 millions de F CFA
 Financement : BID (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2013-2017
 Localisation : Régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso

Etat d'avancement :

- Acquisition de véhicules et motos ;
- Conventions de prestation au service pour hivernage 2014 avec l'IER et la DNA ;
- Divers études et renforcement des capacités (mesure d'accompagnement).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2765	11600	10600	0	0	10600	10600	0	100	100	0	0	10500	10500	0

2367. Projet aménagement Petit Barrages Ségou

Objectif : Trois objectifs spécifiques sont recherchés à savoir : recenser les sites potentiels de bas fonds dans la région ; identifier les sites potentiels de bas fonds dans la région ; produire des dossiers d'identification pour chaque site de bas fonds.

Coût du projet : 6 841 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat
Durée : 2008-2020
Localisation : Ségou

Etat d'avancement : Projet en phase de redémarrage

2800. PROGRAMME PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II

Objectif : Améliorer les conditions de vie des consommateurs par la mise à disposition de produits agricoles à prix compétitif et pour soutenir la coopération régionale en matière d'agriculture en Afrique de l'Ouest conformément au plan d'action des cadres de la politique agricole de la CEDEAO/ECOWAPP et du NEPAD/PDDAA.

Il vise à contribuer à l'atteinte des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), à travers une croissance importante du PNB agricole.

Coût du projet : 31000 Millions FCFA
Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
Durée : 2014-2016
Localisation : National

Etat d'avancement : Projet en exécution.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2800	18666	15166	0	0	15166	15166	0	166	166	0	0	15000	0	15000

2801. PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE ALIMENTAIRE

Objectif :

Coût du projet : 28000 Millions FCFA
Financement : FEM (Subvention) Budget d'Etat
Durée : 2014-2016
Localisation : National

Etat d'avancement :

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2801	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2807. PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE/DEVELOPPEMENT CULTURES IRRIGUEES

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté,

De façon spécifique, il s'agit de :

- augmentation et diversification de la production et de la productivité ;
- augmentation du revenu des producteurs et création d'emploi.

Coût du projet : 29642 Millions FCFA
Financement : BAD (Prêt)
Durée : 2015-2019
Localisation : Régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou.

Etat d'avancement :

- Mise en place de l'unité de gestion du projet ;
- Préparation des DAO.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018			FINANCE. 2016-2018		
----	-------	------------	--------	--------------------	-----------------------	--	--	--------------------	--	--

								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2807	500	11000	10800	8652	30452	30452	0	2800	2800	0	0	27652	27652	0

2809. PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE NUTRITIONNELLE DEVELOPPEMENT CULTURE IRRIGUEE

Objectif : Contribuer à l'allègement de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro.

Objectifs spécifiques :

- Accroître sur une base durable, la production des filières rizicoles et horticoles ainsi que les revenus des populations cibles par la maîtrise de l'eau et la valorisation des produits.

Coût du projet : 27612 Millions FCFA

Financement : BAD (Prêt)

Durée : 2015-2019

Localisation : Régions de Sikasso, Koulikoro et Ségou

Etat d'avancement :

- Mise en place de l'unité de gestion du projet ;
- Préparation des DAO.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2809	500	8020	12400	6287	26707	26707	0	1420	1420	0	0	25287	25287	0

2849. RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEPAGE & PECHE

Objectif : Recenser de façon exhaustive les exploitations agricoles et du cheptel au Mali.

Coût du projet : 10500 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2015-2017

Localisation : Toutes les Régions

Etat d'avancement :

- Elaboration des outils ;
- Achats d'équipements (motos, groupes électrogènes, clé internet) ;
- Mise en œuvre du recensement des zones de concentration du cheptel.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2849	498	498	800	0	1298	798	500	1298	1298	0	0	0	0	0	

2850. CONTRAT PLAN ETAT/OPIB

Objectif : Contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire par l'intensification et la diversification de la production agricole dans la zone de Baguineda

Coût du projet : 2111 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2015-2017

Localisation : Région de Koulikoro (Baguineda, Kati, Koulikoro)

Etat d'avancement : les travaux réalisés sont les suivantes :

- Fauchage du canal principal sur 36 km ;
- Réparation de dalles pour revêtement (600 m2) et nettoyage des accotements sur 37 km ;

- Enlèvement des plantes aquatiques durant 5 mois et entretien de 7 siphos ;
- Entretien de 57 ouvrages hydromécaniques ;
- Curage du canal principal de Senkoro sur 6 km et curage principal de Tanima sur 6 km ;
- Faucardage des drains principaux sur 11 km.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2850	891	932	330	0	1262	1262	0	1262	1262	0	0	0	0	0

2864. AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE REGION DE SIKASSO

Objectif : Contribuer à l'augmentation de la production Agricole par la réhabilitation d'aménagements existants et la réalisation de nouvelles infrastructures Agricoles.

Les objectifs spécifiques sont :

- Réhabiliter les infrastructures hydro-agricoles, pastorales et aquacoles fortement dégradées ;
- Réaliser les aménagements de périmètres maraichers, de seuils de retenue et d'épandage d'eau, des infrastructures Agricoles (pêches, élevages, agriculture) ;
- Appuyer en équipements agricoles des exploitants de périmètres irrigués.

Coût du projet : 10000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Région de Koulikoro

Etat d'avancement: les travaux d'aménagement hydroagricole n'ont pas démarré. Cependant, la reprise de la route Mamadoumi-Klela et les travaux de la plaine de Klela ont été réalisés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2864	2500	2500	3000	3000	8500	8500	0	8500	8500	0	0	0	0	0

2910. TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE SAOUNE

Objectif : Contribuer à l'autosuffisance alimentaire en produits agricoles et animaux des populations de la Commune de Diré et des agro-éleveurs des environs.

Coût du projet : 600 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Région de Tombouctou (cercle de Diré)

Etat d'avancement : démarrage seconde phase (extension) en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2910	0	100	200	200	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0

2914. APPUI DEVELOPPEMENT DURABLE DE YELIMANE

Objectif : Contribuer à l'autosuffisance alimentaire en céréales et à la réduction de la pauvreté des populations du cercle de Yélimané. Pour atteindre cet objectif global, le Programme devra atteindre les objectifs spécifiques suivants :

- réaliser des aménagements hydro-agricoles dans toutes les communes;
- contribuer à réduire l'exode rural et l'immigration des jeunes;
- contribuer à protéger l'environnement à travers des plantations d'arbres et des techniques de restauration et de conservation des sols;
- augmenter la production et la productivité des céréales;
- mener des activités de diversification

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2017

Localisation : Région de Kayes (Cercle de Yélimané)

Etat d'avancement : Projet en démarrage pour la seconde phase.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2914	0	75	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0	0	0	0

2916. PROGRAMME DE RENFORCEMENT RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)

Objectif : asseoir les bases d'un mécanisme de financement durable, protéger les moyens de subsistance des ménages vulnérables développer les infrastructures post-récoltes de stockage et de collecte des eaux de pluies et contribuer, entre autres, à la mise en place d'une stratégie régionale à travers le développement d'infrastructures de conservation.

Coût du projet : 24945 Millions FCFA

Financement : BID (Prêt)

Durée : 2014-2018

Localisation : Rég. Kayes, Kkoro, Skso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et de Kidal

Etat d'avancement :

- Mise en place de l'unité de gestion du projet et préparation des DAO.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2916	1000	6600	8845	7000	22445	22445	0	1815	1815	0	0	20630	20630	0	0

2917. PROJET DE RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)

Objectif : Améliorer la résilience des populations sur une base durable grâce à des investissements soutenus sur le long terme.

Coût du projet : 31715 Millions FCFA

Financement : BAD (Prêt)

Durée : 2016-2020

Localisation : Nationale

Etat d'avancement :

- Mise en place de l'unité de gestion du projet ;
- Préparation des DAO.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2917	1000	12200	9800	8800	30800	30800	0	1800	1800	0	0	29000	29000	0	0

2918. CONTRAT PLAN ETAT ADRS

Objectif : Promouvoir la réalisation des aménagements hydro agricole et la mise en valeur de terres dans la zone d'intervention de l'Agence.

Coût du projet : 625 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2018

Localisation : Région de Kayes (cercles Kayes, Bafoulabé, Kéniéba, Kita et Yélimané)

Etat d'avancement :

- Projet démarré en 2016

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2918	0	125	200	200	525	500	25	525	525	0	0	0	0	0

2946. REHABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA

Objectif : Renforcer l'état du barrage.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Ségou

Etat d'avancement : Projet démarré en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2946	0	1000	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0	

2960. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT FILIERES PORTEUSES

Objectif : Contribuer à l'accroissement des revenus et à la création d'emplois à travers le développement des filières porteuses (Sésame, Gomme Arabique, Karité et Anacarde).

Coût du projet : 2300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement : projet démarré en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2960	0	2300	0	0	2300	2300	0	2300	2300	0	0	0	0	0

2961. AMELIORATION SYSTEME IRRIGATION PERIMETRE IRRIGUE BAGUINEDA

Objectif : Améliorer l'irrigation du périmètre de Baguineda sur 12 km.

Coût du projet : 2850 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2017
 Localisation : Koulikoro

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2961	0	0	1850	1000	2850	2850	0	2850	2850	0	0	0	0	0

2966. ETUDE PROJET DEVELOPPEMENT RURAL DU KARTA/SEFETO

Objectif : Contribuer au développement de la zone

Coût du projet : 800 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2017
 Localisation : Kayes

Etat d'avancement : Projet Démarré en 2016

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2966	0	75	325	400	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0

2. SOUS-SECTEUR : ELEVAGE

MINISTERE DEVELOPPEMENT RURAL

1881. PROGRAMME REGIONAL CONSERVATION INSITU BETAIL RUMINANT AFRIQUE DE L'OUEST

Objectif : Contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest.
Plus spécifiquement le projet vise à préserver la diversité biologique du bétail ruminant endémique et d'améliorer sa productivité.

Coût du projet : 4804 Millions FCFA
Financement : BAFA (Prêt) FEM (Subvention) PNUD (Subvention) GTZ (Subvention)
Budget d'Etat
Durée : 2004-2016
Localisation : Rég Kayes, Koulikoro, Sikasso

Etat d'avancement : Le projet est à la phase de clôture.

- Réhabilitation du centre communautaire de géniteurs de Madina Diassa ;
- Mise en place d'un noyau de fondation de 288 têtes, 40 troupeaux bovins villageois de multiplication et 40 troupeaux ovins/caprins villageois de multiplication ;
- Formation de 1 132 éleveurs en alimentation, reproduction et habitat ;
- Const de 5 marchés à bétail, 6 aires d'Abattage et amél de 70 km de pistes d'accès ;
- Construction et équipement de 3 mini laiteries et installation de 92 ha de banques fourragère ;
- Aménagements et gestion pastorale de 2 forêts communautaires et 151 km de pare-feu ;
- Ouverture et balisages de 231 km de pistes et amél de 200 ha de parcours de bétail ;
- Réalisation de 9 puits pastoraux, élaboration de 7 plans d'occupation et d'affectation des sols (POAS) et quipements du laboratoire du CCMD.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
1881	3686	1100	0	0	1100	1100	0	100	100	0	0	1000	1000	0

1885. PROGRAMME DEVELOPPEMENT INTEGRE ZONE ONDY MADINA DIASSA/PPTE

Objectif : améliorer les revenus et les conditions de vie des agro-éleveurs des neuf (09) communes rurales du cercle de Yanfolila en vue de la réduction de la pauvreté.

Coût du projet : 806 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2013-2016
Localisation : Sikasso (cercle de Bougouni)

Etat d'avancement : réalisation d'équipements collectifs de base, renforcement des capacités et IEC.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
1885	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1894. PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE DES EPIZOTIES

Objectif : lutter contre la pauvreté des opérateurs du sous-secteur Elevage (producteurs, prestataires de services et consommateurs) par l'amélioration de la productivité animale, des

échanges et de la sécurité alimentaire.

Coût du projet : 1566 Millions FCFA
 Financement : FED (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2000-2016 /
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement :

- Formation de 114 mandataires en techniques d'épidémiologie-surveillance, 70 agents de terrain du réseau EPIVET - Mali;
- Formation de 40 agents faune sauvage et de 205 éleveurs ;
- Finalisation de la procédure d'éradication de la peste bovine auprès de l'OIE
- Equipement du LCV en matériel de diagnostic de la peste bovine et des maladies prioritaires
- Production et diffusion de 49 bulletins trimestriel EPIVET-INFO
- Transfert de la base de données « ARIS » sur un nouveau logiciel sur Acce
- Production de 3 000 guides pratique de terrain en 3 langues (Français, Bambara et Peul)
- Production de 20961 flashes hebdomadaires de suivi des maladies prioritaires du réseau EpiVet
- Production d'affiches sur l'identification des symptômes évocateurs des maladies prioritaires la FA ; FVR ; PPR 6100
- Production d'affiches sur les critères de suspicion PPCB et FA 1 000
- Production de fiche de rapportage épidémiologique sur les maladies prioritaires du réseau 2 500, de flashes hebdomadaires de suivi des maladies prioritaires du réseau EPIVET-Mali, de logos « journée mondiale de la rage » et dépliants et logos du CNASA 2000

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
1894	125	100	0	0	100	0

1984. PROJET DEVELOPPEMENT ELEVAGE REGION LIPTAKO GOURMA

Objectif : contribuer au développement de l'élevage et à la sécurité alimentaire par l'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations pastorales et agropastorales de sa zone d'intervention.

De façon spécifique, il vise :

- contribuer à la formation des éleveurs et agro éleveurs ;
- contribuer au désenclavement de la région par la réalisation d'infrastructures routières ; (iii) réaliser des infrastructures de santé et de productions animales ;
- mettre en œuvre des programmes de gestion des aménagements pastoraux ;
- contribuer au développement et à la gestion des ressources naturelles ;
- améliorer le revenu des éleveurs et contribuer à l'autosuffisance alimentaire à travers une meilleure valorisation des productions animales.

Coût du projet : 5785 Millions FCFA
 Financement : BICD (Prêt) BID (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016 /
 Localisation : Mopti, Tombouctou et Gao.
 Localisation : Région de Mopti, Gao et Tombouctou.

Etat d'avancement :

- Const d'un labo de diagnostic, 3 puits et aires d'abattage, 3 puits pastoraux ;
- Cultures de 1 624 ha bourgou ;
- Fixation de 76,25 ha dunes, restauration de 302 de parcours dégradés ;
- Construction de 2 marchés à bétail et de 5 aires d'abattage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
1984	83	83	0	0	83	0

2200. CONTRAT PLAN LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE ETAT

Objectif : Appuyer le LCV dans l'exécution de ses missions et plus spécifiquement à améliorer :

- les infrastructures pour la production de vaccins ;
- l'outil de production ;
- les capacités de contrôle des vaccins et des aliments;
- la compétence des agents du LCV

Coût du projet : 480 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2017
 Localisation : Toutes les Régions.

Etat d'avancement :

- Achat de 06 motos (5 Jakarta KTM et 1 DT) ;
- Achat de 3 Véhicules 4x4 double cabine ;
- Achat de divers matériels de labo et de bureau
- Travaux de construction et de rénovation de certains bâtiments.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot. Bud. Auto Div.	Total Prets subve
					Capit. Dépse	Etat Fina. Aut.
2200	166	166	200	0	366 366 0	0 0 0 0 0

2201. ETUDE TRANSFORMATION SOUS PRODUITS D'ABATAGE PPTE

Objectif : Valoriser les sous-produits d'abattage tels que le sang, les os, les viandes saisies, les cornes, sabots onglons et matières stercoraires par leur transformation en aliments de la volaille et des poissons, en énergie et en engrais et améliorer les conditions de l'environnement des centres d'abattage.

Coût du projet : 2110 Millions FCFA
 Financement : BADEA Budget d'Etat
 Durée : 2007-2017
 Localisation : Rég. Kayes ; Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako,

Etat d'avancement :

- poursuite des travaux de construction et électrification d'un atelier de transformation des sous-produits d'abattage à l'Abattoir Frigorifique de Sabalibougou ;
- Travaux de réhabilitation du bassin de décantation de l'Abattoir Frigorifique de Sabalibougou ;
- Suite de l'acquisition d'équipements de transformation pour l'atelier de transformation.
- Acquisition de matériels et équipements de récupération, collecte et transport des sous-produits d'abattage pour dix-huit centres d'abattage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot. Bud. Auto Div.	Total Prets subve
					Capit. Dépse	Etat Fina. Aut.
2201	457	600	640	0	1240 1240 0	0 0 0 0 0

2321. PROGRAMME QUINQUENAT D'AMENAGEMENTS PASTORAUX

Objectif : Améliorer durablement l'alimentation des animaux à travers une accessibilité accrue aux ressources pastorales (fourrages, eau, cures salées,...). Pour atteindre cet objectif général, les objectifs spécifiques suivants sont retenus :

- améliorer l'abreuvement du bétail ;
- garantir la mobilité du cheptel pour une exploitation optimale des ressources ;
- protéger le disponible fourrager contre les feux de brousse ;
- améliorer la gestion des ressources naturelles en vue de leur durabilité.

Coût du projet : 22631 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2016

Localisation : Toutes les Régions

Etat d'avancement :

- Surcreusement et aménagement de 7 mares ;
- Travaux de régénération d'une bourgoutière ans la mare de Naworé ;
- Acquisition d'un véhicule double cabinet pick up ;
- Travaux de réhabilitation d'un forage pastorale à exhaure solaire avec super structures dans le cercle de Koro.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2321	166	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2322. PROJET APPUI DEVELOPPEMENT ELEVAGE ZONE KAYES SUD

Objectif : Contribuer globalement à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à l'allègement de la pauvreté et de façon spécifique, à l'augmentation de façon durable des productions animales et des revenus des agro-éleveurs de la zone de Kayes-sud.

Coût du projet : 14200 Millions FCFA

Financement : BAD (Prêt) BAFA (Prêt) Budget d'Etat

Durée : 2008-2016

Localisation : Région de Kayes (cercles de Bafoulabé, Kéniéba, de Kita et Sud de Kayes)

Etat d'avancement : Le projet est à la phase de clôture.

Les principales réalisations sont les suivantes :

- Acquisition de 40 équipements vétérinaires (Trousses), laboration de 12 SAT et PCAE et introduction de 96 noyaux de zébus maure (1 géniteur + 3 génisses) ;
- Introduction de 199 géniteurs et unités N'Dama, 40 noyaux Djallonké, 63 unités de production de poussins « Wassa ché » et de 41 unités de finition de poulets « Wassa ché » (1 Unité = 30 ou 50 poulets) ;
- Réalisation de 36 infrastructures d'hydraulique pastorale (forage /contre puits et mares) ;
- Construction et équipement de 2 mini laiteries, de 38 bâtiments et d'infrastructures collectives de production /commercialisation, bâtiments (Siège, DRPIA, DRSV, SLPIA, UAPIA, SV, PV et LRV)
- Construction de 22 aires d'abattages, 7 marchés à bétail et 10 magasins de Stockage, 23 parcs de vaccination et acquisition de 227 équipements de froid.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2322	5272	2272	0	0	2272	2272	0	772	772	0	0	1500	1500	0

2404. ETUDE DEVELOP VALORISATION PRODUCTION LAITIERE MALI

Objectif : Contribuer à l'autosuffisance du Mali en lait frais produit localement et plus spécifiquement :

- Accroître significativement la production locale de lait.
- Assurer l'accessibilité de la collecte de lait local pour les industries de transformation.
- Implanter des industries de valorisation du lait local.

Coût du projet : 14740 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2009-2017

Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement :

- Construction et équipement de 32 Centre de collecte de lait ;
- Acquisitions de 2 Fourgonnettes Frigorifiques pour le transport du lait, 20 Kits d'Insémination Artificielle ;
- Acquisitions de 20 Motos pour inséminateurs, insémination artificielle de 9128 vaches ;

- Formation de 1059 agro-éleveurs dans plusieurs domaines de la production du lait.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion	
2404	415	200	350	0	550	550	0	550	550	0	0	0	0	0	

2488. PROJET DEVELOPPEMENT ZEBU MAURE NARA

Objectif : Renforcer la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans le cercle de Nara. Spécifiquement, il s'agit d'améliorer la productivité des systèmes d'élevages dans le cercle de Nara grâce à l'amélioration des conditions d'élevage et à la sélection du Zébu Maure.

Coût du projet : 5250 Millions FCFA
 Financement : BELG (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Région de Koulikoro (cercle de Nara)

Etat d'avancement : Le projet est à la phase de clôture. Les principales réalisations sont les suivantes :

- Réhabilitation de 3 périmètres pastoraux, 3 nouveaux périmètres ;
- Plantation de 30 panneaux de sensibilisation sur les feux de brousse ;
- Installation et équipement de 5 Cabinets vétérinaires Ruraux, 11 banques d'Aliment bétail construites ;
- Ravitaillement des 11 banques en 320 tonnes d'aliment bétail ;
- Dotation de 500 ménages vulnérables en noyaux d'élevage et en charrettes ;
- Construction de 7 parcs polyvalents et du siège de la DLCA.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2488	58	75	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0	0	0

2798. PROJET DEV RESSOURCES ANIMALES AU SAHEL OCCIDENTAL

Objectif : Contribuer à la réduction de la pauvreté par l'atténuation de la sécheresse et la protection des bovins et d'autres espèces animale dans le sahel occidental du Mali.

Coût du projet : 19500 Millions FCFA
 Financement : BID (Prêt)
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Régions de Kayes, Koulikoro et Ségou

Etat d'avancement : Projet démarré en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2798	0	3600	3200	5300	12100	12100	0	600	600	0	0	11500	11500	0	

2799. PROJET REGIONAL APPUI PASTORALISME DANS LE SAHEL

Objectif : Améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières et le long des axes de transhumance des six pays Sahéliens et améliorer la capacité des Gouvernements de ces pays à répondre à temps et de manière efficace en cas de crise pastorale ou d'urgence.

Coût du projet : 24105 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention)
 Durée : 2015-2018
 Localisation : 8 Régions (30 Cercles/219 Communes).

Etat d'avancement : projet en Démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2799	0	11150	10175	6587	27912	27912	0	500	500	0	0	27412	0	27412

3. SOUS-SECTEUR : PECHE

MINISTERE DEVELOPPEMENT RURAL

2119. RENOVATION/REHABIL CENTRE PISCICOLE MOLODO PPTE

Objectif : Contribuer à la sécurité alimentaire, à travers la formation et l'encadrement des élèves en techniques piscicoles afin de fournir régulièrement des alevins de qualité.

Coût du projet : 640 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2016
 Localisation : Région de Ségou (Cercle de Niono)

Etat d'avancement :

- un bloc de quatre (4) ;
- trois (3) salles de classe ;
- un véhicule Pik up ;
- un bloc de quatre (4) chambres ;
- le logement du Directeur des Etudes ;
- un château d'eau ;
- un bloc administratif en (chantier) ;
- sept (7) étangs piscicoles et le mur de clôture (en chantier) ;

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2119	166	250	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0

2320. PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUOCOLES

Objectif : Promouvoir un accroissement durable de la production piscicole et de diversifier les activités des communautés en vue d'améliorer leur condition de vie à travers leur sédentarisation et leur participation au développement local.

Coût du projet : 14000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2017
 Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement :

- Construction de 7 étangs et d'une éclosérie ;
- Aménagement d'une marre ;
- 163 Etudes APD.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2320	208	250	300	0	550	550	0	550	550	0	0	0	0	0

2323. PROJET DEVELOPPEMENT PECHE PISCULTURE ZONE OHVN

Objectif : Développer la pêche et la pisciculture par l'aménagement des pêcheries dans la zone de l'Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN).

Plus spécifiquement, ce programme vise à :

- Augmenter la production piscicole ;
- Améliorer la qualité du produit (poisson frais) sur le marché ;
- Augmenter les revenus des acteurs de la filière pêche ;

- Mieux valoriser les mares du point de vue piscicole ;
- Renforcer les capacités des acteurs du sous secteur pêche.

Coût du projet : 858 Millions FCFA
 Financement : JAPON Budget d'Etat
 Durée : 2008-2016
 Localisation : Région de Koulikoro (cercles de Kati, Koulikoro et Kangaba)

Etat d'avancement : Le projet est à la phase de clôture. Les principales réalisations sont les suivantes :

- Aménagement de 14 mares, de 17 étangs
- Construction de 7 hangars de vente, de 7 magasins de stockage, d'une éclosérie
- Achat d'alevins et empoissonnement de 14 mares
- Fourniture de 2 lots d'équipement aux pêcheurs
- Acquisition de 1 600 balles de 100 yards de filets Mono, de 1 886 rouleaux de 100 m de fils d'attache mono, de 25 moteurs hors bord et de 22 congélateurs

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2323	133	160	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0	0	0

2402. CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSONS DE BKO PPTTE

Objectif : disposer d'infrastructures modernes d'accueil améliorant les conditions d'hygiène et de salubrité sur le marché.

Spécifiquement, il s'agit :

- améliorer la collecte, le traitement et l'analyse de données et informations statistiques sur la filière poisson ;
- démarrer la transformation semi industrielle de certaines espèces comme le Lates nilotucus (Capitaine), le Bagrus (Samou), l'Heterobranchus (Polio), le Tilapia (Carpe), etc.) ;
- favoriser l'exportation de la production à l'état frais et des produits transformés ;
- diversifier la gamme des produits de pêche et d'aquaculture ;
- former et instaurer l'inspection poisson sur le marché central et l'ensemble des marchés à poisson au Mali ;
- améliorer les revenus de tous les acteurs et
- améliorer la fréquentation du marché à poisson (accès, stationnement, salubrité).

Coût du projet : 6 843 millions de F CFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2017
 Localisation : District de Bamako

Etat d'avancement :

- Acquisition d'un véhicule TOYOTA PRADO Land Cruiser; 3 motos tricycle de livraison ; 8ha 00a 24 ca de parcelle terrain ;
- Construction de 17 bureaux ; 60 stands de vente en gros ; d'une fabrique de glace ; une station d'épuration ; un château d'eau ; 80 kiosques (marché de détail) ; 4 containers frigorifiques ; 20 Toilettés publiques
- Equipements d'un assainissement (Aspirateurs et autres)
- Route d'accès de 100 m
- Piste en béton de 110m

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2402	332	300	350	0	650	650	0	650	650	0	0	0	0	0

2643. PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et au développement économique de la Région de Sikasso.

Spécifiquement, il s'agit de :

- contribuer à mettre en place des conditions favorables à l'augmentation, à la valorisation et à la commercialisation des productions aquacoles.

Coût du projet : 4873 Millions FCFA
 Financement : BELG (Subvention), Budget d'Etat
 Durée : 2011-2017

Localisation : Sikasso

Etat d'avancement :

- Empoisonnement de 184 points d'eau sur 230 prévus ;
- Travaux de construction de 111 viviers ;
- Les travaux d'aménagement de 17 sites aquacoles sur une cible de 30 ;
- La construction des bureaux et du logement d'astreinte de la DRP ;
- La construction du Marché à poisson de Wayerma 1.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2643	1344	166	990	0	1156	1156	0	166	166	0	0	990	0	990

4. SOUS-SECTEUR : FORETS

MINISTERE ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE

30. CONSOLIDATION SYSTEME GESTION 3 FORETS CLASSEES BKO

Objectif : Gérer de façon durable la ressource forestière tout en améliorant les revenus des populations riveraines par :

- La construction des postes forestiers ;
- Le reboisement ;
- L'entretien et l'ouverture de pare-feu ;
- La réalisation des puits à grand diamètre ;
- L'actualisation de plans d'aménagement et de gestion des domaines d'intervention en forêt (PAGDIF)
- La mise en place et l'encadrement de coopératives d'exploitants forestiers ;
- Les inventaires forestiers.

Coût du projet : 1557 Millions FCFA
 Financement : AFD (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2003-2016
 Localisation : Bamako et Kkoro

Etat d'avancement :

Le projet a fait les réalisations physiques suivantes :

- Construction de 2 postes forestiers ;
- Le reboisement de 230 ha ;
- Entretien et ouverture de pare-feu sur 410 ha ;
- Mise en place de 32 coopératives forestières.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
30	125	120	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0	0	0

719. ELABORATION PLANS AMENAGEMENT /GESTION MASSIFS FORESTIERS MALI

Objectif : Contribuer à la gestion durable des forêts à travers une planification rationnelle de l'exploitation et de la restauration des massifs forestiers.

Coût du projet : 432 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2002-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les principales réalisations ont été :

- l'élaboration et la validation de 48 plans d'aménagement et de gestion (PAG) ;
- la mise en œuvre de 60 plans d'aménagement et de gestion élaborés ;
- l'élaboration de 100 conventions locales ;
- la mise en place de 250 comités villageois de protection de l'environnement.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
					Etat	
719	99	150	0	0	150	0

1526. PROTECTION/AMENAGEMENT FORETS ET PARCS NATIONAUX

Objectif : Protéger la diversité biologique de la Réserve de Biosphère de la boucle du Baoulé et les Réserves adjacentes de l'Office de Protection Nationale de la Boucle du Baoulé (OPNBB) consignées dans le plan d'aménagement.

Spécifiquement, le projet participe à la protection de la réserve, à la conservation et à l'amélioration de la diversité biologique, à l'amélioration des conditions de travail dans la réserve et de vie des populations riveraines.

Coût du projet : 1200 Millions FCFA
 Financement : FAC (Subvention) UNESC(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2007-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le projet a réalisé :

- l'aménagement de 1200 km de pistes et pare-feu ;
- la construction de 7 postes forestiers ;
- 5 puits à grand diamètre ;
- L'aménagement d'une mare et salinière ;
- La construction d'un portail dans les forêts classées de Néguela, poste Mambiri, camps de Missira, Réserve de Faune de Kongosambougou.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
					Etat	
1526	125	100	0	0	100	0

1884. CONSERVAT.VALORISAT. BIODIVERSITE ELEPHANTS GOURMA

Objectif : Assister le Gouvernement du Mali dans la mise en œuvre d'activités de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité dans la partie sahélienne et prioritaire du Gourma à travers une utilisation et gestion durable des ressources naturelles qui créent des revenus améliorés pour les populations locales. Le projet s'exécute à travers 4 composantes :

- la création et la gestion des aires de conservations de biodiversité ;
- l'appui aux communautés locales pour la mise en œuvre de micro-projets de biodiversité ;
- le renforcement des capacités des communes dans la gestion des ressources biologiques ;
- le renforcement des capacités des institutions publiques à appuyer la gestion décentralisée de la biodiversité.

Coût du projet : 6390 Millions FCFA
 Financement : GEF (Subvention) FFEM (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Tombouctou, Mopti, Gao.

Etat d'avancement : Le projet a fait les réalisations suivantes :

- l'aménagement de 4 aires de conservation communales et intercommunales ;
- la mise en œuvre d'un plan d'aménagement et de gestion ;
- la mise en œuvre de 63 micro-projets de biodiversités durables par les communautés locales ;
- 7335 bénéficiaires directs des initiatives locales (micro-projets) ;
- 23 communes ayant inscrit dans leur PDSEC des actions de conservation de la biodiversité ;
- La création d'une AIG fonctionnelle ;
- La formation de 81 agents techniques de la DNEF pour l'appui à la gestion des ressources biologiques.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
					Etat	
					Fin.	
					Aut.	
1884	83	100	0	0	100	0

2047. PROGR. ABN LUTTE ENSABLEMENT BASSIN FLEUVE NIGER

Objectif : L'objectif sectoriel du programme est de contribuer à la sauvegarde sur base participative et durable des ressources en eau et sol du Bassin du Fleuve Niger à travers :

- la réduction d'au moins 25% des dunes menaçant directement le fleuve de Tombouctou à Niamey en fin 2015 ;
- un taux de réussite d'au moins 80% de fixation biologique des dunes et des nappes sableuses sur les sites d'intervention du programme au Mali, au BF et au Niger en fin 2010.

De manière spécifique, le programme contribue à enrayer le processus d'ensablement du fleuve Niger défavorable à la production agricole à travers les réalisations ci-après :

- amélioration de la capacité de conception, de coordination et de suivi-évaluation de l'ABN et des points focaux améliorés ;
- fixation mécanique et biologique des dunes, protection des berges et récupération des terres ;
- renforcement des capacités organisationnelles, techniques des acteurs locaux ;
- mise en place d'une meilleure gestion et de coordination du programme.

Coût du projet : 6913 Millions FCFA
 Financement : BAFA (Prêt) UEMOA(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les principales réalisations du programme sont :

- la fixation de 6790 ha de dunes ;
- la fixation de 2181 ha de berges ;
- la plantation et la production de bois sur 677 ha ;
- l'aménagement de 166 ha de maraîchage ;
- l'aménagement de 127 ha en vergers ;
- la formation de 2000 personnes en alphabétisation et post alphabétisation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
					Etat	
					Fin.	
					Aut.	
2047	42	100	0	0	100	0

2049. APPUI AU REBOISEMENT PHASE II

Objectif : Contribuer à la lutte contre la désertification et la pauvreté avec comme toile de fond la satisfaction des besoins en bois des populations, la création d'emplois tout en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables : les femmes et les jeunes.

Coût du projet : 1200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2018
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les résultats obtenus sont les suivants :

- la formation de 1170 pépiniéristes ;
- l'appui à la production de 79 727 160 plants ;
- le reboisement de 278 372 ha.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
					Etat	
					Fin.	
					Aut.	
2049	125	50	100	0	150	0

2051. PLAN D'ACTION NATIONAL DE GESTION DE ZONES HUMIDES

Objectif : Promouvoir l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides du Mali à travers la réalisation de cordons pierreux, de pare-feu, le reboisement, la production de

plants et la formation des populations en technique de multiplication du vétiver afin de maintenir les fonctions écologiques, sociales et économiques de ces zones pour le bien être des générations.

Coût du projet : 540 Millions FCFA
 Financement : RAMSA(Subvention) P-BAS(Subvention) JAPON(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les réalisations effectuées sont les suivantes :

- l'aménagement de 500 ml de cordons pierreux ;
- la réalisation de 3,2 km de pare-feu ;
- le reboisement de 5 ha ;
- la production de 9240 plants ;
- la réalisation de 6 ha de bosquets ;
- la réalisation de 2 cartographies des zones humides.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot. Bud. Auto Div.	Tot. Prets subve
					Capit. Dépse Etat Fina. Aut.	ntion
2051	42	50	0	0	50 50 0	50 50 0 0 0 0 0

2261. PROGR. REGIONAL AMENAGEMENT MASSIF FOUTA DJALLON

Objectif : Assurer la conservation et la gestion durable des ressources naturelles du Fouta Djallon sur le moyen et le long terme (2025) en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales directement ou indirectement tributaires du massif.

L'objectif environnemental est d'atténuer les causes et les incidences négatives de la dégradation des terres sur l'intégrité structurelle et fonctionnelle de l'écosystème du Fouta Djallon en établissant un cadre juridique et institutionnel régional et en renforçant les capacités institutionnelles susceptibles de renforcer la collaboration régionale dans les domaines liés à l'aménagement du massif, à l'évaluation de l'état des ressources naturelles et à l'élaboration des modèles durables et transposables de gestion durable des terres.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2018
 Localisation : Koulikoro, Kayes

Etat d'avancement : La situation des principales réalisations est la suivante :

- la création de pépinières et d'un périmètre maraîcher ;
- le reboisement de 2,25 ha ;

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot. Bud. Auto Div.	Tot. Prets subve
					Capit. Dépse Etat Fina. Aut.	ntion
2261	58	76	50	0	126 0 126	126 126 0 0 0 0 0

2689. ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE/UE

Objectif : La composante Mali a pour objectif d'appuyer le pays pour le développement d'un environnement durable. Spécifiquement, le projet contribue à l'amélioration et la mise en œuvre des éléments de politiques et stratégies relatives aux changements climatiques au Mali à travers :

- une appropriation du contexte technique et institutionnel de la thématique du changement climatique par les tutelles techniques et politiques ;
- une meilleure connaissance du patrimoine ligneux des régions du Mali au titre de la séquestration du carbone ;
- la production par SIFOR des informations fiables sur l'évolution et les actions concernant le patrimoine ligneux ;
- une amélioration du couvert forestier avec l'appui des bénéficiaires.

Coût du projet : 4076 Millions FCFA
 Financement : UE (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les réalisations du projet sont :

- le boisement de 1621 ha ;
- la mise en défens de 833 ha ;
- la conservation de sols sur 1600 ha

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2689	75	90	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0	0	0

2690. EXTENSION/RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES

Objectif : Contribuer à la conservation de la biodiversité d'importance mondiale au Mali et plus particulièrement dans les riches zones de biodiversité du Sud-Ouest du Mali où les mammifères en voie de disparition comme l'Elan de Derby et le Chimpanzé qui sont encore présents. Spécifiquement, le projet envisage de :

- étendre la couverture des aires protégées du Mali ;
- renforcer de manière significative l'efficacité de la gestion du système des aires protégées en se concentrant sur les régions du sud-ouest du Mali ;
- mettre en œuvre des nouveaux modèles de gestion basée sur les catégories d'Aires protégées (AP) internationales.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Régions Sud-Ouest

Etat d'avancement : Les principales réalisations sont :

- l'achat de 18 motos DT pour les agents chargés de la surveillance des forêts ;
- la formation et l'équipement de 75 femmes sur les techniques de transformation et la conservation des produits forestiers non ligneux, la formation de 15 agents des E&F de Baoulabé, Kénieba et Kita en inventaire et aménagement de la faune et la formation et l'équipement de 30 femmes du village de Makadougou sur les techniques de production/conservation des produits maraîchers et petits matériels
- la délimitation par bornage de 2 réserves de faunes (Mandé Wula, Néma Wula et ses zones tempons) 2 ZIC 5faragama et flawa) ;
- le reboisement de 10 ha au niveau de la DREF de Kayes, la redynamisation de 92 comités villageois de surveillance
- la construction des locaux de 8 bases-vie du projet et d'un poste forestier ;
- la préparation du Plan d'Aménagement et de Gestion provisoire du complexe d'aires protégées du Wongo ; 4 plans d'aménagement et de gestion du complexe Gallé/Limakollé
- la mise en œuvre de 5 études sur la mise en place d'un office de gestion des aires protégées.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2690	83	80	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0	0	0

2772. PROJET GESTION RESSOURCES NATURELLES CHANGEMENT CLIMATIQUE IDA

Objectif : contribuer au développement durable à travers l'amélioration du cadre de vie des populations, l'atteinte de la sécurité alimentaire.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : réalisation d'études

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2772	82	235	150	0	385	0	385	385	385	0	0	0	0	0	0

2853. PROJET GRANDE MURAILLE VERTE DU MALI

Objectif : contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la restauration de l'environnement et la lutte contre la desertification.

Coût du projet : 850 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : National

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2853	0	100	200	200	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0

2855. 3EME COMMUNICATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Objectif : contribuer au renforcement de la gestion durable de l'environnement.

Coût du projet : 100 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2855	0	0	30	0	30	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0

2856. INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT PHASE III

Objectif : Contribuer au renforcement de la gestion durable de l'environnement, des ressources naturelles, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique durable et à l'atteinte des OMD. Il s'agit spécifiquement de :

- promouvoir, développer et disséminer les connaissances concernant les liens pauvreté et environnement au Mali ;
- élaborer et mettre en œuvre les outils et mécanismes pour l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de planification nationale et décentralisée ;
- renforcer les capacités nationales de la dimension environnementale dans le processus de planification nationale et décentralisée.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les réalisations du projet ont porté sur :

- l'élaboration et la diffusion de 6 fiches techniques issues d'études stratégiques réalisées en direction des acteurs clés ;
- la réalisation d'une étude d'intégration de la question genre à la durabilité environnementale ;
- la réalisation d'une étude sur les effets de la crise socio-politique sur l'environnement ;
- la réalisation d'une étude sur la revue des dépenses publiques en appui technique à la

planification budgétaire liée à l'environnement.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.		DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2856	83	200	0	0	200	150	50	200	200	0	0	0	0	0

2924. PROGRAMME GESTION DECENTRALISEE DES FORETS (GEDEFOR PHASE II)

Objectif : Contribuer de façon intégrée à la gestion décentralisée des ressources forestières dans le cadre du développement local et à l'augmentation des revenus des populations rurales défavorisées en vue d'assurer la durabilité de ces ressources dans un contexte de changement climatique dans les régions de Kayes et de Koulikoro. Le programme comprend 4 composantes et 2 axes transversaux d'intervention notamment le Genre et le VIH/SIDA et les changements climatiques. Les composantes sont :

- Composante 1 : décentralisation et déconcentration de la gestion des ressources forestières ;
- Composante 2 : résilience pour l'amélioration de la sécurité alimentaire durable des ménages ;
- Composante 3 : mobilisation sociale et renforcement des capacités des acteurs.

Coût du projet : 5800 Millions FCFA
Financement : DANEM(Subvention)
Durée : 2016-2018
Localisation : Kayes, Kkoro et Sikasso

Etat d'avancement : Deuxième phase en cours de réalisation, les conventions ont été signées.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2924	0	3700	3800	300	7800	7800	0	800	800	0	0	7000	0	7000

2933. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMATIQUE LOCAL FENU

Objectif : mettre en évidence le rôle des communes dans la promotion de mesures localisées d'adaptation/résilience aux changements climatiques, au moyen de l'intégration du « financement climatique » dans les dispositions de transfert budgétaire et de planification/allocation des ressources locales.

Coût du projet	: 350 Millions FCFA
Financement	: Budget d'Etat
Durée	: 2015-2017
Localisation	: Nationale

Etat d'avancement : l'accord a été signé et mis en vigueur en juin 2014.

- Renforcement de capacités de deux communes en matière d'intégration des changements climatiques dans la planification ;
- Diffusion de 100 brochures sur les bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.		DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2933	0	50	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

2950. AMODIATION DE LA FAYA SOUNSAN BANIFING BAOULE

Objectif : Contribuer à la promotion de l'éco-tourisme tout en préservant le capital naturel et culturel de la zone par l'éveil de conscience et l'implication des communautés locales, des touristes, des scientifiques et des enseignants chercheurs en botanique et écologie.

Il s'agit plus spécifiquement de :

- Valoriser le patrimoine culturel et touristique de la zone :

- Améliorer les revenus des populations riveraines ;
- Favoriser l'implantation de projets et programmes de développement dans la zone ;
- Favoriser l'implantation des infrastructures durables de développement dans la région ;
- Favoriser la création d'emplois pour les jeunes ;
- Favoriser la reconstitution et la remontée biologique de la faune et de la flore.

Coût du projet : 50 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Koulikoro et Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2950	0	50	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

2951. PROJET AMODIATION DE BOUGOUNI YANFOLILA

Objectif : Le projet vise globalement à contribuer à la conservation de la diversité biologique au Mali par la mise en œuvre du plan d'aménagement et gestion du complexe d'aires protégées dans les cercles de Bougouni et Yanfolila, dans la région de Sikasso.

Il s'agit spécifiquement de :

- Réhabiliter la faune des grands mammifères dans sa zone de migration entre le Mali, la Côte-d'Ivoire et la Guinée le long du Baoulé, bras important du Bani (affluent du fleuve Niger) ;
- Renforcer les capacités locales, régionales et nationales de gestion durable de la faune et de son habitat ;
- Contribuer à la promotion du tourisme de vision et de l'écotourisme ;
- Contribuer au développement socio-économique et culturel des populations riveraines du complexe ;
- Mobiliser le fonds complémentaire pour financer la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion du complexe Bougouni-Yanfolila ;
- Assurer le suivi-évaluation du plan d'aménagement.

Coût du projet : 50 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat et secteur privé
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Sikasso (Bougouni)

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2951	0	50	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

2. SECTEUR : SECONDAIRE

1. SOUS-SECTEUR : MINES-GEOLOGIE

MINISTERE DES MINES

2228. PROMOTION DE NOUVELLES ZONES PETROLIERES

Objectif : L'objectif principal est d'attirer au Mali les investisseurs dans l'exploration pétrolière à travers des données géologiques et géophysiques acquises.

L'objectif spécifique consiste à réaliser des études géologiques et géochimiques (forages stratigraphiques pour déterminer la nature, le faciès et l'âge des différentes formations et analyse pour déterminer la valeur en COT, la perméabilité, la porosité, la maturité des roches) et des études géophysiques (gravimétrie, magnétométrie et sismique).

Coût du projet : 6600 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2020
 Localisation : Régions de Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou

Etat d'avancement : Les activités du projet dans sa première phase ont porté sur le prélèvement et l'analyse d'échantillons. Suite aux analyses faites, les Blocs 12 et 13 sont déjà attribués pour études sismiques. Ces résultats probants ont permis d'entamer une nouvelle phase à partir de 2010 sur le Gourma : de Nara à Koro et de Tombouctou à Ségou.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2228	166	300	350	400	1050	1050	0	1050	1050	0	0	0	0	0

2416. PROMOTION DES INDICES MINIERES

Objectif : améliorer les infrastructures géologiques et minières (cartographie, géochimie, géophysique, etc...) à travers :

- la constitution d'une banque de données fiables pour assurer la mise à jour de la base de données des cartes numérisées ;
- la promotion des indices sélectionnés (pour leur viabilité économique et leur exploitation facile) de toutes substances minérales (métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, métaux de base, minéraux stratégiques, combustibles solides et minéraux industriels auprès des investisseurs en vue de la diversification des produits miniers à exploiter (en mettant l'accent à court terme sur l'industrie du ciment, des intrants agricoles et des matériaux de construction) ;
- la promotion des petites et moyennes entreprises minières, à travers l'implantation de programmes pilotes et en favorisant l'accès aux petits gisements restitués par les grandes sociétés minières ;
- le renforcement des capacités techniques des structures chargées de la promotion secteur minier ;
- l'amélioration du niveau des recettes fiscales régionales et nationales ;
- l'augmentation du PIB et amélioration de façon durable les conditions de vie des populations ;
- la lutte contre la pauvreté.

Coût du projet : 3970 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2017
 Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement : acquisition de matériel et équipement afin de participer à la rénovation du laboratoire du PDRM qui analyse les échantillons du projet ; acquisition d'une banque de données fiables pour assurer la mise à jour de la base de données géologiques et géochimiques en vue d'identifier des anomalies et indices de substances minérales à promouvoir.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2416	332	450	500	500	1450	1450	0	1450	1450	0	0	0	0	0

2496. EQUIPEMENT DU PDRM

Objectif : renforcer les capacités du PDRM
 Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

- travaux de construction ;
- achat d'équipements de labo.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
	—	—	—	—	—			—				—		
2496	290	300	590	0	890	890	0	890	890	0	0	0	0	0

2840. CARTOGRAPHIE AU 1/50000 IEME

Objectifs : réaliser la base de données nationale vecteur à l'échelle du 1/200 000ème, produire 118 nouvelles cartes topographiques utile à tous les acteurs nationaux et internationaux et réaliser les produits et services dérivées (cartes raster, base de données et outils web).

Coût du projet : 7000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat/UE
 Durée : 2015-2021
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement :

- acquisition, réception et installation des matériels et logiciels 100% ;
- acquisition, recette et traitement des images satellites 100% ;
- production de la base de données nationale vecteur 200K 95% ;
- réfection des 119 cartes topographiques au 1/200 000 80% ;
- élaboration de produits et services dérivés 75% ;
- modernisation de l'IGM 85%.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2840	166	166	300	300	766	766	0	766	766	0	0	0	0	0

2. SOUS-SECTEUR : EAUX

MINISTERE ENVIRONN. ASSAINISSEMENT DEVELOP DURABLE

2048. AMENAGEMENT/PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER

Objectif : Lutter contre l'érosion des berges et l'ensablement du fleuve Niger

Coût du projet : 1050 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : pour le lot 1 (Protection des berges) : les activités ont porté sur la reprise totale de la plateforme de battage des palplanches proprement dite sur 295 m^l sur un total de 892 m^l. L'évaluation de cette activité après la réalisation des travaux de 2013 est de 42,16 %.

A la date du 4 décembre 2014, 686 m^l ont été réalisé en battage des palplanches sur 892 m^l.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2048	249	250	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0

2535. PROGRAMME DE DEVELOP DURABLE DELTA INTERIEUR NIGER/PPTE

Objectif : Améliorer les conditions socio-économiques en termes de sécurité alimentaire et de moyens d'existence des petits agriculteurs pauvres dans le Delta du fleuve Niger.

Coût du projet : 12 Millions FCFA
 Financement : SUEDE(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Rég Ségou, Mopti et Tbtou

Etat d'avancement : la phase transitoire prend fin en 2015. Les réalisations sont :

- 175 ha de forêts inondées et exondées restaurées et mises en defens ;
- 11 appuis aux AGR au profit des groupements de femmes ;
- 150 travaux de restauration d'écosystèmes dégradés ;
- 11 perimetres maraichers pour femmes réalisés ;
- 55 plantations à usage multiple réalisés ;
- 04 plans d'aménagement de forêts élaborés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2535	83	80	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0	0	0

2921. REHAB ECONOMIQ ENVIRONNEMENT FLEUVE NIGER

Objectif : Le projet a pour objet la réhabilitation économique et environnementale du Delta Intérieur du fleuve Niger à travers les composantes suivantes :

- l'amélioration de la navigabilité du fleuve Niger au Mali ;
- l'amélioration de la situation des populations et des écosystèmes du DIN.

Il s'agit spécifiquement de :

- améliorer la navigabilité du fleuve Niger au Mali en vue d'un meilleur accès des populations rurales aux marchés de production et de commercialisation ainsi qu'aux services sociaux de base particulièrement dans la zone du DIN ;
- développer des activités visant à améliorer la résilience.

Coût du projet : 36000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2020
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le projet est au stade des études de faisabilités :

- Réunion de démarrage de l'étude technique du PREEFN le 14 janvier 2016 ;
- Processus de sélection de consultants pour la réalisation des études d'impacts environnemental et social du PREEFN en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2921	0	100	300	300	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0

2922. FAUCARDAGE CURAGE FLEUVE NIGER

Objectif : Contribuer à la régulation du régime du fleuve Niger, afin de favoriser la réalisation efficiente des activités socioéconomiques liées à l'usage du fleuve, menacé par l'eutrophisation prononcée des eaux, se manifestant par une croissance inquiétante de macrophytes (végétaux, aquatiques envahissants) et une dégradation probable de la qualité des eaux.

Coût du projet : 750 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Région de Kkoro, Ségou, Mopti, Tbtou, Gao et Bamako

Etat d'avancement : Projet démarré en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2922	0	100	200	200	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

1730. ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA

Objectif : Contribuer au développement durable de la boucle du Niger par la construction de contrôle des débits (barrage) au droit du seuil de Toussa situé sur le fleuve Niger.

Coût du projet : 89250 Millions FCFA
 Financement : Prêts (FSD, BID, OFID, BOAD, BIDC) et Budget d'Etat
 Durée : 2010-2017
 Localisation : Régions de Tombouctou et Gao

Etat d'avancement : recrutement des Consultant et Bureaux d'études chargées du contrôle et de la surveillance des travaux du barrage et de ses ouvrages annexes et de la route d'accès.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
1730	166	600	2000	0	2600	2600	0	2600	2600	0	0	0	0	0

2130. PROGRAMME D'URGENCE AEP EN MILIEU RURAL PPTE

Objectif : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie avec un impact bénéfique sur la santé, les relations de genre et la réduction de la pauvreté par la réalisation des interventions spontanées dans les centres présentant des défaillances.

Le projet intervient en cas de panne importante au niveau des AEP ou en cas d'épidémies dues à l'eau dans les centres.

Coût du projet : 1750 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : réalisation de 30 points d'eau et réhabilitation de 20 points d'eau.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
2130	83	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	

2223. HYDRAULIQUE VILLAGEOISE DANS LE PLATEAU DOGON PHII

Objectif : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du plateau dogon à travers une large contribution à la satisfaction en eau potable et à l'amélioration de l'assainissement de base pour plus de 110 000 personnes du milieu rural.

Coût du projet : 4040 Millions FCFA
 Financement : BOAD (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2007-2016
 Localisation : Région de Mopti (cercle de Bandiagara)

Etat d'avancement : implantation hydrogéologique (331) et géophysique (166), réalisation de 179 forages dont 123 productifs et réalisation de 252 latrines et construction de 112 puits citernes.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2223	1525	1500	0	0	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	1500	0

2413. AEP REGIONS KOULIKORO SEGOU GAO

Objectif: Améliorer la desserte en eau potable des populations rurales, assurer un assainissement adéquat, contribuer à améliorer les performances des sous-secteurs de l'eau potable et de l'assainissement.

Le projet est réalisé à travers les composantes suivantes :

- Composante A : développement des infrastructures de base d'AEPA ;
- Composante B : appui institutionnel aux structures intervenant dans le projet (DNH, DNACPN et démembrements) ;
- Composante C : gestion et coordination du projet.

Coût du projet : 18500 Millions FCFA

Financement : BAFA (Prêt) BAD (Subvention) Budget d'Etat

Durée : 2009-2016

Localisation : Gao et Ségou

Etat d'avancement : Les réalisations ont porté sur :

- Réalisation de 4 AEP dans la région de Ségou, 503 forages positifs, 2 puits directs et 7 puits citernes dans la région de Gao ;
- Réalisation de 20 puits directs, 18 puits citernes dans la région de Ségou et 17 puits citernes dans la région de Koulikoro ;
- Construction de 113 latrines publiques et 2718 ouvrages d'assainissement individuel.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2413	125	125	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0	0	0

2553. HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUCTOU PPTE

Objectif : contribuer à la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la santé des populations des centres ruraux par un service public de l'eau et de l'assainissement.

Coût du projet : 700 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2011-2016

Localisation : Tombouctou

Etat d'avancement : les travaux sont terminés, il reste le paiement du reliquat.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2553	0	300	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0

2575. PROJET AEP BAMAKO A KABALA

Objectif : Assurer l'approvisionnement correct et durable en eau potable de la ville de Bamako et environs. Il porte sur la réalisation en deux phases d'une nouvelle station de pompage et de traitement d'eau (144 000 m3/jour en phase 1 : 2014-2018) et (144 000 m3/jour en phase 2 : 2018-2020) dans la localité de Kabala.

Le projet est réalisé en 2 composantes :

- Composante 1 : production et transfert ;
- Composante 2 : stockage et canalisation de distribution.

Coût du projet : 156 Millions FCFA

Financement : KFW (Subvention)BAD (Prêt) Budget d'Etat
Durée : 2012-2018
Localisation : Kkoro et Bamako

Etat d'avancement : les travaux sont en cours de réalisation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2575	46666	10166	4500	0	14666	14666	0	166	166	0	0	14500	10000	4500

2577. PROG NAT MOBILISATION RESS EAU 1 2 5 6 REGIONS

Objectif : Contribuer à la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la santé des populations des centres ruraux et semi-urbains par un service public de l'eau et de l'assainissement durable.

Spécifiquement, il s'agit de :

- L'amélioration durable de l'approvisionnement en eau potable pour les populations de 40 à 50 centres semi-urbains et ruraux des régions de Koulikoro et Mopti par la réalisation de système d'alimentation en eau potable ;
- La disponibilité des outils permettant au niveau maîtrise d'ouvrage de concevoir et d'exécuter des projets et programmes d'hydraulique répondant au besoin réel de développement dans un cadre normatif et
- Une meilleure connaissance des ressources en eau à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un système de suivi.

Coût du projet : 21000 Millions FCFA
Financement : KFW (Subvention) Budget d'Etat
Durée : 2011-2018
Localisation : Kayes, Kkoro, Mopti et Tombouctou.

Etat d'avancement :

- Réalisation AEP ;
- Réhabilitation AEP ;
- Construction latrines familiales et publiques

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2577	6066	6066	5150	5000	16216	16216	0	216	216	0	0	16000	0	16000

2653. PROGRAMME PROTECTION BERGES FLEUVE NIGER/KFW

Objectif : Contribuer à la sauvegarde de l'écosystème du fleuve Niger par la réduction de l'ensablement et de l'érosion hydrique. Spécifiquement, il s'agit d'expérimenter et de mettre en œuvre différentes mesures de protection des berges par les communautés rurales afin de :

- Sauvegarder le fleuve Niger contre l'éboulement sauvage des berges, l'ensablement du lit du fleuve et l'érosion des versants ;
- Augmenter la disponibilité d'eau pour les différents usages ;
- Contribuer à un meilleur usage du fleuve grâce à une facilité d'accès des usagers ;
- Améliorer le cadre de vie des riverains.

Coût du projet : 7052 Millions FCFA
Financement : KFW (Subvention) Budget d'Etat
Durée : 2012-2017
Localisation : Kkoro

Etat d'avancement :

Le projet a réalisé :

- 783 m de protection de berges ;
- 16 000 plants sur les berges ;
- 1,5 ha mis en défens ;
- 227 ml de mur de soutènement de pierre sèche ;
- 326 ml de mur de soutenance en cage de gabion ;

- 5 épis végétalisés distants de 50 m.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2653	42	0	2611	0	2611	2611	0	0	0	0	0	2611	0	2611

2654. CONSTRUCTION STATION COMPACTE KALABAN KORO/BID

Objectif : Accroître le taux d'accès à l'eau potable dans la ville de Bamako et contribuer à la lutte contre la pauvreté nette au développement des services sociaux de base à travers le renforcement des capacités de production d'eau potable de la rive droite de Bamako.

Il s'agit spécifiquement de :

- Assurer la construction d'une station compacte de 18 500 m3/jour ;
- Réaliser 50 bornes fontaines publiques ;
- Réaliser un réseau de canalisation de 74,2 km ;
- Réaliser 1000 branchements promotionnels.

Coût du projet : 60000 Millions FCFA
 Financement : BID (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2012-2017
 Localisation : Bamako et Koulikoro

Etat d'avancement : Le projet a réalisé une station compacte de 18 500 m3/jour.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2654	83	150	1911	0	2061	2061	0	150	150	0	0	1911	1911	0

2738. HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SÉGOU

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les villages de la région de Ségou par la satisfaction des besoins en eau potable et l'amélioration de l'assainissement.

Coût du projet : 6890 Millions FCFA
 Financement : BID (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Région de Ségou

Etat d'avancement : Le projet s'exécute normalement à travers la réalisation et la réhabilitation d'AEP. La fin des activités est prévue en fin 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2738	350	550	0	0	550	550	0	550	550	0	0	0	0	0

2741. PROGRAMME D'APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT (PACTEA II)

Objectif : contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la santé des populations des centres ruraux et semi-urbains par un service public de l'eau potable et de l'assainissement durable.

Coût du projet : 20679 Millions FCFA
 Financement : FED (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2014-2017
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement :

Les études et DAO sont réalisés pour la région de Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2741	83	50	6065	0	6115	6115	0	115	115	0	0	6000	0	6000	

2742. PROJET REHABILITATION ET EXTENSION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES

Objectif : Le projet contribue à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la santé des populations des centres secondaires par un service public de l'eau par l'élaboration du service de base à travers le développement des systèmes de production d'eau de quantité et de qualité.

Coût du projet : 3500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2023
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le projet a démarré avec 4 centres (Mourdiah, Kérouané, Goumbou et Sirakoroba) dans la région de Koulikoro. Le dossier d'appel d'offres est lancé et l'évaluation des offres est en cours.

En 2014, une dotation budgétaire de 100 millions de FCFA a été utilisée pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension des réseaux des centres de Mourdiah, Kérouané, Goumbou et Sirakoroba dans la région de Koulikoro.

En 2015, il est prévu la réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension des réseaux des centres d'Ansongo dans la région de Gao, de Bafoulabé et de Diamou dans la région de Kayes, de Garalo dans la région de Sikasso, de Niafunké dans la région de Tombouctou, de Bankass dans la Mopti, de Misséni dans la région de Sikasso.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
2742	125	200	350	350	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0

2838. PROJET DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU ET DE DEVELOPPEMENT DES USAGES MULTIPLES DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL PHASE II

Objectif : Le projet vise à améliorer la gestion concertée des ressources en eau pour un développement durable sur le plan social, économique et environnemental dans le bassin du fleuve Sénégal.

Coût du projet : 30203 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2020
 Localisation : Région de Kayes

Etat d'avancement : Les activités démarrées en juillet 2014 s'articulent autour de trois composantes.

- Composante 1 (développement institutionnel)
 Pour la mise à jour du cadre inclusif et renforcement du rôle de la Guinée, les TDR pour la révision du modèle de répartition des coûts et charges ont été validés par les Etats et soumis à l'IDA pour avis. Pour la mise en œuvre de la charte des eaux, le projet de TDR pour le recrutement d'un consultant national pour l'analyse des textes législatifs et réglementaires du Mali en cohérence avec les textes fondamentaux de l'OMVS est en cours.
- Composante 2 (mise en valeur intégrée des ressources en eau au niveau local)
 Les différentes activités réalisées se présentent ainsi : l'élaboration et la signature du protocole d'accord entre le Haut-Commissariat de l'OMVS et la Direction Nationale de la Pêche ; la mise en place des organes consultatifs locaux « pêche » dans la zone d'intervention du projet Kayes, Bafoulabe, Mahina et Manantali, l'évaluation des travaux complémentaires des activités de la première phase, le lancement des DAO pour le recrutement des firmes spécialisées dans la fabrication et la fourniture de MILDA, le recrutement d'une institution d'une institution de recherche pour la mise en œuvre de la recherche opérationnelle sur le paludisme.
- Composante 3 (gestion des barrages et développement de l'Hydroélectricité) :
 Les activités réalisées portent sur la mise en place du Panel d'experts sur la sécurité et

la gestion environnementale des barrages de l'OMVS, les études complémentaires et EIES de l'Aménagement hydroélectrique de Koukoutamba, l'élaboration des TDR pour les études APS de Balassa, l'élaboration des TDR pour les études des ouvrages microcentrales hydroélectriques en Guinée, l'évaluation des propositions techniques et financières des études pour la mise en état et la modernisation de l'Ecluse du Barrage de Diam, l'élaboration des TDR pour l'étude de la cartographie du Bassin du Fleuve Niger.

A la date du 31 mai 2015, les activités menées par le projet sur le Budget de 2015 (3 826 515 480 FCA) ont engendré des dépenses chiffrées à 239 815 620 FCA, soit un taux d'exécution de 6,27%.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2838	125	317	300	300	917	750	167	917	917	0	0	0	0	0

2852. PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES

Objectif : Il vise à contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et l'accès pour autres usages, par :

- La réalisation de 213 forages productifs ;
- La fourniture et l'installation de 213 PMH ;
- La construction de 02 ouvrages de retenus d'eau ;
- La reconstruction de 08 ouvrages de retenus d'eau.

Coût du projet : 3450 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2019
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les activités du projet ont démarré en 2015 avec la réalisation de 8 forages productifs et la fourniture et l'installation de 8 PMH.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
2852	104	100	400	400	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0

2873. PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE

Objectif : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des villages du Mali par la satisfaction des besoins en eau potable et l'amélioration de l'assainissement.

Coût du projet : 4950 Millions FCFA
 Financement : UEMOA(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le projet est en cours d'exécution à travers la réalisation des AEP. La fin des activités est prévue en fin 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2873	4950	3000	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	3000

2874. PROJET AEPA REGION KOULIKORO

Objectif : Le projet vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des villages de la région de Koulikoro par la satisfaction des besoins en eau potable et l'amélioration de l'assainissement.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2016

Localisation : Région de Koulikoro

Etat d'avancement :

- réalisation et réhabilitation d'AEP.

La fin des activités est prévue en fin 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2874	150	150	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0

2931. PROGRAMME COMMUNAUTAIRE D'APPUI A LA GIRE

Objectif : Contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable en apportant des solutions durables aux problèmes liés à l'eau et à l'assainissement par la réalisation de la vision sur l'eau à l'horizon et à la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau.

Spécifiquement, il vise à renforcer la mise en œuvre de la GIRE aux niveaux local, national et international en appuyant les autorités maliennes et les autres acteurs concernés par l'exécution de la politique nationale en matière d'eau.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Suède, Danemark et Budget d'Etat
 Durée : 2016-2019
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le démarrage des activités du programme est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2931	0	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2956. PROGRAMME REALISATION INFRAS ADDUCTION EAU ADMINIS

Objectif : Le programme vise à réaliser des points d'eau dans les administrations publiques pour le lavage des voitures, l'arrosage des jardins pour éviter le gaspillage d'eau.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le démarrage des activités du projet est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2956	0	500	500	500	1500	1500	0	1500	1500	0	0	0	0	0	0

2971. PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SOMAGEP

Objectif : Renforcer les capacités de la SOMAGEP pour la permettre d'atteindre ses objectifs.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le démarrage des activités est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2971	0	1000	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0

3. SOUS-SECTEUR : ENERGIE

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

2008. Promotion des Energies Nouvelles et Renouvelables pour l'Avancement des Femmes

Objectif : Le projet vise à renforcer les capacités des femmes dans le cadre de la mise en place de village solaire phare dans une commune de chacune des huit (08) régions du Mali.

Coût du projet : 1565 Millions FCFA
 Financement : PNUD Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le projet a réalisé un village solaire pilote à Sirakorola. Le village solaire phare de la région de Kayes a été réalisé en 2012 à Ambidedi. En 2013, le village solaire phare de Kela à Sikasso suivi de celui Ségou à Kolongo Tomo.

En 2014, le projet a installé des technologies photovoltaïques et solaires thermiques dans les villages solaires phare et satellites de Sikasso. Une pompe solaire a été installée à Fangasso dans la région de Ségou.

En 2015, les installations réalisées sont : 20 systèmes d'éclairages solaires, 08 systèmes d'alimentation informatique, 03 réfrigérateurs/congélateurs solaires, 01 unité de charge batterie pour 04 batteries /jour, 40 lampadaires solaires de 30 w. Il a été également procédé à l'installation de deux (02) séchoirs semi industriels à Sévaré au profit de l'association des femmes d'Attbougou et Ségou au profit de l'association des femmes de Sinignésigui de Secoura.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2008	42	50	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

2010. RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES NATIONALES DE RADIOPROTECTION

Objectif : Le projet vise à optimiser le rapport gains/nuisances de l'utilisation des techniques d'énergie nucléaire dans le développement économique et social du Mali.

De façon spécifique, il s'agit de :

- veiller à ce que les normes de sûreté des sources soient établies et publiées à l'usage des professionnels et du public ;
- contrôler le respect des lois, règlements et normes par les détenteurs et utilisateurs de sources de rayonnements ionisants ;
- s'assurer que la population et l'environnement sont bien protégés contre les dangers des expositions intentionnelles ou non aux sources de rayonnements ionisants.

Coût du projet : 1980 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les différentes dotations ont permis au projet d'acquérir des matériaux pour la réalisation correcte de ses activités. Ces matériaux sont : les équipements avec détecteur au germanium pur avec support ordinateur de pilotage, les sources étalons et géométrie pour la bonne marche de la chaîne de spectrométrie. Il a aussi réalisé 301 points de mesure dans 24 quartiers du Bamako dans une étude de la radioactivité.

En 2013, les études environnementales ont été réalisées à Koulikoro. En 2015, les actions programmées sont la poursuite des études de base radioactivité, la formation du personnel, la mise en œuvre du plan de communication et l'étude du site pour le siège.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2010	125	125	150	0	275	275	0	275	275	0	0	0	0	0

2499. PROJET ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT

Objectif : le projet vise à mettre en place un laboratoire d'analyse et de contrôle de qualité apte à réaliser les analyses et dosage de base sur les produits bruts (huiles, alcool, etc.), les produits raffinés (biodiesels), ainsi qu'éventuellement les sous-produits et coproduits de la filière des biocarburants.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : La première phase de construction du laboratoire des biocarburants initialement programmé sur deux exercices budgétaires 2014 et 2015 a été ramenée à trois exercices budgétaires.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2499	249	250	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0

2540. PROJET SECTORIEL APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE

Objectif : Le projet vise à renforcer les capacités des structures du secteur de l'Energie.

Coût du projet : 99000 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet s'exécute normalement. La fin des activités est prévue en fin 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2540	2500	1500	0	0	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	1500

2586. PROMOTION PRODUCTION HUILE JATROPHA/PNUD

Objectif : L'objectif du projet est de développer et de promouvoir un modèle de production et d'utilisation durables de l'huile de Jatropha comme biocarburant au niveau national.

Spécifiquement, il vise une contribution significative au développement rural par la promotion d'une production décentralisée d'huile de Jatropha et d'un investissement privé respectueux des critères environnementaux et sociaux et de durabilité, créant notamment les conditions évitant les biocarburants de se développer au détriment de la production alimentaire. Il réduira l'utilisation du diesel et contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre causées par les moyens de transport et des unités industrielles

Coût du projet : 3375 Millions FCFA
 Financement : FMI PNUD Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet est en sa troisième (3è) année d'exécution conformément aux accords signés entre le Gouvernement du Mali et ses partenaires techniques financiers, mais en fait, en sa deuxième année (2è) d'exécution à cause des contraintes institutionnelles et économiques de l'année 2012.

Les réalisations au titre du projet ont porté sur :

- Les rencontres trimestrielles PNUD/Pays, des membres du cadre de concertation ;
- Etudes thématiques sur le cadre juridique, la fiscalité, la sécurité foncière, les critères de durabilité du Jatropha ;
- Identification de besoins de 800 ha de plantation en pourghère ;
- Plantation de 500 ha de pourghère ;
- Ateliers de formation et de partage d'expériences des acteurs ruraux et de terrain sur la filière.
- l'étude sur le taux de réussite et la cartographie des plantations de 2013 ;
- la plantation de plus de trois mille (3000) ha dans plus de 300 villages disposant de plateformes ou dans les villages environnants soit environ trois millions de plants (3 000 000).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2586	83	83	0	0	83	0

2668. PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE NATIONAL DE CONDUITE ET DU DEDOUBLEMENT DE LA CAPACITE DE LA CENTRALE DE SOTUBA

Objectif : fournir régulièrement un service d'électricité de meilleure qualité et à moindre coût.

Spécifiquement, il s'agira :

- d'accroître la sécurité d'alimentation et la qualité de l'énergie fournie au réseau interconnecté ;
- d'assurer la gestion économique du parc de production.

Coût du projet : 22094 Millions FCFA
 Financement : BOAD (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2012-2017
 Localisation : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Bamako

Etat d'avancement : Pour la construction d'un centre national de conduite à Bamako, les phases relatives aux attributions des marchés n'ont pu être effectives qu'en fin 2013. Le lancement des travaux de construction a eu lieu les 21 et 22 février 2014. La fin actualisée desdits travaux est pour fin décembre 2015.

S'agissant des travaux du dédoublement de la capacité de la Centrale de Sotuba, le planning prévisionnel s'étale sur une période de 37 mois. Les DAO en 2 lots (Lot1 : génie civil et Lot2 : électromécanique) a été lancé et le dépôt des offres est prévue pour le 3 août 2015. La demande de proposition pour le recrutement du consultant qui sera chargée de la supervision des travaux est en cours de finalisation et sera transmise à la BOAD pour avis avant fin juillet 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2668	9166	5166	200	0	5366	5000

2739. APPUI CELLULE SUIVI DES INTERCONNEXIONS

Objectif : Le projet vise à appuyer la cellule afin de la permettre de suivre efficacement les différentes interconnexions.

Coût du projet : 700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les premières dotations ont été inscrites dans le cadre de l'interconnexion de la ligne Mali-Ghana-Burkina-Faso.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2739	83	83	100	100	283	0
					283	0

2789. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES

Objectif : Le programme vise le renforcement des activités de recherche et de vulgarisation dans le cadre d'une meilleure utilisation des technologies Energies Renouvelables par les acteurs de développement.

Spécifiquement, le programme vise :

- à la création de données de base nécessaires aux scientifiques, investisseurs et promoteurs de technologies modernes pour préparer leurs projets et programmes ;
- à la promotion des équipements d'énergies renouvelables ;
- de contribuer au développement socio-économique ;
- à l'amélioration de l'accès à l'énergie moderne et ;
- de protéger l'environnement

Coût du projet : 1500 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2015-2019

Localisation : nationale

Etat d'avancement :

Les activités suivantes ont été réalisées :

- Identification des sites pour l'implantation des équipements de mesure ;
- Identification des sites pour l'habitat bioclimatique ;
- Elaboration, lancement du DAO et attribution du marché relatif à la fourniture et pose de 04 équipements de mesure du vent et du rayonnement solaire ;
- Suivi-technique et collecte des données des équipements de mesure installés sur les sites ;
- Acquisition d'équipements technique ;
- Installation d'équipements technique.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2789	166	166	300	350	816	0
					816	0

2795. ELECTRIFICATION VILAGEOISE/ENERGIE SOLAIRE PHASE 3

Objectif : accroître dans les zones rurales du Pays Bénéficiaire, le taux d'accès aux énergies modernes, et d'accroître, dans des zones cibles, la production d'électricité à base d'énergies renouvelables.

Coût du projet : 4676 Millions FCFA

Financement : INDE (Subvention) Budget d'Etat

Durée : 2015-2018

Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2795	83	100	1150	250	1500	0
					600	0

2803. PROJET SYSTÈME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURAL IDA

Objectif : accroître le taux d'accès aux énergies modernes, et d'accroître, dans des zones cibles, la production d'électricité à base d'énergies renouvelables.

Etat d'avancement : Démarrage des activités prévu en 2016.

2851. ACCES ENERGIE MODERNE REALISATION 36123 LAMPADAIRE

Coût du projet : 12000 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2020
Localisation : Nationale

2868. PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MALI PAPERM

Coût du projet : 1232 Millions FCFA
Financement : FAD (Prêt) Budget d'Etat
Durée : 2015-2017
Localisation : Nationale

- La cellule d'exécuto du projet a été créée par l'arrêté n°2015-0147MEE-SG du 24 février 2015 ;
- Le projet a été lancé le 07 avril 2015 ;
- Les membres du projet ont été nommés par la décision n°2015-0189MEE-SG du 19 mai 2015 ;
- Le processus de recrutement des experts et l'aménagement des locaux de la cellule d'exécution du projet sont en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2868	42	1550	100	0	1650	0	1650	150	150	0	0	1500	1500	0

2869. PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE

Objectif : L'objectif du Projet est d'accroître, dans les zones rurales du Pays Bénéficiaire, le taux d'accès aux énergies modernes, et d'accroître, dans des zones cibles, la production d'électricité à base d'énergies renouvelables.

Coût du projet : 25000 Millions FCFA
 Financement : FCLIM(Subvention)IDA (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2015-2020
 Localisation : Zones rurales de toutes les régions du Mali

Etat d'avancement : Démarré en 2014, les deux premières années du projet ont été consacrées à l'élaboration des différents documents de gestion du projet, notamment le planning des activités, le plan de passation, le plan de décaissement et le recrutement du personnel complémentaire dédié à la mise en œuvre du projet. Aussi, 50 localités ont été identifiées en plus de l'acquisition des équipements et matériels.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2869	12873	530	500	500	1530	1530	0	1530	1530	0	0	0	0	0

2953. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT

Objectif : L'objectif du programme est de contribuer au développement et à l'accès aux biocarburants pour satisfaire les besoins en énergie des populations en vue de réduire la pauvreté.

Coût du projet : 7800 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le programme est en phase de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2953	0	280	650	700	1630	1630	0	1630	1630	0	0	0	0	0	

2954. FONDS ETUDES DES PROJETS SECTEUR ENERGIE EAU

Objectif : permettre aux structures du Secteur de l'Energie et de l'Eau de réaliser des études pour de nouveaux projets par la mise d'un fonds.

Coût du projet : 150 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

et Environnement ; le DAO pour le recrutement de l'entreprise a été élaboré et la mise en place de la cellule du projet est en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018			FINANCE. 2016-2018				
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2977	0	850	0	0	850	850	0	850	850	0	0	0	0	0

4. SOUS-SECTEUR : INDUS.ARTISANAT

MINIST. DE LA FEMME ENFANT ET FAMILLE

1507. PLATEFORME MLTIFONCTLUTTE CONTRE LA PAUVRETE PPTE

Objectif : Le projet vise à habiliter les femmes et filles à surmonter les contraintes de temps et d'énergie qui les frappent afin de lutter contre plusieurs dimensions de la pauvreté.

Coût du projet : 5070 Millions FCFA
 Financement : PNUD (Subvention) SUIS (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2007-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Cette troisième (3^{ème}) phase couvrant 1500 nouveaux villages a été adoptée par le Gouvernement du Mali en Conseil des Ministres le 21 décembre 2005. Cette phase est financée par le Gouvernement de la République du Mali et le PNUD.

Pour la phase, 571 plates-formes ont été installées, de réseaux d'eau, la distribution de Kits solaires, d'équipements des bureaux, l'acquisition de matériels roulants (un véhicule camion 10 tonnes, un véhicule PICK UP double cabine Nissan Hardbody, un véhicule mini station wagon 4x4 tout terrain Renault Duster).

La 4^{ème} phase du projet (2015-2019) en cours de négociation s'étale sur une durée de cinq (05) ans.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
1507	129	110	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0	0	0

MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE

1987. APPUI AUX COMMERÇANTS DÉTAILLANTS

Objectif : l'objectif du projet est de tirer le maximum de commerçants détaillants de l'informel vers le formel tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté.

Spécifiquement, il vise à :

- Former, informer les commerçants détaillants ;
- Renforcer les capacités des centres de gestion agréés en matière de management des activités ;
- Assurer le financement des activités des commerçants détaillants adhérents des centres de gestion agréés ;
- Améliorer les conditions de vente des produits sur les marchés ;
- Assurer la coordination, le suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités et la visibilité du projet.

Coût du projet : 4000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : La présente phase couvre la période 2013-2015 et est financée à hauteur de 4,895 milliards de francs CFA dont 4,550 milliards de francs CFA de la part de l'Etat et 345 millions de francs CFA des bénéficiaires. Le Projet a été adopté en Conseil des ministres du 27 février 2013. Les principales réalisations sur la période ont porté sur :

- la construction d'étales et équipements marchands respectivement au niveau des marchés de l'Hippodrome et de N'Tomikorobougou dans le district de Bamako ;
- la prise en charge du fonctionnement de la Cellule de Coordination et les dix-huit (18) Centres de Gestion Agréés (salaires, acquisition de matériels roulants,

- équipements de bureaux) ;
- l'organisation de sessions de formations pour les membres des Conseils d'Administration des CGA en lobbying gouvernance locale, leadership et recherche de partenariat, en Gestion de Projet, Suivi-Evaluation et sur la GAR ;
- la mise en place d'un fonds de garantie pour le financement des activités des adhérents des CGA d'un montant de 50 millions dont le virement du mandat du Trésor vers la banque n'est pas encore effective ;
- la formation des commerçants détaillants (1860 au total) en comptabilité simplifiée et en GERME ;
- la formation de 13 agents de la cellule de Coordination du Projet et des Centres de Gestion agréés ;
- la vulgarisation et la distribution de 5 180 emballages biodégradables ;
- la signature d'une convention de partenariat de financement des bouchers dans le cadre de l'opération « Spécial Ramadan 2014 » d'un montant de 75 millions de francs CFA pour 150 bouchers.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
1987	623	50	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

2108. PROGRAMME RESTRUCTURATION MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES.

Objectif : Le projet vise à apporter aux entreprises nationales toute l'assistance nécessaire permettant d'asseoir un tissu industriel soutenu et consolidé en vue de disposer des entreprises capables d'affronter les marchés sous régionaux et internationaux.

De façon spécifique, il s'agit :

- d'accroître la compétitivité des entreprises industrielles ;
- d'améliorer la compétitivité et le développement de l'entreprise industrielle.

Coût du projet : 16854 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les différentes inscriptions au titre au projet ont permis de réaliser plusieurs études (réalisations de 29 rapports de pré-diagnostic), l'approbation de 18 plans de restructuration et de mise à niveau, l'accompagnement à la restructuration et à la mise à niveau de 18 entreprises, l'élaboration d'une stratégie de communication, la formation de 06 chefs et 18 cadres d'entreprise à la gouvernance et management d'entreprise.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2108	125	105	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0	0	0

2683. APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENT

Objectif : Le projet vise à appuyer l'Agence pour la Promotion des Investissements dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des investissements.

Coût du projet : 782 Millions FCFA
 Financement : IDA (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2014-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : 3 contrats sont déjà passés portant sur l'acquisition de véhicules, mobiliers de bureau, matériels informatiques et l'élaboration de Guide.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2683	125	340	240	0	580	580	0	580	580	0	0	0	0	0

2729. APPUI APEX

Objectif : Le projet vise à renforcer les capacités de l'Agence pour la promotion des exportations pour la permettre de s'installer.

Coût du projet : 150 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : L'APEX a été créée en 2011 avant d'être opérationnel en 2012. Les activités ont débuté en 2014. L'inscription de 2015 devra servir à l'élaboration de la stratégie nationale de commerce.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———				———	———			———				———		
2729	83	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2957. PROJET APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS

Objectif : contribuer à la réduction de la pauvreté des couches vulnérables du pays à travers la création des Activités Génératrices de Revenus (AGR).

Coût du projet : 9000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2020
 Localisation : National

Etat d'avancement : Démarrage du projet prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2957	0	200	300	300	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0

MINISTERE DE DE L'ECONOMIE DES FINANCES
2906. APPUI FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objectif : Le projet vise à apporter un appui au Fonds de Développement Economique pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.

Le Fonds a pour mission d'administrer les lignes de crédits, les subventions et dotations destinées au financement des besoins d'investissement des secteurs porteurs de l'économie dans la limite des enveloppes allouées à chaque secteur. Il est chargé du refinancement des banques, des établissements financiers et des réseaux d'épargne et de crédit, pour soutenir le financement des investissements.

Coût du projet : 518 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2019
 Localisation : Bamako, Gao, Sikasso, Ségou

Etat d'avancement : La mise en œuvre du projet a permis les réalisations d'activités de formation, l'appui à l'organisation et à la restructuration de PME et la création de 9 075 emplois des femmes et des jeunes à travers le financement des Activités Génératrices de Revenus (AGR).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2906	0	100	100	100	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0

MINISTERE CULTURE ARTISANAT TOURISME

2242. CONSTRUCTION EQUIPEMENT VILLAGES ARTISANAUX

Objectif : Le projet vise les objectifs suivants :

- contribuer au renforcement de la formation des artisans ;
- aider à l'approvisionnement en matières premières des artisans ;
- contribuer à l'organisation et à la diversification de la production ;
- faciliter la commercialisation.

Coût du projet : 3725 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2007-2016

Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement : Démarré en 2006, deux (02) villages artisanaux ont été construits et équipés dans les communes urbaines de Ségou (pour un montant total de 1 281 millions de francs CFA) et de Mopti (pour un montant de 1 759 millions de francs CFA). Celui de Sikasso est en cours avec un taux de réalisation de 60%. Des titres sont obtenus pour Bamako, Kayes, Koulikoro.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2242	830	424	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0	0	0

MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS SECTEUR PRIVE

2755. APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE

Objectif : Le projet vise à renforcer les capacités du STP/CSSP afin de lui permettre d'organiser le secteur privé.

Coût du projet : 250 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2014-2016

Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les activités du projet ont démarré en 2015. Ces activités portent :

- l'aménagement et l'équipement du local du STP ;
- l'organisation de session de Conseil supérieur du secteur privé ;
- l'organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée ;
- l'acquisition de moyens matériels et logistiques ;
- l'élaboration et la validation du programme pluriannuel de développement du secteur privé ;
- l'organisation d'une enquête de base pour renseigner les principaux indicateurs ;
- l'organisation de collecte d'informations sur la mise en œuvre de la LOSEP.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2755	42	200	0	0	200	0	200	200	200	0	0	0	0	0

5. SOUS-SECTEUR : TOURISME

MINISTERE CULTURE ARTISANAT TOURISME

2244. FLECHAGE AMENAGEMENT DES CIRCUITS TOURISTIQUES

Objectif : Le projet a pour objectif d'améliorer le circuit touristique au Mali

Coût du projet : 450 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat
Durée : 2007-2018
Localisation : Nationale

Etat d'avancement : La première réalisation du projet a été celle du circuit touristique du pays Dôgon en 2010. En 2013, le flechage a concerné les sites touristiques de Banico et de Jitumu avec 30,5 millions de FCFA. En 2014, 75 millions inscrits dont 25 ouverts au 1er semestre pour poursuivre le flechage dans le Djitoumou et le Pays Dogon. La sollicitation de 2015 servira à aménager et équiper les vestibules de Sekoro (Ségou).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	Intérieur				Extérieur						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———											
2244	58	58	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0	0	0	

2456. ETUDE POTENTIALITE TOURISTIQUE

Objectif : Le projet a pour objet d'identifier les sites touristiques potentiels du Mali et leur promotion.

Coût du projet : 500 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2009-2016
Localisation : Nationale

Etat d'avancement : L'étude d'aménagement touristique des abords du lac de Sélingué a été réalisée en 2013 avec 39,6 millions de FCFA. En 2014, l'actualisation de la politique touristique du Mali élaborée en 2010 a été réalisée. Les études d'aménagement touristique pour le sud et le centre sont prévues pour 2015 ainsi que la réalisation de bases de données.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2456	62	62	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0	0	0

3. SECTEUR : INFRASTRUCTURES

1. SOUS-SECTEUR : MOYENS ROUTIER.

MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORT DESENCLAVEMENT

1554. PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER

Objectif : Le projet vise à réaliser les travaux d'urgence et de réfection des infrastructures routières en cas de dommages afin de maintenir le réseau routier dans un état de praticabilité permanente en cas de calamité ou d'intempérie.

Coût du projet : 3546 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2002-2016
Localisation : Nationale

Etat d'avancement : La Cellule des Travaux Routiers d'Urgence est la structure d'exécution des. Les travaux exécutés concernent les travaux pour les mesures de l'année en cours. En 2013, les travaux ont concerné les voies d'accès des Hôpitaux (pour 44 millions de FCFA) et la route de Moribabougou (18 millions de FCFA). En 2014 et 2015, les actions du projet se sont limitées aux travaux d'urgence dans Distrcit de Bamako et la réhabilitation de certaines routes dans le cadre du sommet Afrique-France.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1554	166	166	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0	0	0

1833. ENTRETIEN COURANT DES ROUTES

Objectif : L'objectif principal du projet est d'assurer l'entretien courant du réseau national de routes prioritaires

Coût du projet : 18590 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2004-2017
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : A la date du 31/12/2011, 15 760 km de routes prioritaires sont entretenues et se poursuit normalement.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.		DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1833	664	400	400	0	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0

1906. ROUTE KAYES BAFLOULABE (TRAVAUX)

Objectif : Assurer le désenclavement intérieur et extérieur de la région de Kayes et particulièrement celle de la zone de Bafoulabe.

De façon spécifique il s'agira de :

- désenclaver le cercle de Bafoulabe et la région de Kayes;
- améliorer la qualité et la sécurité des transports ;
- réduire les coûts de transport ;
- faciliter l'accès aux centres de santé et écoles.

Coût du projet : 25718 Millions FCFA
 Financement : FKD (Prêt) OPEP (Prêt) FSD (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2004-2016
 Localisation : Kayes

Etat d'avancement : Le projet est physiquement terminé mais traîne des arriérés de paiement.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
1906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2036. ENTRETIEN DES PISTES CMDT

Objectif : Le projet vise à assurer l'entretien des pistes rurales de la CMDT et de l'OHVN, juste à la restructuration de la filière coton.

De façon spécifique il s'agit :

- d'améliorer la qualité et de la sécurité du transport ;
- de réduire les coûts de transports ;
- de faciliter l'accès aux centres de santé et aux écoles.

Coût du projet : 10000 Millions FCFA
 Financement : UE (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2005-2017

Localisation : Région de Sikasso

Etat d'avancement : Les travaux sont exécutés par la CETRU. Les travaux sont en cours pour l'entretien de 1110 km de route. En 2013, les travaux ont concerné Kita et certains ponts dans la zone CMDT.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2036	747	690	1000	0	1690	1690	0	1690	1690	0	0	0	0	0

2255. TRAVAUX ROUTE BANDIAGARA BANKASS KORO FRONTIERE B.F.

Objectif : Le projet vise à :

- assurer le désenclavement intérieur de la région de Mopti et extérieur sur la frontière Burkinabé ;
- améliorer la qualité et la sécurité des transports ;
- réduire le coût du transport et le coût de l'entretien courant.

Coût du projet : 20600 Millions FCFA

Financement : CEDEA(Sub), Prêt (BOAD BID BADEA, BIDC), Budget d'Etat

Durée : 2007-2017

Localisation : Région de Mopti

Etat d'avancement :

- Lot 1 : Section Bandiagara-Wô (37 km): Les travaux financés par la BID et le Budget national sont entièrement terminés et la réception provisoire a été faite le 23 mars 2010.
- Lot 2 : Section Wô-Bankass-Koro (91,2 km) : Les travaux cofinancés par la BOAD, la BIDC, l'UEMOA et l'Etat malien ont connu de nombreuses difficultés ayant entraîné des arrêts, des retards importants et beaucoup d'avenants. Le délai contractuel des travaux est expiré depuis le 15 Août 2015 et celui de la mission de contrôle arrive à terme le 30 novembre 2015. L'état d'avancement des travaux d'avancement des travaux est de l'ordre de 47% (une trentaine de kilomètres revêtus sur les 91 km prévus) pour un délai consommé de 104%.
- Lot 3 : Section Koro-Frontière Burkina-Faso (30,5 km): Les travaux de bitumage de cette section étaient financés par la BADEA et le Budget National. Les travaux sont terminés et la réception provisoire a eu lieu le 13 mars 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2255	166	416	770	0	1186	1186	0	1186	1186	0	0	0	0	0

2285. RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES (PPTE)

Objectif : Le projet a pour objectif de renforcer les capacités du Service des Données Routières.

Coût du projet : 550 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2007-2016

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités réalisées au titre du projet sont : la formation des agents du SDR, l'acquisition de logistiques (base de données, logiciels) de matériels informatiques et l'archivage électronique,

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2285	91	75	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0	0	0

2310. CONSTRUCTION ENTREPOTS DU MALI EN COTE D'IVOIRE

Objectif : Le projet vise :

- le désenclavement intérieur et extérieur du pays,
- le renforcement de la capacité de stockage et d'entreposage des EMACI,
- l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et marchandises à moindre coût.

Coût du projet : 1330 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2008-2018

Localisation : République de la Côte d'Ivoire

Etat d'avancement : Les travaux de construction de magasin d'entreposage ont démarré en 2009. Le marché de ce projet est en maîtrise d'ouvrage délégué avec l'AGETIPE. Pour boucler le marché, le montant de 1,914 milliards de FCFA est nécessaire.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2310	415	500	500	505	1505	1505	0	1505	1505	0	0	0	0	0

2312. CONSTRUCTION PONT FOUROU

Objectif : Le projet vise le désenclavement intérieur du pays, principalement le cercle de Kadiolo dans la région de Sikasso.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2008-2016

Localisation : Région de Sikasso

Etat d'avancement : Les travaux sont terminés. IL reste le paiement des reliquats de l'entreprise et du bureau de contrôle.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2312	208	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2482. ACQUISITION REPARATION D'ENGINS LOURDS

Objectif : Le projet vise à acquérir des engins lourds dans le cadre de l'exécution des travaux d'urgence routier.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2010-2016
Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Acquisition de matériels (engins lourds).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2482	166	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2561. PROJET BITUMAGE TRONCON GOMA COURA-TOMBOUCTOU

Objectif : Le projet vise à :

- assurer le désenclavement intérieur et extérieur de la 6^{ème} région du Mali ;
- améliorer la qualité et la sécurité des transports ;
- réduire le coût du transport et le coût de l'entretien courant.

Coût du projet : 62450 Millions FCFA
Financement : FED (Subvention) Budget d'Etat
Durée : 2011-2016
Localisation : Région de Tombouctou

Etat d'avancement : Les travaux ont repris suite à la signature de l'Accord pour la Paix.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2561	15982	10282	0	0	10282	10282	0	1782	1782	0	0	8500	0	8500

2568. PROJET AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES ROUTE SIKASSO-ZEGOUA

Objectif : Le projet vise à :

- assurer le désenclavement intérieur de la région de Sikasso et extérieur sur la frontière Ivoirienne et améliorer la qualité et la sécurité des transports.

Coût du projet : 710 Millions FCFA
Financement : BOAD (Subvention) Budget d'Etat
Durée : 2011-2016
Localisation : Région de Sikasso

Etat d'avancement : Les études sont déjà terminées. Une requête est transmise à la BOAD pour le financement du projet.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2568	42	42	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0	0	0

2594. PROJET CONSTRUCTION AUTOROUTE BAMAKO-SEGOU

Objectif : Le projet vise à :

- assurer le désenclavement intérieur de la région de Ségou et améliorer la qualité et la sécurité des transports.

Coût du projet : 99675 Millions FCFA
Financement : INDE (Prêt) Budget d'Etat
Durée : 2011-2018
Localisation : Région de Ségou

Etat d'avancement : La première phase des travaux est terminée en 2015. Le Mali interviendra sur le projet Avenue 2000 de Ségou pour un montant de 5,991 milliards contre 4,445 milliards pour la BOAD.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2594	15249	249	2500	1700	4449	4449	0	4449	4449	0	0	0	0	0

2595. PROJET AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES BOULEVARD DU 22 OCTOBRE

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines.

Coût du projet : 9500 Millions FCFA
 Financement : BOAD (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les travaux sont terminés. Il reste le paiement des comptes en souffrances.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2595	9625	150	230	225	605	605	0	605	605	0	0	0	0	0

2641. CONSTRUCTION VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA

Objectif : Assurer le désenclavement intérieur de la ville de Bamako et particulièrement les voies d'accès à la cité universitaire de Kabala.

Coût du projet : 2000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016
 Localisation : District de Bamako et la région de Koulikoro

Etat d'avancement : Les travaux sont terminés. Il reste le payement reliqua

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2641	1411	2655	0	0	2655	2655	0	2655	2655	0	0	0	0	0

2751. BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOLABE

Objectif : Le projet vise le désenclavement intérieur du cercle de Bafoulabé dans la région de Kayes et améliorer la qualité et la sécurité des transports.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2017
 Localisation : Région de Kayes

Etat d'avancement : Le marché des travaux a été attribué et l'entreprise est sur le chantier.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2751	125	125	776	0	901	901	0	901	901	0	0	0	0	0	0

2802. AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines de la commune de Ségou.

Coût du projet : 35000 Millions FCFA
 Financement : BOAD (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Région de Ségou

Etat d'avancement : Le projet est en cours de réalisation et porte sur une période de 18 mois. Les travaux sont exécutés sur financement de la BOAD et du GRM.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2802	9500	5200	7165	217	12582	12582	0	1082	1082	0	0	11500	11500	0	0

2806. AMENAGEMENT ROUTE SAVOIR AEROPORT-UNIVERSITE KABALA

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines de la Cité Universitaire de Kabala.

Coût du projet : 35000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019
 Localisation : District de Bamako et Région de Koulikoro

Etat d'avancement : Le démarrage des activités du projet est prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2806	0	0	500	1000	1500	1500	0	1500	1500	0	0	0	0	0	0

2811. AMENAGEMENT ROUTE KWALA-MOURDIAH-GOUMBOU-NARA FRONTIERE MAURITANIE

Objectif : Le projet vise à :

- assurer le désenclavement intérieur de la région de Koulikoro et extérieur sur la frontière Mauritanienne et améliorer la qualité et la sécurité des transports.

Coût du projet : 45000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019
 Localisation : Région de Koulikoro

Etat d'avancement : Les études sont en cours de réalisation. Le démarrage des activités du projet est prévu pour 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2811	0	0	300	1000	1300	1300	0	1300	1300	0	0	0	0	0

2812. CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines du District de Bamako.

Coût du projet : 60000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019
 Localisation : Distrcit de Bamako

Etat d'avancement : Les études de faisabilité sont terminées et le démarrage est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2812	0	1000	7000	9000	17000	17000	0	17000	****	0	0	0	0	0

2813. AMENAGEMENT ROUTE ANSONGO-MENKA-ANDERAMBOUCANE

Objectif : Le projet vise à assurer le désenclavement intérieur de la région de Gao et extérieur sur la frontière Nigérienne, améliorer la qualité et la sécurité des transports et réduire les coûts de transports par la facilité d'accès aux différentes localités concernées.

Coût du projet : 30000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019
 Localisation : Région de Gao et région de Kidal

Etat d'avancement : Les études du projet sont financées par l'UEMOA et doivent démarrer bientôt.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2813	0	0	400	1000	1400	1400	0	1400	1400	0	0	0	0	0

2814. AMENAGEMENT ROUTE TOMBOUCTOU-BAMBARA MAOUDO-DOUMENTZA

Objectif : Le projet vise à assurer le désenclavement intérieur de la région de Tombouctou, améliorer la qualité et la sécurité des transports et réduire les coûts de transports par la facilité d'accès aux différentes localités concernées.

Coût du projet : 30000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019
 Région : Tombouctou

Etat d'avancement : Les études ne sont pas réalisées et aucun partenaire n'est annoncé.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2814	0	0	400	1000	1400	1400	0	1400	1400	0	0	0	0	0

2815. CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE FLEUVE NIGER A SEGOU

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines et environnantes de la ville de Séguou.

Coût du projet : 55000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019
 Localisation : Région de Séguou

Etat d'avancement : L'étude est en cours et le démarrage des travaux est prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2815	0	0	500	1000	1500	1500	0	1500	1500	0	0	0	0	0

2820. AMENAGEMENT ROUTE KAYES-AOUROU-FRONTIERE MAURITANIENNE

Objectif : Le projet vise à assurer le désenclavement intérieur de la région de Kayes et extérieur sur la frontière Mauritanienne, améliorer la qualité et la sécurité des transports et réduire les coûts de transports par la facilité d'accès aux différentes localités concernées.

Coût du projet : 67000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019
 Localisation : Région de Kayes

Etat d'avancement : L'étude est en cours et le démarrage des travaux est prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2820	0	0	400	1000	1400	1400	0	1400	1400	0	0	0	0	0

2821. PROGRAMME AMENAGEMENT INFRASTRUCTURES ROUTIERES STRUCTURANTES

Objectif : L'objectif global du programme est de contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine dans les villes de Bamako, Séguou et Koulikoro d'une part et d'autre part, la réduction du temps de parcours sur les axes Bamako-Koulikoro, Sikasso-Koutiala et Bamako-Séguou, en vue de dynamiser les échanges économiques au niveau national et régional.

Spécifiquement, le programme vise à :

- Désengorger la circulation à la sortie de Bamako ;
- Améliorer le désenclavement des villes de Koulikoro, Sikasso, Koutiala et les quartiers de Séguou ;
- Réduire le temps de parcours et les coûts d'exploitation des véhicules d'environ 50% à partir de la première année de mise en service des ouvrages ;

Promouvoir les échanges et faciliter la commercialisation de la production agricole dans la zone d'influence du programme.

Le programme consiste : i) l'aménagement en 2X2 voies de la route Bamako-Koulikoro sur 45 Km ;
 ii) la construction du pont de Kayo à Koulikoro et l'aménagement des voies d'accès sur 24 Km ;

iii) la construction de l'échangeur au carrefour de Markala, de ses bretelles sur 4,266 Km et l'aménagement et bitumage de 10 km de voiries à Ségou et iv) la construction du pont de Kouoro barrage sur la RN 11 entre Sikasso-Koutiala et ses voies d'accès sur 1,052 km.

Coût du projet : 99000 Millions FCFA
 Financement : BOAD (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019
 Localisation : District de Bamako, région de Koulikoro, région de Sikasso

Etat d'avancement : Les études ont été réalisées par l'Etat pour un montant de 1,352 milliards de FCFA et les marchés ont été signés. Le démarrage des activités est prévu courant 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2821	0	41000	46600	37000	*****	*****	0	1600	1600	0	0	*****	*****	0

2847. PROGRAMME RACORDEMENT RESEAUX SECONDAIRES AUX RESEAUX NATIONAUX

Objectif : Le projet vise à assurer le désenclavement intérieur du pays à travers le raccordement des localités situées autour des réseaux nationaux.

Coût du projet : 5000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2019
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les études APS de la première phase sont en cours de réalisation de même que le recrutement de consultant.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion	
2847	415	200	350	400	950	950	0	950	950	0	0	0	0	0	

2889. AMENAGEMENT SECTION URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines de Banamba et Toubia dans la région de Koulikoro.

Coût du projet : 1090 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Koulikoro

Etat d'avancement : Les travaux sont en cours de réalisation et la fin prévue courant 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2889	332	332	400	0	732	732	0	732	732	0	0	0	0	0

2939. TRAVAUX REHABILITAT VOIES URBAINES DISTRICT BAMAKO

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines du District de Bamako.
 Spécifiquement, le projet vise à desengorger la circulation à l'intérieur du District de Bamako.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2017
 Localisation : District de Bamako

Etat d'avancement : Le démarrage des activités est prévu courant 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot. Bud. Auto Div. Total Prets subve	
					Capit. Dépse Etat Fina. Aut.	ntion
2939	0	800	200	0	1000 1000 0	1000 1000 0 0 0 0 0

2940. VOIE D'ACCES HOPITAL DE SIKASSO

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine dans la ville de Sikasso.
 Spécifiquement, le projet vise à desengorger la circulation de la voie d'accès à l'hôpital de Sikasso.

Coût du projet : 445 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Région de Sikasso

Etat d'avancement : Le protocole a été signé en février 2015. Les travaux ont été exécutés courant 2015, il reste le paiement du contrat.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot. Bud. Auto Div. Total Prets subve	
					Capit. Dépse Etat Fina. Aut.	ntion
2940	0	445	0	0	445 445 0	445 445 0 0 0 0 0

2943. REHABILITATION DE L'AVENUE DE L'OUA (8KM) A BAMAKO

Objectif : contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines du District de Bamako.

Coût du projet : 4500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : District de Bamako

Etat d'avancement : Le démarrage des activités est prévu courant 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Tot. Bud. Auto Div. Total Prets subve	
					Capit. Dépse Etat Fina. Aut.	ntion
2943	0	1350	2000	1150	4500 4500 0	4500 4500 0 0 0 0 0

2944. REHABILITATION. BOULEVARD CEDEAO CONSTRUCTION POSTE PEAGE

Objectif : contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines du District de Bamako.

Coût du projet : 4500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : District de Bamako

Etat d'avancement : Une requête de financement a été adressée à la BOAD. Le démarrage des

activités est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2944	0	1500	1500	1500	4500	4500	0	4500	4500	0	0	0	0	0

2945. CONSTRUCTION 2EME PONT DE KAYES (600ML)

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines et environnantes de la ville de Kayes d'une part et d'autre part le désenclavement intérieur de la région de Kayes et extérieur sur le Sénégal.

Coût du projet : 45000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Région de Kayes

Etat d'avancement : Le financement des études est soumis au fonds d'études du MEF. Le démarrage des activités est prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2945	0	15000	15000	15000	45000	45000	0	45000	****	0	0	0	0	0

2947. ETUDE ET TRAVAUX AUTOROUTE BKO BGNI SIKASSO HEREMAKONO

Objectif : Le projet vise à assurer le désenclavement intérieur de la région de Sikasso et extérieur sur la frontière Ivoirienne, améliorer la qualité et la sécurité des transports, réduire les coûts de transports par la facilité d'accès aux différentes localités concernées.

Coût du projet : 5000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2020
 Localisation : Région de Sikasso

Etat d'avancement : Le démarrage des activités est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2947	0	1000	3000	9000	13000	13000	0	13000	****	0	0	0	0	0

2948. CONSTRUCTION BITUMAGE MACINA DIAFARABE TENINKOU

Objectif : Le projet vise à assurer le désenclavement intérieur de la 4^{ème} et 5^{ème} région du Mali, améliorer la qualité et la sécurité des transports et réduire les coûts de transports par la facilité d'accès aux différentes localités concernées.

Coût du projet : 35000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2020
 Localisation : Région de Ségou, Région de Mopti

Etat d'avancement : Le financement du Lot 1 Diafarbé-Teninkou était prévu sur les fonds SOTELMA. L'entreprise a été recrutée et a perçu une avance de démarrage. Le démarrage des activités est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2948	0	1500	10000	10000	21500	21500	0	21500	****	0	0	0	0	0

2949. CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST PASSANT PAR 3EME PONT

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines et environnantes du District de Bamako.
Spécifiquement, le projet vise à desengorger la circulation autour du 3^{ème} pont de Bamako.

Coût du projet : 12000 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2020
Localisation : District de Bamako

Etat d'avancement : Le démarrage des activités est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
2949	0	800	5600	5600	12000	12000	0	12000	****	0	0	0	0	0	

2980. CONSTRUCTION/BITUMAGE ROUTE KOLON DIEBA-ZANTIEBGOU-RCI

Objectif : Le projet vise à assurer le désenclavement intérieur de la région de Sikasso et extérieur sur la frontière Ivoirienne, améliorer la qualité et la sécurité des transports et réduire les coûts de transports par la facilité d'accès aux différentes localités concernées.

Coût du projet : 2200 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat, BAD (Prêt)
Durée : 2016-2016
Localisation : Région de Sikasso

Etat d'avancement : La pré-évaluation du projet a été faite en 2014 et l'évaluation au mois de juillet 2015 avec le partenaire. Le projet a passé en Conseil d'Administration de la BAD en septembre 2015. Le démarrage des activités est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
									Intérieur			Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2980	0	2200	0	0	2200	2200	0	2200	2200	0	0	0	0	0

2985. REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES

Objectif : L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations urbaines et environnantes de la ville de Kayes d'une part et d'autre part le désenclavement intérieur de la région de Kayes et extérieur sur le Sénégal.

Coût du projet : 5000 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2018
Localisation : Région de Kayes

Etat d'avancement : Le démarrage des activités est prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2985	0	1500	2000	1500	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0

2. SOUS-SECTEUR : MOYENS FERROV.

MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORT DESENCLAVEMENT

2984. CONSTRUCTION INTERCONNEXION FERROVIAIRE KONAKRY-KANKAN-KADIAN-BGNI-B

Objectif : Le projet vise à assurer le désenclavement intérieur et extérieur du Mali, améliorer la qualité et la sécurité des transports et réduire les coûts de transports par la facilité d'accès aux différentes localités concernées.

Coût du projet : 15090 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le démarrage des activités est prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
2984	0	0	7500	7590	15090	15090	0	15090	****	0	0	0	0	0	

3. SOUS-SECTEUR : MOYENS FLUVIAUX

MINISTERE ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE

2284. DRAGAGE/PROTECTION BERGES DE DIAFARABE

Objectif : Le Projet a pour objectif de lutter contre l'érosion des berges et l'ensablement du fleuve Niger.

Spécifiquement, le projet vise à aménager les berges du fleuve dans la localité de Diafarabé en sécurisant les maisons environnantes.

Coût du projet : 15000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2016
 Localisation : Région de Mopti

Etat d'avancement : Les travaux sont divisés en 3 lots. Le lot 1 est relatif à la protection des berges de Diafarabé, le lot 2 le curage de Diaka, et le lot 3 la construction d'un pont. Les travaux du lot 1 ont été réalisés. Les travaux de curage du Diaka ainsi que l'élimination du seuil ont été effectués. Il reste le paiement des reliquats pour le lot 1 et 2. Les travaux du lot 3 sont en cours d'exécution.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2284	1577	1700	0	0	1700	1700	0	1700	1700	0	0	0	0	0

MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORT DESENCLAVEMENT

991. COMPAGNIE MALIENNE NAVIGATION CONTRAT/PLAN

Objectif : Le projet se fixe comme objectifs le désenclavement intérieur et extérieur du pays, l'optimisation des conditions d'exploitation de la COMANAV, l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Niger, l'amélioration de la gestion administrative et financière de la COMANAV et la contribution au développement du tourisme.

Coût du projet : 1050 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2017
 Localisation : Koulikoro

Etat d'avancement : La COMANAV dispose d'un nouveau Contrat-Plan signé pour 2015-2017 dont le montant est de 1,200 milliard de FCA. Les activités concernent les travaux d'entretiens sur l'ensemble de la flotte (peinture générale, climatisation générale, révision des moteurs, révision du système Schotel, aménagements intérieurs et carénage), la construction de 2 barges à double coque d'une capacité de 100 m³ pour le transport des hydrocarbures, 3 engins de levage, 2 grues mobiles et l'achat de pièces de rechange pour la flotte.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
991	257	257	420	0	677	677	0	677	677	0	0	0	0	0

1900. REPARATION ACQUISITION BACS

Objectif : Le projet se fixe comme objectifs le désenclavement intérieur du pays, l'amélioration des conditions de navigabilité et la mobilité des populations riveraines du fleuve.

Coût du projet : 4918 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Depuis son démarrage 39 bacs ont été acquis (9 pour la région de Tombouctou, 3 pour la région de Gao, 2 pour la région de Sikasso, 8 pour la région de Ségou, 3 pour la région de Kayes, 9 pour la région de Mopti, 5 pour la région de Koulikoro). En 2015, 300 millions ont été alloués au projet pour solder le marché de bacs de Youwarou et la prise en charge de fonctionnement des bacs (l'entretien, carburant, achats de pièces). Les activités programmées concernent l'acquisition de nouveaux bacs et la poursuite de l'entretien des anciens bacs.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
1900	120	120	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0	0	0

2810. DRAGAGE LIT NIGER BKO-KANKAN KKORO-GAO AMEN BERGES

Objectif : Le Projet a pour objectif de lutter contre l'érosion des berges et l'ensablement du fleuve Niger afin de le rendre plus navigable.

Coût du projet : 50000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat

Durée : 2017-2019
Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le démarrage des activités est prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2810	0	0	9000	9000	18000	18000	0	18000	****	0	0	0	0	0	0

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

1664. ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER (PPTE)

Objectif : L'objectif de ce projet est de protéger et d'améliorer la navigabilité des cours d'eau pour faciliter le transport fluvial.

Spécifiquement, il s'agit de contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau pour les autres usages.

Coût du projet : 1900 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2002-2018
Localisation : Régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao

Etat d'avancement : le projet s'exécute normalement et les dernières activités portent sur la réalisation d'études de faisabilité des Cales sèches à Mopti, la réhabilitation de Koriomé et Bamba et le surcreusement du lac débo. Les quais de Bourem et Gao (Région de Gao) et les quais de Diré (région de Tombouctou), la confection et l'installation entre Koiulikoro, Mopti et Gao de 60 balises flottantes et de 20 balises poteau ont été les principales réalisations du projet.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
1664	166	100	250	300	650	650	0	650	650	0	0	0	0	0	0

4. SOUS-SECTEUR : AERO.METEO

MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORT DESENCLAVEMENT

1961. REHABILITATION. RESEAU D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE DU MALI

Objectif : Le projet vise à améliorer les prestations de l'Agence Nationale de la Météorologie (Mali-Météo) par la fourniture d'informations météorologiques plus adaptées et fiables répondant aux besoins des usagers. Le projet va concrètement équiper le réseau météo de moyens modernes d'observations et de transmission de données.

Coût du projet : 1700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2017
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le projet s'exécute normalement et les dernières réalisations ont porté sur la construction de la station de Diéma et l'interconnection des stations réhabilitées avec Mali-Météo pour la centralisation des données. Le reliquat de la dotation servira à réhabiliter d'autres stations (non définies).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
	—	—	—	—	—				—				—		
1961	249	249	300	0	549	499	50	549	549	0	0	0	0	0	

2290. PROGRAMME NATIONAL DE PLUIES PROVOQUES

Objectif : Le projet vise à palier aux insuffisances pluviométriques par ensemencement des nuages et participer à l'atteinte de la sécurité alimentaire.

Coût du projet : 8000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les opérations d'ensemencement des nuages se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire. Les réalisations physiques du projet ont concerné : l'acquisition de 4 radars installés à Bamako, Mopti, manantali et Gao, de 5 véhicules, de 29 motos et de 2 avions.

Les activités programmées portent sur l'entretien courant des avions.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2290	1245	2000	0	0	2000	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0

2748. APPUI METEO MONDE RURAL

Objectif : Le projet vise à renforcer les capacités de l'Agence Nationale de la Météorologie (Mali-Météo) par l'acquisition d'équipements météorologiques plus adaptés. Le projet va concrètement équiper le monde rural de moyens modernes d'observations et de transmission de données.

Coût du projet : 295 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2017
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les activités du projet ont porté sur l'acquisition d'équipements de mesure pour les paysans et leur formation. Les activités programmées portent sur l'extension

du projet à d'autres localités.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2748	71	71	50	0	121	121	0	121	121	0	0	0	0	0

2819. PROJET ACHEVEMENT TRAVAUX AEROPORT SENOU BAMAKO

Objectif : L'objectif global du projet est de faire de l'Aéroport de Bamako un « centre d'échanges », doté de toutes les installations et services techniques liés à l'activité aéroportuaire. Il permettra :

- d'accroître la capacité en infrastructures de l'aéroport pour une exploitation optimale ainsi que sa modernisation pour un meilleur accueil des traffics passagers et fret ;
- de mettre en valeur son potentiel de plaque tournante dans la sous-région Ouest africaine.

Coût du projet : 28420 Millions FCFA
 Financement : BID (Prêt)FKD (Prêt)OPEP (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les marchés sont signés et les travaux ont démarré en mars 2015 pour une durée de 12 mois.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
2819	6000	16500	5064	0	21564	21564	0	2810	2810	0	0	18754	18754	0	

5. SOUS-SECTEUR : POSTE.TELECOM.

MINIST ECONOMIE NUMERIQ INFORMATION COMMUNICATION

2645. MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE/CHINE

Objectif : Le projet vise :

- à bamako, l'interconnexion de tous les Ministères, les Directions Nationales et autres structures ou Institution de l'ETAT ou de collectivités dans un réseau local pour offrir divers services tels que la vidéo conférence, la voix sur IP, la surveillance vidéo de la ville pour la sécurité et la gestion du trafic et le système d'interphone pour la police et l'armée. Il s'agit concrètement de la construction d'un réseau MAM (Métropolitain Area Network) de fibre optique de 40 km connectant 28 sites (Ministères, les Directions Nationales et autres structures de l'ETAT ou de collectivités) et 23 sites BTS reliés à la boucle optique par des systèmes modernes de FH supportant des applications citée ci-haut (télésurveillance 60 sites de caméras, vidéoconférence 4 structures bénéficiaires, Truster PPT etc).
- dans la région de Sikasso, il s'agit de poser la fibre optique de 900 km sur les tronçons Bamako-Bougouni-Sikasso-Koutiala-Bla-Ségou et Sikasso-Zégoua (RCI) permettant l'interconnexion des localités bénéficiaires au réseau de backone national avec des applications de télésurveillance (20 sites de caméras, Truster PPT etc).

Coût du projet : 21400 Millions FCFA
 Financement : CHINE(Prêt), Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016
 Localisation : Bamako, région de Sikasso

Etat d'avancement : Les travaux du 1er volet à Bamako sont finis et les tests sont en cours.

Il s'agit d'un réseau de 42 km, l'installation de 60 caméras et la connexion de tous les Ministères. Le 2ème volet concernant les régions du Nord a été redéployé sur Bamako-Bougouni avec l'accord de la partie chinoise. La fin des travaux est prévue en juin-juillet 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2645	7625	2625	0	0	2625	2625	0	125	125	0	0	2500	2500	0

2646. MODERNISATION E GOUVERNEMENT/COREE

Objectif : Le projet vise à mettre en réseau les services de l'Administration publique. Il s'inscrit dans le cadre de la politique visant à rapprocher l'Administration des usagers et à améliorer la transparence et l'efficacité gouvernementale par la mise à disposition d'un réseau de l'Administration Gouvernementale. Le projet permettra de doter le Mali d'infrastructures de communication et de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en fibre optique pour améliorer le réseau intranet de l'administration d'une part et d'autre part de mettre en réseau les bureaux de poste sur toute l'étendue du territoire national.

Coût du projet : 20000 Millions FCFA
 Financement : COREE(Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2012-2017
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement : L'accord de prêt a été signé le 26/09/2011 et mis en vigueur le 30/12/2011. Les réalisations physiques portent :

- la validation du rapport de réalisation du projet (rapport de l'étude Survey) ;
- la réalisation des formations prévues en Corée ;
- la fabrication des équipements ;
- le test de réception provisoire à l'usine
- la livraison de 80% des équipements.

Le taux d'exécution global est de 60,49%.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2646	4749	2749	0	0	2749	2749	0	249	249	0	0	2500	2500	0

2926. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE LA POSTE

Objectif : Le programme a pour objectif d'améliorer les performances et la modernisation de l'ONP dans le cadre du contrat plan avec l'Etat.

Coût du projet : 5000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Un nouveau contrat Plan a été élaboré et suit le processus de validation par les parties concernées. Il couvre la période 2015-2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2926	0	415	500	500	1415	1415	0	1415	1415	0	0	0	0	0

6.SOUS-SECTEUR : TOPO.CARTO.

MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORT DESENCLAVEMENT

2570. REFECTIION CARTOGRAPHIE DE BASE DU MALI AU 1/200000

Objectif : Le projet vise le développement des capacités des secteurs de la cartographie topographique et de la gestion des données géo-environnementales du Mali. Spécifiquement il vise la production d'une base de données nationale vecteur géo référencée à 1/200 000 qui sera une référence commune pour tous les secteurs et qui permettra de développer plusieurs applications à des échelles diverses, le renouvellement de la série de nouvelles cartes topographiques de base à 1/200 000 sur tout le territoire national, l'élaboration des produits et services dérivés de cette base et des cartes.

Coût du projet : 2920 Millions FCFA
Financement : UE (Subvention) Budget d'Etat
Durée : 2013-2016
Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Le projet se déroule normalement et la fin des activités est prévue pour juin 2016.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.				DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2570	166	60	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	

2797. CONTRAT PLAN ETAT IGM

Objectif : Le Contrat plan Etat/IGM vise les objectifs spécifiques suivants :

- développer une infrastructure nationale de données spatiales (INDS)
- densifier et entretenir les réseaux géodésiques ;
- améliorer les capacités de production et de gestion des documents cartographiques et topographiques ;
- géoreférencer les lieux, les limites administratives et les frontières du territoire national en synergie avec le processus de décentralisation en cours ;
- renforcer et redynamiser la coopération en matière de cartographie ;
- mettre en œuvre une stratégie de communication et de circulation de l'information entre le public, les PTF et les acteurs de l'information géographique ;
- renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la production et dans la gestion de l'information géographique.

Coût du projet : 3810 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le contrat plan signé pour une durée de trois (03) ans couvre la période 2013-2015. Les activités ont porté sur l'acquisition des équipements de géodésiques, l'équipement des structures membres du Comité de gestion de l'Information Géographique en matériels modernes de production et de gestion de l'information géographique, l'acquisition de matériels modernes de cartographie et de topographie. Le contrat plan étant en fin d'exécution, un nouveau contrat plan est en préparation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2797	0	332	500	500	1332	1332
					1332	1332
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0

7. SOUS-SECTEUR : BAT.EQUIPEMENT

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

2468. REHABILITATION DU CENTRE D'ACCEUIL KOULOUBA

Objectif : améliorer le cadre de vie et de travail des structures de la présidence à travers la réhabilitation des infrastructures

Coût du projet : 600 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet s'exécute normalement. Il reste à réhabiliter l'ancienne salle des Banquets et certains travaux complémentaires. La fin des activités est prévue en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2468	90	92	0	0	92	92
					92	92
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0

2469. CONSTRUCTION/EQUIPEMENT GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX

Objectif : Le projet vise à améliorer les conditions de travail du personnel de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux en mettant à leur disposition un local et du matériel approprié.

Coût du projet : 1075 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet s'exécute normalement et la fin des activités est prévue en fin 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2469	400	195	0	0	195	195
					195	195
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0

2761. CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE HCLS

Objectif : Le projet vise à améliorer les conditions de travail du personnel du Haut Conseil de Lutte contre le Sida en mettant à leur disposition un local et du matériel approprié.

Coût du projet : 1882 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2019
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet est dans la programmation. A cet effet, le démarrage des travaux n'a toujours pas lieu.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	—————			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	—————			—————				—————		
2761	0	0	800	800	1600	1600	0	1600	1600	0	0	0	0	0

2822. REHABILITATION BUREAUX/VILLAS D'HOTES PRESIDENCE

Objectif : Le projet vise à offrir aux hôtes de la Présidence un cadre plus convivial et plus agréable. Spécifiquement il vise à réhabiliter les bureaux et villas des structures de la Présidence.

Coût du projet : 1220 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Au titre du projet la villa N°43 a été réhabilité à hauteur d'un montant de 147 millions de FCFA, pour celle du Chef de protocole le montant est de 46 millions de FCFA.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2822	250	350	620	0	970	970	0	970	970	0	0	0	0	0

2876. REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE

Objectif : Le projet vise à améliorer le cadre de travail et de vie des militaires de la garde Présidentielle du camp 3.

Coût du projet : 528 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les marchés ont été attribués, les travaux sont à 70% d'exécution.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2876	200	200	128	0	328	328	0	328	328	0	0	0	0	0

2892. REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel du Secrétariat Général de la Présidence.

Coût du projet : 665 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet est en phase de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2892	0	215	250	200	665	665	0	665	665	0	0	0	0	0

2893. ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIELLE

Objectif : renforcer la sécurité de la Présidence.

Coût du projet : 1142 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2017

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet est en phase de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2893	0	570	572	0	1142	1142	0	1142	1142	0	0	0	0	0

2915. CONSTRUCCION EQUIPEMENT DGSE

Objectif : Le projet vise à améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de la Direction Générale de la Sécurité d'Etat.

Coût du projet : 3000 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2017

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le démarrage du projet est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2915	0	1500	1500	0	3000	3000	0	3000	3000	0	0	0	0	0

PRIMATURE

2636. MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL

Objectif : moderniser le Journal Officiel du Secrétariat Général du Gouvernement.

Coût du projet : 644 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2012-2016

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : la première phase est terminée en 2015. Le démarrage de la deuxième phase est prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018					FINANCE. 2016-2018		
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2636	104	244	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0	0	0

2823. EXTENSION DAF PRIMATURE

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel de Direction Administrative et Financière de la Primature.

Coût du projet : 551 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les marchés sont passés pour un montant de 600 millions de Fcfa. Les travaux n'ont pas démarré pour faute de site.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018					FINANCE. 2016-2018		
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2823	166	200	185	0	385	385	0	385	385	0	0	0	0	0

2862. REHABILITATION ANNEXES ARCHIVE DU MALI

Objectif : contribuer à l'amélioration de la conservation des Archives du Mali.

Coût du projet : 192 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a démarré en 2015 avec la signature du marché.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018					FINANCE. 2016-2018		
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2862	44	148	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0	0	0

MINISTERE ENVIRONN. ASSAINISSEMENT DEVELOP DURABLE

2192. PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION TABACORO

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail de l'encadrement et des élèves du Centre.

Coût du projet : 538 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : En 2015, il était prévu la construction d'un amphithéâtre et l'acquisition d'équipements. En 2016, il est prévu de construire un campement au niveau de la Faya pour les Travaux pratiques, la clôture et l'acquisition d'équipements. Le campement à construire est composé de 2 blocs dortoirs de 45 élèves chacun, 2 blocs d'encadrement, 1 réfectoire ,1

cuisine et des toilettes. Le marché se chiffre à 350 millions.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2192	125	100	250	0	350	350	0	350	350	0	0	0	0	0

2344. CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNEF/DREF

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel des services des Eaux et Forêts.

Coût du projet : 1350 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux de la Direction Nationale sont terminés. Il reste les travaux d'extension et la construction des Directions régionales.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2344	208	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2423. CONTRUCTION EQUIPEMENT AGENCE GESTION DES STATIONS D'EPURATION

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel de l'Agence.

Coût du projet : 3268 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le taux d'avancement global des travaux se chiffre à 59,19 %.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2423	830	900	251	0	1151	1151	0	1151	1151	0	0	0	0	0

2425. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU MEA

Objectif : le projet vise au renforcement de capacités des Agents du Ministère.

Coût du projet : 500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a permis au Département d'acquérir des véhicules, équipements informatiques, matériels de bureaux et de former certains agents.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2425	249	300	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0

2508. CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel de l'Agence.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet est en phase de recherche d'espace devant abriter le siège. Le démarrage est prévu pour 2017.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2508	0	0	500	500	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0

2509. APPUI SYSTEME D'INFORMATION FORESTIER SIFOR PPTE

Objectif : le projet vise à améliorer le système d'information forestière à travers le suivi des feux de brousse par satellite et des ressources forestières.

Coût du projet : 1567 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a permis de faire chaque année l'inventaire forestier, de mettre en place la base de données forestières et d'acquérir des équipements roulants et informatiques.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2509	83	80	380	400	860	860	0	860	860	0	0	0	0	0	

2920. CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE AEDD

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel de l'Agence.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le démarrage du projet est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2920	0	200	400	400	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0

MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORT DESENCLEVEMENT

983. CONSTRUCTION CITE ADMINISTRATIVE

Objectif : Le projet vise à rapprocher les structures de l'administration de l'Etat pour le renforcement de l'efficacité du système administratif. Il offrira de meilleures conditions de travail aux agents de l'Etat, un service public de meilleure qualité et à moindre coût au profit des usagers et permettra une diminution importante des coûts de fonctionnement de l'administration (électricité, téléphone, sécurité, transports et nouvelles technologies ...).

Coût du projet : 30800 Millions FCFA
 Financement : LIBYE(Prêt) et Budget d'Etat
 Durée : 2002-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux sont terminés et les bâtiments occupés. Il reste des travaux complémentaires à réaliser et des équipements à acquérir.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
983	249	400	410	0	810	810	0	810	810	0	0	0	0	0

2252. CONTRAT PLAN ETAT CNREX BTP

Objectif : améliorer les conditions de travail du personnel et renforcer la recherche dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics(BTP). Le projet vise à fournir du matériel technique adéquat à la structure en vue de :

- Contribuer au désenclavement intérieur et extérieur du Mali ;
- Promouvoir l'utilisation des matériaux locaux de construction ;
- Améliorer la qualité des travaux de génie civil.

Coût du projet : 1960 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a permis d'équiper la structure en moyens logistiques, mobiliers de bureaux, équipements de recherche. Les réalisations majeures ont porté sur :

- l'acquisition de matériels de labo-chimie (microscope de recherche et micromètre digital ;
- l'acquisition d'une sondeuse géochimique APAFOR 550 et d'une presse hydroform et accessoires.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2252	208	208	250	250	708	708	0	708	708	0	0	0	0	0

2567. PROJET CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSPECTION EQUIPEMENT TRANSPORT

Objectif : améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de l'Inspection.

Coût du projet : 850 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat

Durée : 2011-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a permis d'équiper l'inspection en moyens logistiques, mobiliers de bureaux et de réhabiliter certains bureaux.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2567	83	260	265	260	785	785	0	785	785	0	0	0	0	0

2616. CONSTRUCTION SIEGE DE L'AGEROUTE

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel.

Coût du projet : 1133 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2011-2016
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux de construction doivent être bouclés en 2016. La dotation de 2016 servira à payer le reliquat du marché.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2616	166	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2745. AMENAGEMENT/EQUIPEMENT CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE

Objectif : le projet vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel.

Coût du projet : 380 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2014-2016
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations sont entre autres : la construction et l'équipement du centre. En perspective, il est prévu l'acquisition de matériels de prévision numérique.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2745	149	149	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0	0	0

2746. CONSTRUCTION EQUIP ENTREPOT AU TOGO

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions d'importation et d'exportation des produits entre le Mali et le Togo ; au désenclavement intérieur et extérieur du pays ; au renforcement des capacités de stockage et d'entrepôt des EMATO et à l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et marchandises à moindre coût.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2014-2017
Localisation : Togo

Etat d'avancement : démarré en 2014, le projet est en cours de réalisation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2746	166	300	509	0	809	809	0	809	809	0	0	0	0	0

2983. CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE CENTRE CONFERENCE GRD HOTEL 5 ETOILES

Objectif : le projet vise à renforcer les capacités d'accueil du Centre.

Coût du projet : 20000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet est en phase de préparation, le démarrage est prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2983	0	0	10000	10000	20000	20000	0	20000	****	0	0	0	0	0

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

2492. CONSTRUCTION CHANCELLERIE LOGEMENT PERS DIPLO ABUJA

Objectif : le projet vise à améliorer les conditions d'habitat et de vie des diplomates ainsi que leur famille et renforcer le patrimoine immobilier de l'Etat.

Coût du projet : 897 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Abuja

Etat d'avancement : le projet n'a fait de réalisations à la date de mai 2015 car l'Ambassade ne dispose pas de terrain pour la construction.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2492	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2493. CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUAGADOUGOU

Objectif : le projet vise à améliorer les conditions d'habitat et de vie des diplomates ainsi que leur famille et renforcer le patrimoine immobilier de l'Etat.

Coût du projet : 1019 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Ouagadougou

Etat d'avancement : le projet en cours de réalisation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2493	124	195	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0	0	0

2494. CONSTRUCTION CHANCELLERIE.RESIDENCE AMBAS LOGE DIPLOM ADDIS ABEBA

Objectif : le projet vise à améliorer les conditions d'habitat et de vie des diplomates ainsi que leur famille et renforcer le patrimoine immobilier de l'Etat.

Coût du projet : 2556 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2018
 Localisation : Addis Abeba

Etat d'avancement : le projet n'a pas pu démarrer en 2012, il était prévu la construction d'une chancellerie et d'une résidence (complexe diplomatique). La résidence devrait prendre fin en septembre 2014. Les travaux de la première phase sont terminés. Au titre de la deuxième phase, les réalisations signalées sont : 1 Guard House, un bâtiment annexe pour le personnel domestique et la rénovation d'un magasin.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2494	124	500	500	500	1500	1500	0	1500	1500	0	0	0	0	0	

2744. PROG.ACQUISIT/CONSTR/RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE

Objectif : le projet vise à améliorer les conditions d'habitat et de vie des diplomates ainsi que leur famille et renforcer le patrimoine immobilier de l'Etat.

Coût du projet : 10000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2020
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les inscriptions de 2014 d'un montant de 500 millions ont servi à :
 - payer les frais de loyer et l'acquisition d'équipements à New-York, à Abuja et Ankara ;
 - apporter un appui aux Missions Diplomatiques et Consulaires du Mali à Alger et au département central.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2744	332	500	3000	3000	6500	6500	0	6500	6500	0	0	0	0	0

2962. PROGRAMME EQUIPEMENT DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE

Objectif : le projet vise à renforcer les conditions de travail du personnel diplomatique.

Coût du projet : 350 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet est en phase de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2962	0	350	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0	0	0

MINISTERE SOLIDARITE ACTION HUMANIT RECONSTRUCT NORD

2146. PROJET D'AMENAGEMENT DE LA MAISON DES AINES

Objectif : le projet vise à améliorer le cadre de vie et de travail au sein de la structure.

Coût du projet : 1597 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations majueres au titre du projet portent sur :

- la construction et l'équipement des bâtiments Toguna, des salles de rééducation, de l'amphi 300 places, d'un immeuble R+1, la réhabilitation de bâtiments, le pavage/dallage, l'acquisition d'équipements d'écographie et de cardiogramme avec sondes entre 2006 et 2013;
- en 2014, les réalisations ont concerné l'acquisition d'un mini bus de 15 places et bus 30 places, la construction de la bibliothèque, la réalisation des travaux de réhabilitation des bâtiments, la réalisation d'études et d'un film ;
- en 2015, 2 véhicules 4x4 pick up ont été acquis.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2146	172	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2271. AMENAGEMENT CENTRE NATIONALE APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE MALI

Objectif : le projet vise à offrir au Centre d'Appareillage Orthopédique les conditions optimales de fonctionnalité et d'améliorer les conditions de travail des agents du service.

Coût du projet : 1395 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations ont porté sur la construction d'un bloc opératoire, la construction d'un Bureau d'accueil et l'achat de matériels médicaux.

Ainsi, de 2007 à 2013, des travaux de construction et de rénovation des bâtiments du Centre ont été réalisés. Le centre a également acquis des matières premières (plâtre, semelle, colle, feuille de box, etc) et des produits pharmaceutiques.

En 2014, les réalisations ont concerné la construction d'une salle de gymnase, d'un bureau des entrées et la réalisation d'une étude architecturale des travaux de construction d'une piscine, de magasins et hangars, etc.

En perspective, il est prévu la const d'un bloc administratif R+1 avec une salle de conférence.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2271	86	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2352. CONSTRUCTION EQUIPEMENT DRDSES

Objectif : le projet a pour objectif d'améliorer et de moderniser le cadre de travail des DRDSES.

Coût du projet : 1300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2016
 Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement : Le projet concerne les Directions du District de Bamako, de Koulikoro, de Mopti, de Kidal et de Tombouctou, les Directions des autres capitales régionales ayant déjà été construites. Les travaux de la Direction Régionale de Kidal ont été réalisés et ceux de la Direction de Tombouctou ont été programmés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2352	86	285	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0	0	0

2448. CONSTRUCTION/EXTENSION BUREAU INFTS

Objectif : le projet vise à améliorer et à moderniser le cadre de travail des agents de l'INFTS.

Coût du projet : 1200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations signalées en 2015 sont : la construction d'un amphithéâtre, l'acquisition de matériels et équipements. En 2016, le projet envisage construire et équiper un amphi, acquérir de matériels et équipements et renforcer les compétences des agents.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2448	172	230	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0	0	0

2620. APPUI PROGR RENFORCEMENT CAPACITES DNPSES

Objectif : accroître la capacité d'intervention de la DNPSES à travers son aménagement et son équipement en vue d'un meilleur accomplissement de ses missions.

Coût du projet : 275 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations signalées en 2015 sont : la construction et l'équipement des salles informatique et de conférence. En 2016, la structure souhaite construire une salle de conférence de grande capacité.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2620	43	90	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0	0	0

2704. RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE

Objectif : le projet vise à renforcer les capacités du Fonds.

Coût du projet : 200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : acquisition de matériels.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
2704	344	292	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0	0	0

MINISTERE EDUCATION NATIONALE**2871. REHABILITATION ACADEMIE MALIENNE LANGUES**

Objectif : le projet vise à améliorer et à moderniser le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 86 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a démarré en 2015, les travaux sont en cours de réalisation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———				Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———										
2871	86	50	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

MINISTERE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE SCIENTIFIQUE**2613. CONSTRUCTION/EQUIPEMENT ISH**

Objectif : le projet vise à améliorer et à moderniser le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux ont démarré en avril 2014. Le taux d'avancement global se chiffre à 11% en juillet 2014. Les travaux sont en cours de réalisation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—				Intérieur			Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—				—			—		
2613	172	128	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0	0	0

MINISTERE ECONOMIE NUMERIQ INFORMATION COMMUNICATION**2573. CONSTRUCCION/EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX AMAP**

Objectif : améliorer et moderniser le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 1617 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat
Durée : 2011-2017
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations ont porté sur : la construction et l'équipement des bureaux de Kidal, Mopti, Kayes, Ségou et Sikasso (en cours). En perspective, la structure souhaite construire les bureaux de Gao et Tombouctou.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
2573	249	800	1000	0	1800	1800	0	1800	1800	0	0	0	0	0	

MINISTERE DE LA FEMME ENFANT ET FAMILLE

2436. AMENAGEMENT DE LA CITE DES ENFANTS

Objectif : le projet vise à fournir des conditions attractives de jeux aux enfants à travers l'aménagement d'espaces de loisirs.

Coût du projet : 1790 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2009-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : En 2009, le projet a réalisé les travaux d'aménagement de l'espace de loisir pour enfant, en 2010 les travaux d'extension des dortoirs et l'aménagement de l'air de jeu ont été réalisés et en 2011, il a réalisé les travaux complémentaires de l'extension des dortoirs et son équipement.

Les réalisations du projet ont également porté sur : la direction, le parlement des enfants, 48 chambres, un restaurant, un parc d'attraction, un plateau de sports. En 2014, il était prévu l'aménagement et la gestion de 3 manèges du parc. Les perspectives en 2015 portaient sur le musée des jeux et jouets pour un montant de 200 millions, l'achat de 2 manèges (400 millions), la construction de mur pour la sécurisation de la cour, le dallage des manèges et l'aménagement des espaces verts des manèges.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2436	258	200	300	400	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0

2437. CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE PROMOTION FEMME

Objectif : le projet vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Direction Nationale de la Promotion de la Femme.

Coût du projet : 1137 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2009-2017
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux sont en cours de réalisation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2437	258	540	200	0	740	740	0	740	740	0	0	0	0	0

2516. APPUI ORGANISATION PANAFRICAIN DES FEMMES

Objectif : L'objectif global du projet est de contribuer au renforcement des capacités des femmes africaines et de renforcer le rôle d'impulsion de l'OPF pour des actions en faveur de la promotion des droits de la femme africaine.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarré en 2010, en termes de réalisations, on peut citer :

- Achat de véhicules et de motos ;
- Entretien et équipement en matériels informatiques et mobiliers de bureaux ;
- Badigeonnage des locaux de l'OPF ;
- l'entretien du bosquet de Niamakoro ;
- Restauration du bosquet et du monument de l'OPF avec la construction d'une loge gardien et l'aménagement du mur de clôture et des paillotes au sein du bosquet ;
- Réalisation de film documentaire ;
- AGR et contribution de l'OPF à l'organisation des journées panafricaines des femmes, le 31 juillet de chaque année.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2516	86	100	150	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0

2524. EQUIPEMENT MAISON DE LA FEMME ET ENFANT

Objectif : améliorer le cadre d'accueil et de travail de la structure.

De façon spécifique, il s'agit de :

- assurer l'équipement adéquat de la maison de la femme et l'enfant en vue d'exécuter les programmes de promotion des femmes et de l'épanouissement des enfants ;
- Promouvoir les actions de développement et de bien être des enfants dans les communes I, II, III et IV de Bamako ;
- développer les initiatives de promotion économique des femmes des communes citées.

Coût du projet : 650 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Démarré en 2010, les différentes réalisations du projet sont entre autres : l'acquisition de véhicules, la tenue d'activités sur l'autonomisation des femmes, l'encadrement des enfants, l'alphabetisation des femmes, la connexion internet pour les femmes.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	—————			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2524	172	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2733. CONSTRUCTION EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO

Objectif : renforcer les capacités d'accueil et d'encadrement.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Démarré en 2014, le projet est à sa troisième année d'exécution. Le Centre a acquis des

équipements et construit certaines infrastructures.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2733	258	470	200	0	670	670	0	670	670	0	0	0	0	0

2835. EXTENSION ET EQUIPEMENT CENTRE AQUA KEITA

Objectif : accroître les capacités d'accueil et les compétences du Centre afin d'améliorer ses performances.

Coût du projet : 450 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarré en 2015 par les travaux d'aménagement de la cour, le projet est à sa deuxième année d'exécution.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2835	129	200	100	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0

MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE

1990. CONSTRUCTION LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE

Objectif : doter la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence d'un laboratoire national de métrologie moderne, équipé en matériels adéquats et performants, répondant aux normes techniques et scientifiques internationales.

Coût du projet : 755 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Le projet a acquis un terrain à Magnambougou en commune VI du district de Bamako. Pour la réalisation du laboratoire, une convention N°252/2010/IP a été signée avec l'AGETIER pour un montant de 754 604 116 de francs CFA dont 460 millions payés à la période de juillet 2014. En 2015, l'inscription budgétaire est de 125 millions de francs. La construction du laboratoire est achevée, les équipements en matériels de mesure et de contrôle sont réceptionnés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
1990	125	400	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0

2845. REHABILITATION CENTRE MALIEN PROPRIETE INTELLECTUELLE

Objectif : le projet vise à améliorer et à moderniser le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 174 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le démarrage du projet est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Autre	ntion
					Dépse	
					Tot.	
					Bud.	
					Auto	
					Div.	
					Etat	
					Fina.	
					Aut.	
2845	0	174	0	0	174	0
					174	0
					0	0
					0	0

2897. CONSTRUCTION DU SIEGE DE L'AMANORM

Objectif : le projet vise à améliorer et à moderniser le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 958 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : la structure est à la recherche d'un terrain pour la construction. Le démarrage est prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Autre	ntion
					Dépse	
					Tot.	
					Bud.	
					Auto	
					Div.	
					Etat	
					Fina.	
					Aut.	
2897	0	0	408	50	458	0
					458	0
					0	0
					0	0

2899. APPUI AU CERFITEX

Objectif : le projet vise à améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents de la structure et d'accueil des étudiants.

Coût du projet : 400 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2019
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

La première phase du projet a démarré en 2006. Les réalisations ont porté notamment sur : la construction d'un bloc de classement instrumental de coton ; la construction de quatre (04) salles de classes, la construction partielle de la clôture de son domaine ; la réhabilitation des bâtiments du centre ; l'acquisition de tables bancs, de chaises et de tableaux tri types, de matériels informatiques, de réactifs et produits chimiques de laboratoire. En 2012 et 2013, le projet n'a pas bénéficié de financement.

La deuxième phase doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Autre	ntion
					Dépse	
					Tot.	
					Bud.	
					Auto	
					Div.	
					Etat	
					Fina.	
					Aut.	
2899	0	300	0	0	300	0
					300	0
					0	0
					0	0

MINIST ADMINISTRATION TERRITORIALE

913. BORNAGE FRONTIERE MALI PAYS LIMITOPHES

Objectif : délimiter les frontières pour asseoir la souveraineté.

Coût du projet : 7500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 1989-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Le projet a réalisé la matérialisation de 1000 km sur la frontière du Burkina Faso. Les missions conjointes sur les frontières Nigérienne, Mauritanienne et Sénégalaise se poursuivent. La frontière Mauritanienne est délicate à cause des rivalités sur les terres de cultures. Le Mali est à pied d'oeuvre pour rassembler des documents convaincants pour rencontrer la partie Sénégalaise. Il est prévu de réaliser la matérialisation de 300 Km en 2010 sur la frontière avec la Mauritanie.

En 2014, les réalisations sont entre autres : la sensibilisation des autorités administratives et des élus le long des frontières ; la rencontre de la Commission technique mixte de matérialisation de la frontière en janvier 2014 à Bamako pour l'exploitation des documents conjointement collectés ; la mission de l'équipe technique mixte sur la ligne frontière du 15 au 30 décembre 2014 pour la confirmation des villages ; la rencontre des Ministres en charge des questions de frontière à Nouakchott en novembre 2014 ; la signature du traité de délimitation, de démarcation et de bornage de la frontière Mali-Sénégal en mai 2014 ; l'acquisition de matériels pour le bornage ; etc.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
913	83	70	100	0	170	170	0	170	170	0	0	0	0	0

2257. RENFORCEMENT EQUIPEMENT RESEAU ADMINISTRATIF COMMANDEMENT RAC

Objectif : rendre fluide et performant la communication de l'administration locale par l'acquisition de matériels techniques adéquats.

Coût du projet : 2000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2016
 Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement :

Le projet est à 75% de réalisation, toutes les capitales régionales ont été réhabilitées, la seconde phase du projet concerne les cercles. En 2009, le projet a poursuivi le renforcement du réseau, a équipé les régions, les cercles et les arrondissements électrifiés en radios et accessoires. La même année, une partie du financement a été transféré au RAVEC.

En 2010, le projet prévoit de doter les localités non dotées, de pourvoir les autres postes en radios et de doter tous les postes de radios en matériels informatiques.

En 2013 et 2014, les réalisations ont concerné l'acquisition de groupes électrogènes, de panneaux solaires avec batteries.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2257	83	70	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0	0	0

2773. REHABILITATION/EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION SEGOU

Objectif : contribuer au retour de l'Administration à travers la réhabilitation des infrastructures endommagées en utilisant de façon optimale les capacités locales des entreprises.

Coût du projet : 610 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Ségou

Etat d'avancement : Au titre de la première phase, les réalisations physiques ont porté sur les travaux de construction et/ou de réhabilitation des bureaux, des logements et annexes dans les arrondissements de Nampala et de Sokolo. Les équipements ont concerné 2 véhicules et 9 motos.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018			FINANCE. 2016-2018				
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2773	323	400	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0

2774. REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION MOPTI

Objectif : contribuer au retour de l'Administration à travers la réhabilitation des infrastructures endommagées en utilisant de façon optimale les capacités locales des entreprises.

Coût du projet : 15015 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2014-2016
Localisation : Mopti

Etat d'avancement : Au titre de la première phase, les réalisations physiques ont porté sur les travaux de construction et/ou de réhabilitation des bureaux, des logements et annexes dans les cercles de Douentza, Mopti, Youwarou et Tenenkou. Les équipements ont concerné 10 véhicules et 34 motos. Les travaux de la deuxième phase sont en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2774	1455	800	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0

2775. REHABILITATION/EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION TOMBOUCTOU

Objectif : contribuer au retour de l'Administration à travers la réhabilitation des infrastructures endommagées en utilisant de façon optimale les capacités locales des entreprises.

Coût du projet : 33857 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2014-2016
Localisation : Tombouctou

Etat d'avancement :

Au titre de la première phase, les réalisations physiques ont porté sur les travaux de construction et/ou de réhabilitation des bureaux, des logements et annexes dans les cercles de Diré et Tombouctou. Les équipements ont concerné 13 véhicules et 75 motos. Les travaux de la deuxième phase sont en cours et concernent l'ensemble des cercles de la région.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
2775	4446	2000	8000	0	10000	10000	0	10000	****	0	0	0	0	0	

2776. REHABILITATION/EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION GAO

Objectif : contribuer au retour de l'Administration à travers la réhabilitation des infrastructures endommagées en utilisant de façon optimale les capacités locales des entreprises.

Coût du projet : 26672 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat
Durée : 2014-2016
Localisation : Gao

Etat d'avancement : Au titre de la première phase, les réalisations physiques ont porté sur les travaux de construction et/ou de réhabilitation des bureaux, des logements et annexes dans le chef lieu de la région de Gao. Les équipements ont concerné 13 véhicules et 33 motos.

Les travaux de la deuxième phase sont en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2776	4558	2500	8000	0	10500	10500	0	10500	****	0	0	0	0	0	

2777. REHABILITATION/EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION KIDAL

Objectif : contribuer au retour de l'Administration à travers la réhabilitation des infrastructures endommagées en utilisant de façon optimale les capacités locales des entreprises.

Coût du projet : 27069 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2014-2016
Localisation : Kidal

Etat d'avancement :

Au titre de la première phase, les réalisations physiques ont porté sur les travaux de construction et/ou de réhabilitation des bureaux, des logements et annexes dans le chef lieu de la région et le chef lieu du cercle de Tessalit. Les équipements ont concerné 18 véhicules et 64 motos.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2777	2411	2000	5000	0	7000	7000	0	7000	7000	0	0	0	0	0

2929. REHABILITATION INFRASTRUCTURES TUTELLE COLLECTIVITES TERRITORIALES

Objectif : le projet vise à réhabiliter et équiper les locaux de travail et de logement des Représentants territoriaux de l'État afin de les mettre dans les conditions qui leur permettent d'assurer la tutelle et l'appui-conseil aux collectivités territoriales.

Coût du projet : 9200 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2020
Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement : La première phase du projet a démarré en 2001, elle a permis de faire les réalisations suivantes : la construction des bureaux et logements de certains gouverneurs, conseillers, préfets et sous-préfets, de la salle d'archive du département, des salles de conférence de Ségou et de Nara, du logement du CAEF de Ségou, de la résidence du Gouverneur de Kidal, du bureau et logement du sous-préfet de Soye, l'aménagement des bâtiments de la Direction des Ressources Humaines, la rénovation de l'ancien local de la mission d'appui à la consolidation de l'état civil, l'aménagement du bâtiment affecté à l'inspection de l'intérieur sis à l'ACI 2000, la rénovation du bureau du Ministère de l'Administration Territoriale. La deuxième phase doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2929	0	383	500	700	1583	1583	0	1583	1583	0	0	0	0	0

2963. PROGRAMME EQUIPEMENTS DES PREFETS

Objectif : le projet vise à réhabiliter et équiper les locaux de travail et de logement des Représentants territoriaux de l'État afin de les mettre dans les conditions qui leur permettent d'assurer la tutelle et l'appui-conseil aux collectivités territoriales.

Coût du projet : 1200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement : le projet est en phase de préparation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2964. PROGRAMME REHABILITATION/EQUIPEMENT PIEDS A TERRE

Objectif : le projet vise à renforcer les capacités d'accueil et d'hébergement des localités concernées.

Coût du projet : 3500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement : le projet est en phase de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2964	0	1000	1000	1000	3000	3000	0	3000	3000	0	0	0	0	0

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

2762. CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO

Objectif : améliorer les conditions de vie des travailleurs et des détenus.

Coût du projet : 9500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Il est prévu la construction de la maison centrale d'arrêt de Bamako à Bollé et 14 sites à l'intérieur du pays. En 2015, les Dossiers d'Appel d'Offres ont été soumis à la DGMP. Les 14 sites à l'intérieur sont identifiés. Le projet est en phase de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
									Intérieur			Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2762	2000	2000	3500	1500	7000	7000	0	7000	7000	0	0	0	0	0

MINISTERE SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

2387. CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE ANSSA

Objectif : améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 2350 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2020
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le démarrage est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2387	0	100	700	1283	2083	2083	0	2083	2083	0	0	0	0	0

2582. AMENAGEMENT/EQUIPEMENT CENTRE LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

Objectif : le projet vise à l'amélioration de ses services au plus grand besoin des malades.

Coût du projet : 825 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations en 2015 concernent les travaux d'extension des bureaux du Centre. Bâti sur une superficie de 3000 m2, l'infrastructure comprend une unité de transfusion sanguine, une unité de greffe de moelle, des bureaux pour les agents et un logement d'astreinte.

Le taux d'exécution des travaux est de 15 % en novembre 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2582	200	275	250	150	675	675	0	675	675	0	0	0	0	0

2638. CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR.MEDICALE

Objectif : améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 2000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations ont porté sur :

- en 2012 : la construction de la garderie des enfants et l'acquisition d'équipements ;
- en 2013 : la réhabilitation de la maternité, le transfert des services et le réseau informatique.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2638	100	800	1000	1058	2858	2858	0	2858	2858	0	0	0	0	0

2759. EXTENSION EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI

Objectif : contribuer à l'amélioration la prise en charge des malades.

Coût du projet : 1010 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2020
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : la construction des magasins de la pharmacie et de la comptabilité matières, de hangar et l'acquisition de matériels de vidéo surveillance, d'ascenseur/monte-malade.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2759	200	200	200	200	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	

2836. CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE CPS/SSDSPF ET CEPRI

Objectif : améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents de la de la CPS et de la CPRIS.

Coût du projet : 1200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a démarré en 2015 avec l'étude architecturale de la CEPRI/CPS-SSDSPF.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2836	150	150	550	500	1200	1200	0	1200	1200	0	0	0	0	0	

MINISTERE DE DE L'ECONOMIE DES FINANCES

1317. CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES

Objectif : le projet vise à améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents et les capacités opérationnelles des directions régionales.

Coût du projet : 4500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations ont concerné entre autres :

- les travaux de construction d'infrastructures immobilières au profit de la DGD du Mali (Faladié à Bamako, BMI de Kadiolo, Youwarou, Poste de surveillance de Guélélenkoo et Sokolo, Bureau principal de Nioro, BMI de Bankoumana, Bureau secondaire de Diboli (délimitation et aménagement parking)) ;

- les travaux de construction de Bureaux de Pétrole pour le compte de la Douane sis dans l'enceinte du dépôt de l'ONAP.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1317	498	300	400	0	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0

1949. CONSTRUCTION/EQUIPEMENT IMMEUBLE HOTEL DU PLAN

Objectif : créer les meilleures conditions de travail pour les cadres.

Les objectifs spécifiques assignés sont :

- construire de nouveaux locaux, constitués de bureaux, salle de conférence, magasins;
- offrir un cadre agréable de travail et de motivation aux cadres et agents du service en vue d'assurer un meilleur rendement.

Coût du projet : 3600 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le bâtiment est terminé et occupé depuis 2011. Les réalisations ont également concerné la réalisation de travaux complémentaires et l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
1949	249	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2101. AMENAGEMENT EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS

Objectif : mettre les contrôleurs financiers dans les conditions de travail confortables pour de meilleurs rendements.

Coût du projet : 773 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2017
 Localisation : Toutes régions.

Etat d'avancement :

En 2010, la construction et l'équipement des délégations de Bourem et Bandiagara étaient prévus.

Les travaux seront orientés en 2011 vers les délégations de Djenné, Koro, les équipements et divers aménagements à Tombouctou et Mopti.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2101	225	300	272	0	572	572	0	572	572	0	0	0	0	0

2591. REHABILITATION IMMEUBLE DIRECTION GENERALE DETTE PUBLIQUE

Objectif : améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : En 2014, l'étude de faisabilité de la réhabilitation était en cours. Les travaux de réhabilitation n'ont pas encore démarré.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2591	124	150	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0

2592. REHABILITATION HOTEL DES FINANCES

Objectif : le projet vise à améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents.

Coût du projet : 400 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a permis de réhabiliter les locaux de la Direction Générale du Budget et l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2592	830	500	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0

2721. REHABILITATION/ EXTENSION DGMP/DSP/DR

Objectif : le projet vise à améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents de la Direction Générale et les capacités opérationnelles des directions régionales.

Coût du projet : 605 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Bamako, Toutes régions.

Etat d'avancement : le projet a permis de réhabiliter les locaux de la DGMP et certaines DRP et l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2721	125	300	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0

2767. MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT

Objectif : contribuer à améliorer la préservation et à la traçabilité des biens de l'Etat.

Coût du projet : 350 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a permis de renforcer la préservation et à la traçabilité des biens de l'Etat à travers la mise en place d'une base de données en cours d'installation et l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve

						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2767	83	100	150	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0

2828. CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE

Objectif : améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents de la structure.

Coût du projet : 1200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet est en phase de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2828	0	200	500	500	1200	1200	0	1200	1200	0	0	0	0	0	0

2830. CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE DIRECTION GENERALE DOUANE

Objectif : le projet vise à améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents de la Direction Générale.

Coût du projet : 5593 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : l'étude architecturale a démarré en 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2830	415	600	2739	2739	6078	6078	0	6078	6078	0	0	0	0	0	0

2831. ACQUISITION LABORATOIRE MOBILE CONTROLE QUALITE PRODUITS PETROLIERS

Objectif : améliorer la qualité des produits pétroliers.

Coût du projet : 450 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : le projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2831	0	410	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0	0	0	0

2880. REHABILITATION INFRASTRUCTURES/EQUIPEMEN STRUCTURES MEF

Objectif : améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents du département.

Coût du projet : 11000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2019
 Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2880	3320	2000	3000	3000	8000	8000	0	8000	8000	0	0	0	0	0	

2881. ACQUISITION TERRAIN CONSTRUCTION/EQUIPEMENT DRB/DRCF DISTRICT

Objectif : améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : acquisition de terrains à l'ACI 2000.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2881	415	415	200	0	615	615	0	615	615	0	0	0	0	0

2904. REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAPT

Objectif : le projet vise à améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents.

Coût du projet : 7000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2019
 Localisation : Bamako et toutes régions.

Etat d'avancement : le projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2904	0	350	700	500	1550	1550	0	1550	1550	0	0	0	0	0

2908. EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES

Objectif : améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents.

Coût du projet : 200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : le projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2908	0	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2912. ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM/MEF

Objectif : le projet vise à sécuriser les Archives du Ministère de l'Economie et des Finances.

Coût du projet : 150 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2912	0	150	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0

2913. RENFORCEMENT INFRASTRUCTURE/EQUIPEMENTS CAISFF

Objectif : le projet vise à améliorer les infrastructures et équipements de la Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers.

Coût du projet : 2000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2019
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2913	0	500	500	500	1500	1500	0	1500	1500	0	0	0	0	0

2958. CONSTRUCTION HOTTEL DE L'ACI

Objectif : le projet vise à améliorer et à renforcer le cadre de travail des agents.

Coût du projet : 2000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2958	0	2000	0	0	2000	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0

2967. REHABILITATION /EQUIPEMENT TRESORIES REGIONALES PERCEPTION

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel.

Coût du projet : 7500 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2020
Localisation : toutes régions.

Etat d'avancement : le projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	—————			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	—————			—————				—————		
2967	0	600	800	900	2300	2300	0	2300	2300	0	0	0	0	0

2976. CONSTRUCTION EQUIPEMENT POSTE DOUANE FRONTALIERE

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel en vue d'assurer des conditions fiables d'importation et d'exportation des produits au Mali.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2016
Localisation : Toutes régions.

Etat d'avancement : le démarrage du projet est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2976	0	300	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0

MINISTERE DOMAINES ETAT AFFAIRES FONCIERES PATRIMOINE

1995. CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE ET REGIONALES CADASTRE ETUDE

Objectif : offrir un cadre de travail idéal aux agents de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre et des Directions Régionales pour les mettre dans de bonnes conditions de travail.

Coût du projet : 3320 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2009-2017
Localisation : Bamako et toutes régions

Etat d'avancement : Les travaux de la DRDC de Mopti, démarrés en 2009, ont été interrompus suite à la résiliation du marché survrnu en 2010. La DRDC de Ségou a été inaugurée. En 2015, la parcelle pour la construction de la Direction Nationale n'est pas encore acquise.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
1995	208	670	350	0	1020	1020	0	1020	1020	0	0	0	0	0

2907. MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE

Objectif : contribuer à la sécurisation des droits sur le foncier et l'accès à la terre.

De façon spécifique, il s'agit de :

- moderniser et informatiser les méthodes de travail ;
- disposer d'un système d'information foncière ;
- améliorer l'accès public à l'information foncière ;
- préparer la maîtrise de l'assiette de la fiscalité foncière ;
- la sécurisation l'information foncière dans sa diversité ;

Coût du projet : 2355 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2019

Localisation : Toutes les régions

Etat d'avancement : le projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2907	0	1000	1000	1000	3000	3000	0	3000	3000	0	0	0	0	0	

2909. PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS

Objectif : maintenir en bon état les bâtiments publics du patrimoine de l'Etat par des travaux de réfection et d'entretien.

Coût du projet : 15700 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2021

Localisation : Bamako et toutes régions.

Etat d'avancement : le projet s'exécute selon l'état de dégradation des bâtiments, les urgences et les priorités. La deuxième phase du projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2909	0	600	2000	2000	4600	4600	0	4600	4600	0	0	0	0	0

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

2131. ETUDE ARCHITECTURALE CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE

Objectif : offrir un cadre de travail adapté aux agents de la DNH, vu l'exiguïté des bureaux qui fait que certains équipements matériels n'ont pas pu être installés et l'étroitesse des salles de réunions.

Coût du projet : 2286 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2010-2018

Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : Les études architecturales ont été effectuées depuis 2006. Les procédures de recrutement de l'entreprise pour les travaux de génie civil devraient démarrer au 4^{ème} trimestre 2015 comme prévu.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2131	42	300	900	1000	2200	2200	0	2200	2200	0	0	0	0	0

2529. CONTRAT PLAN ETAT/LNE

Objectif : renforcer les conditions de travail pour assurer le controle et améliorer la qualité des eaux d'usage.

Coût du projet : 830 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2016
 Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : La construction du laboratoire de Kayes a démarré en 2010 pour prendre fin en 2012. Concernant la construction du siège du LNE, une étude achitecturale a été menée en 2009. Sa construction est prévue à Sotuba dans le cadre d'un préfinancement pour un montant de 1,158 milliard.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2529	208	400	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0

MINISTERE TRAVAIL FONCTION PUBLIQUE RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

2870. CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNT/CNCFP

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel.

Coût du projet : 1440 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : les études ont été réalisées et le demarrage des travaux est prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2870	125	500	500	440	1440	1440	0	1440	1440	0	0	0	0	0

MINISTERE CULTURE ARTISANAT TOURISME

1780. AMENAGEMENT CENTRE DE CONFERENCE DE BAMAKO

Objectif : maintenir en bon état les bâtiments, le cadre de vie et les services du CICB par des travaux d'aménagement et d'entretien.

Coût du projet : 1721 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat

Durée : 2000-2017
Localisation : Bamako.

Etat d'avancement :

Les réalisations de 2006 ont porté sur les équipements audiovisuels, le stand et les forages. En 2007, le projet a fait l'acquisition de mobiliers et de l'équipement audiovisuel complémentaire. En 2009, les réalisations ont porté sur la construction de la rame, la fourniture d'un stand et l'installation de rez de jardin et la construction de l'ascenseur pour handicapés. En 2010, c'est la construction de 2 escaliers à la salle présidentielle et à la salle de presse et la construction métallique sur les gaines et isolations techniques afin de minimiser le coût de l'électricité qui étaient prévues.

En 2014, les réalisations ont concerné les travaux de débouchage des canaux de la climatisation centrale et de la construction des grilles de climatisation ; l'acquisition et l'installation d'équipements de contrôle des personnes et des véhicules ; l'équipement des salles de conférences en mobiliers et matériels de décoration. En 2015, il était prévu la rénovation de certaines salles.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
1780	415	1000	1643	0	2643	2643	0	2643	2643	0	0	0	0	0

2041. EQUIPEMENT MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

Objectif : contribuer au rayonnement et au renforcement de la ville de Bamako comme capitale africaine de la photo.

Coût du projet : 196 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2005-2017
Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : la convention a été signée avec l'AGETIPE en mai 2014. Le montant de 2015 devait servir à payer le reliquat des 125 millions de l'avance de démarrage. et les décomptes fournis. Le chantier est installé (clôture de la baraque, panneaux, divers branchement aux réseaux publics). Le chantier était arrêté à la date d'avril 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
2041	208	208	600	0	808	808	0	808	808	0	0	0	0	0

2152. PROJET D'AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA

Objectif : réhabiliter la salle de conférence, fournir de meilleurs éclairages au Mémorial et de fournir un système d'approvisionnement en eau par forage.

Coût du projet : 919 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2006-2016
Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : Le bloc administratif et la galerie ont été construits en 2007. La reprise du bâtiment principal, l'aménagement de la cour et de la salle de conférence ont été réalisés en 2009 et l'équipement du mémorial en 2010.

En 2014, les réalisations ont concerné la réhabilitation des espaces verts et l'installation du système d'arrosage semi-automatique.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2152	83	156	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0	0	0

2301. CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA

Objectif : offrir un cadre idéal de travail au personnel afin de contribuer à la promotion du sous-secteur de l'artisanat.

Coût du projet : 738 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2016
 Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : Les travaux de construction ont démarré. En 2010, l'aménagement et la clôture du site ainsi que l'implantation des fondations ont été réalisés pour un montant de 233 millions.

En 2013, 400 millions inscrits au collectif ont servi au paiement des décomptes de l'entreprise BACKIS SA, l'inscription de 2014 au collectif est de 37 millions dont 30 millions décaissés pour l'acquisition d'un transformateur électrique et la construction d'un local pour le transformateur.

Les montants inscrits en 2015 et 2016 serviront à l'acquisition d'équipement pour la Direction Nationale de l'Artisanat, à faire de travaux de réhabilitation, construire une cantine.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
2301	62	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	

2757. REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

Objectif : le projet vise à contribuer à une meilleure visibilité de l'artisanat textile au Mali et dans la sous région à travers la dynamisation et le renforcement des capacités du CDA.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : le montant de 2014 a permis de réhabiliter quelques bureaux et l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2757	100	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	

2816. REHABILITATION MUSEE NATIONAL

Objectif : renforcer la capacité d'accueil du Musée et de conservation du patrimoine.

Coût du projet : 99000 Millions FCFA
 Financement : BID (Prêt) Budget d'Etat
 Durée : 2017-2019

Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : le projet est en préparation, le financement n'est pas encore acquis.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———			———			
2816	0	0	600	700	1300	1300	0	1300	1300	0	0	0	0	0

2841. AMENAGEMENT EXTENSION DU SIEGE DE L'APCMM

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel.

Coût du projet : 939 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2015-2017

Localisation : Bamako.

Etat d'avancement : le projet a démarré en 2015 avec la signature du marché et l'étude architecturale.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2841	166	400	300	0	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0

MINISTRE SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

2736. CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE L'OFFICE CENTRAL STUPEFIANT

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel et au renforcement des moyens de lutte contre les stupéfiants.

Coût du projet : 1990 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2014-2018

Localisation : Bamako et Sikasso.

Etat d'avancement : le projet a démarré avec la construction de l'antenne de Sikasso. En 2015, des matériels spécifiques de lutte contre la drogue (test) et de matériels de bureaux ont été acquis.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
2736	300	300	400	400	1100	1100	0	1100	1100	0	0	0	0	0

2900. CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE DE LA GARDE NATIONALE

Objectif : Le projet vise le renforcement de la Garde Nationale par la construction des bureaux et logements, plus spécifiquement il contribue à l'amélioration des conditions de travail du personnel de la Garde, mais aussi à la sécurisation des zones transfrontalières.

Coût du projet : 6000 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2020

Localisation : toutes régions.

Etat d'avancement : la première phase du projet est terminée en 2015, la deuxième phase doit

démarrer en 2016 avec de nouvelles infrastructures et leur équipement.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2900	0	340	400	400	1140	1140	0	1140	1140	0	0	0	0	0

2901. CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE GENDARMERIE NATIONALE

Objectif : Le projet vise le renforcement de la Gendarmerie Nationale par la construction des bureaux et logements, plus spécifiquement il contribue à l'amélioration des conditions de travail du personnel de la Gendarmerie, mais aussi à la sécurisation des zones transfrontalières.

Coût du projet : 3442 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2021
 Localisation : toutes régions.

Etat d'avancement : la première phase, démarrée en 2005 a permis de faire des réalisations parmi lesquelles, on peut citer :

- la construction/réhabilitation de brigades territoriales et de logements pour les directeurs dans les régions et le district de Bamako ;
- l'acquisition d'équipements et mobiliers.

La deuxième phase du projet doit démarrer en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2901	0	340	400	400	1140	1140	0	1140	1140	0	0	0	0	0

2902. CONSTRUCT EQUIP INFRAST DE LA PROTECTION CIVILE

Objectif : doter la direction nationale d'infrastructures adaptées pour lui permettre de mieux accomplir sa mission de service public.

Coût du projet : 4509 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2021
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Démarrage de la nouvelle phase prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2902	0	655	750	900	2305	2305	0	2305	2305	0	0	0	0	0

2903. CONSTRUCT EQUIP INFRAST DE LA POLICE NATIONALE

Objectif : doter la direction nationale d'infrastructures adaptées pour lui permettre de mieux accomplir sa mission de service public.

Coût du projet : 2700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2021
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2903	0	400	450	300	1150	1150	0	1150	1150	0	0	0	0	0

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL**2720. REHABILITATION / EQUIPEMENT CESC**

Objectif : offrir au personnel du Conseil Economique, Social et Culturel, un cadre et des conditions appropriées de travail.

Coût du projet : 1150 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les travaux sont terminés, l'acquisition des équipements est en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2720	250	300	400	0	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0

COUR SUPREME**2465. CONSTRUCTION SIEGE DE LA COUR SUPREME**

Objectif : offrir au personnel de la Cour Suprême un cadre et des conditions appropriées de travail.

Coût du projet : 10377 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Travaux en cours de réalisation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2465	3000	2539	0	0	2539	2539	0	2539	2539	0	0	0	0	0

2894. CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE SECTION COMPTES/C.C

Objectif : offrir au personnel de la section cour des comptes un cadre et des conditions appropriées de travail.

Coût du projet : 3734 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2894	0	234	1500	2000	3734	3734	0	3734	3734	0	0	0	0	0	0

COUR CONSTITUTIONNELLE**2895. REHABILITATION RENOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE**

Objectif : offrir au personnel de la Cour Constitutionnelle un cadre et des conditions appropriées de travail.

Coût du projet : 700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2895	0	200	250	250	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0

HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**2760. CONSTRUCT EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT**

Objectif : offrir au personnel au Haut conseil de collectivités un cadre et des conditions appropriées de travail.

Coût du projet : 3500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Travaux en cours de réalisation

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018									
							Intérieur			Extérieur					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2760	350	400	1300	1510	3210	3210	0	3210	3210	0	0	0	0	0	0

MINISTERE MALIENS EXTERIEUR
2884. CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR

Objectif : offrir au conseil malien de l'extérieur, un cadre et des conditions appropriées de travail.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2015-2017

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le terrain a été acquis et les études architecturales ont été réalisées.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2884	249	300	300	0	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0

MINIST. EMPL/FORMAT.PROFESSIONNEL/JEUN CONST CITOY
2277. REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU CARREFOUR DES JEUNES DE BAMAako

Objectif : contribuer à l'éducation de la jeunesse en vue de son plein épanouissement et de mettre à la disposition des jeunes, un lieu approprié de rencontre pour l'organisation des loisirs sains.

Coût du projet : 962 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2007-2017

Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

- Construction de deux (02) hangars pour servir de réfectoire pour les séminaires ;
- la réhabilitation des bâtiments de la structure (salle de séminaire, des hébergements en R+1, la salle de formation et de spectacle et l'administration) ;
- l'aménagement de la cour et la réhabilitation des toilettes.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2277	166	166	200	0	366	366	0	366	366	0	0	0	0	0

2981. COSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECT NATIONALE JEUNESSE

Objectif : améliorer et moderniser le cadre de travail du service.

Coût du projet : 1200 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2017-2019

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Travaux en cours de réalisation

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2981	0	0	600	600	1200	1200	0	1200	1200	0	0	0	0	0

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

2392. CONSTRUCTION/EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

Objectif : améliorer et moderniser le cadre de travail du service.

Spécifiquement, il s'agit de :

- construire un bâtiment de type R+5 sur le site abritant l'actuelle Direction ;
- équiper l'édifice pour une meilleure condition de travail.

Coût du projet : 3200 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2010-2017

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les marchés ont été signés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2392	249	1000	1462	0	2462	2462	0	2462	2462	0	0	0	0	0

2882. PROGRAMME CONSTRUCTION 50000 LOGEMENTS SOCIAUX

Objectif : Contribuer à faciliter l'accès au logement à un plus grand nombre à un coût accessible. Spcifiquement, il s'agit :

- faciliter l'accès du plus grand nombre de maliens à un logement décent ;
- satisfaire partiellement les besoins en logement exprimés au niveau du District de Bamako et des villes de l'intérieur ;
- participer à l'amélioration du cadre de vie dans le District de Bamako et les villes de l'intérieur ;
- mettre en place un processus continue de logements très économiques au bénéfice des populations à faibles revenus et à revenus intermédiaires ;
- créer des emplois.

Coût du projet : 90000 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2015-2019

Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Les travaux sont en cours sur le site de Tabakoro et à l'intérieur du pays.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2882	4150	5000	5000	5000	15000	15000	0	15000	****	0	0	0	0	0

2891. REHABILITATION PALAIS DE KOULOUBA

Objectif : offrir un cadre de travail adéquat pour la présidence à travers la réhabilitation et la rénovation du palais.

Coût du projet : 5994 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2015-2017

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—			—			
2891	0	3000	2000	2000	7000	7000	0	7000	7000	0	0	0	0	0

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

2834. RENFORCEMENT CAPACITE MINIST AFF RELIGIEUSES/CULTE

Objectif : renforcer les capacités du département pour la réalisation de ses missions.

Coût du projet : 213 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Acquisition de matériels, d'équipements et de mobiliers de bureaux.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2834	83	130	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0	0	0

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

2936. CONSTRUCTION SIEGE CSA

Objectif : le projet vise à offrir au personnel du service un cadre de travail idéal.

Coût du projet : 900 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2936	0	0	450	450	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0

MINISTERE PLANIFICATION AMENAGEMENT TERRITOIR POPU

2863. CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE INSTAT

Objectif : Le projet a pour objectif d'améliorer et de moderniser le cadre de travail du service.

Coût du projet : 3700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : acquisition de terrain et étude architecturale réalisée.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2863	166	500	1500	1500	3500	3500	0	3500	3500	0	0	0	0	0	

MINISTERE DEVELOPPEMENT RURAL

2481. REHABILITAT EQUIPEMENT BUREAUX DAF/MA

Objectif : Le projet a pour objectif d'améliorer et de moderniser le cadre de travail du service.

Coût du projet : 1550 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux sont entièrement réalisés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2481	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2560. CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE

Objectif : Le projet a pour objectif d'améliorer et de moderniser le cadre de travail du service.

Coût du projet : 769 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : taux d'exécution de 10,48% pour un délai consommé de 52%.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2560	0	350	360	0	710	710	0	710	710	0	0	0	0	0

2625. REHABILITATION/EQUIPEMENT DNPIA/DRPIA

Objectif : Le projet a pour objectif d'améliorer et de moderniser le cadre de travail du service.

Coût du projet : 2250 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : la première phase a concerné certaines Directions régionales.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2625	0	0	0	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0

2753. REHABILITATION BUREAU CPS SDR

Objectif : Le projet a pour objectif d'améliorer et de moderniser le cadre de travail du service.

Coût du projet : 600 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : construction du bâtiment de R+1 (état d'avancement 30%)

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2753	125	400	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0

MINISTERE DES SPORTS

2439. EQUIPEMENT DES STADES EN GROUPES ELECTROGENES

Objectif : renforcer les capacités des stades en matière d'organisation de compétitions.

Coût du projet : 1830 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : l'acquisition de deux (02) groupes électrogènes pour le stade Modibo KEITA et le stade CAN de Sikasso en 2010 et l'achat du groupe du stade du 26 mars.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2439	133	137	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0	0	0

2657. CONTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE

Objectif : assurer la préparation des sportifs évoluant dans les équipes nationales, les stages de perfectionnement, de mise à niveau et le suivi médical et diététique des sportifs d'élite.

Coût du projet : 1800 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2017
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : signature des marchés et les travaux sont en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2657	208	508	500	518	1526	1526	0	1526	1526	0	0	0	0	0

2699. CONSTRUCTION HOTEL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS**Objectif** : améliorer et moderniser le cadre de travail du service.

Coût du projet : 3800 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2020
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux sont dans le circuit pour approbation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2699	166	0	2300	2000	4300	4300	0	4300	4300	0	0	0	0	0

2818. CONSTRUCTION PARCKING AU PALAIS DES SPORTS**Objectif** : Contribuer à l'amélioration des conditions d'organisation des manifestations au niveau du palais.

Coût du projet : 1300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : projet en préparation

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. SOUS-SECTEUR : URBANI.HABITAT**MINISTERE ENVIRONN. ASSAINISSEMENT DEVELOP DURABLE****1801. PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN.DISTRICT BKO****Objectif** : faciliter le drainage des eaux pluviales afin d'améliorer le cadre de vie des populations. De façon spécifique, de curer une quarantaine de collecteurs d'une longueur d'environ 300 km sur les 2 rives du district de Bamako.

Coût du projet : 1561 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2002-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

- le curage de 41 collecteurs mesurant 95 948 m^l et l'évacuation de 211 160,27 m³ de déblai;
- le Banconi long de 7 000 mètres linéaires pour une largeur de 5,80 mètres et une profondeur de 1,25 mètre ;
- le Sikoro, long de 1 011 mètres linéaires pour une largeur de 2,80 mètres et une profondeur de 1,5 mètre ;
- le Balasako long de 4 500 mètres linéaires pour une largeur de 6 mètres et une profondeur de 2 mètres ;
- le Bagadadji, d'une longueur de 1 700 mètres linéaires pour une largeur de 3 mètres et une profondeur de 1,5 mètre ;

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
1801	249	300	400	400	1100	1100	0	1100	1100	0	0	0	0	0

2054. PROJ.CONSTRUCTION DECHARGE COMPACTEE NOUMBOUGOU

Objectif : contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en renforçant la lutte contre la pauvreté urbaine.

Coût du projet : 7680 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2018
 Localisation : Bamako et Koulikoro

Etat d'avancement :

- la fourniture et la pose de poteaux-balises ;
- la réalisation des plaques entre les poteaux de la clôture et de haie vive autour de la décharge ;
- la construction des bâtiments administratifs, de l'aménagement de la voie d'accès ;
- la réalisation de la cellule A et du bassin de lixiviats et la construction de la base de vie.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2054	581	700	700	800	2200	2200	0	2200	2200	0	0	0	0	0	

2420. ETUDE AMENAG/EQUIP STATION EPURATION OUVRAG CONNEX

Objectif : contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations, à la lutte contre la pauvreté, à l'augmentation du taux de couverture des populations en matière d'assainissement, à promouvoir l'hygiène, à favoriser la gestion rationnelle des excréments et la protection des ressources en eau.

Coût du projet : 2700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : En cours de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion	
2420	291	700	500	500	1700	1700	0	1700	1700	0	0	0	0	0	

2490. EXPLOITAT INFRASTRUCT ASSAINIS ZONE INDUS SOTUBA

Objectif : préserver les ressources en eau et la lutte contre la pollution des eaux du fleuve Niger. Spécifiquement, il s'agit de:

- disposer de données fiables sur l'état de la station d'épuration de Sotuba et ouvrages annexes, leur fonctionnalité, leur mode de gestion, l'installation, le fonctionnement des unités de prétraitement et la gestion des boues ;
- contribuer à l'amélioration du cadre de vie et de travail des populations de la zone industrielle.

Coût du projet : 1657 Millions FCFA
 Financement : HOLLA(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2010-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

- curage d'un (01) bassin et collecteur ;
- acquisition de produits chimiques, mobiliers de bureau et de matériels informatique.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2490	208	200	100	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0

2723. PROJET CONSTRUCTION DECHARGES CONTROLEES BKO

Objectif : contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations et à l'augmentation du taux de couverture des populations en matière d'assainissement, à promouvoir l'hygiène, à favoriser la gestion rationnelle des excréments.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2723	0	0	50	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

2737. PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT

Objectif : contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations et à l'augmentation du taux de couverture des populations en matière d'assainissement, à promouvoir l'hygiène, à favoriser la gestion rationnelle des excréments et la protection des ressources en eau.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2020
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : évacuation des décharges secondaires vers les décharges finales dans le District de Bamako.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
2737	83	150	200	200	550	0	550	550	550	0	0	0	0	0	

2854. PROGRAMME REHABILITATION STATIONS D'EPURATION/MALI

Objectif : contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations, à la lutte contre la pauvreté, à l'augmentation du taux de couverture des populations en matière d'assainissement, à promouvoir l'hygiène, à favoriser la gestion rationnelle des excréments et la protection des ressources en eau.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2019
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : réhabilitation du centre de Tombouctou et entretien de certaines infrastructures.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2854	141	100	200	150	450	450	0	450	450	0	0	0	0	0

2919. PROJET DRAINAGE EAU FLUVIALE DE BAMAKO

Objectif : l'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la population et à la diminution des risques d'origine hydriques, particulièrement pour les populations les plus pauvres ; réduire le risque d'inondation pour la population notamment la réduction des risques sanitaires économiques suite aux dégâts matériels et humains.

Coût du projet : 5 591 millions de FCFA
 Financement : KFW (sub: 5 000 millions FCFA) Etat 591 millions FCFA)
 Durée : 2016-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le Projet est en phase de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2919	0	1015	0	0	1015	1015	0	1015	1015	0	0	0	0	0

2923. ELIMINATION PREVENTION PESTICIDE OBSOLETES

Objectif : réduire les risques des stocks de pesticides obsoletes publics et de dechets associés et renforcer le cadre institutionnel en vue de la reduction des risques liés aux pesticides obsoletes.

Coût du projet : 9600 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention)
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2923	0	5100	4200	300	9600	9600	0	600	600	0	0	9000	0	9000

2952. PROGRAMME ASSAINISSEMENT DE 11 VILLES

Objectif : contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations, à la lutte contre la pauvreté, à l'augmentation du taux de couverture des populations en matière d'assainissement, à promouvoir l'hygiène, à favoriser la gestion rationnelle des excréta et la protection des ressources en eau.

Coût du projet : 23000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2020
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
									Intérieur			Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2952	0	2000	5000	5000	12000	12000	0	12000	****	0	0	0	0	0

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

1582. ELABORATION/REV. SCHEMA D'AMENAG. VILLES

Objectif : ordonner, harmoniser la répartition de la population des localités concernées, de lui créer un cadre favorable et lui assurer les meilleures conditions de vie. Spécifiquement, il s'agit de :

- une meilleure gestion de l'espace urbain ;
- une organisation des activités ;
- une répartition des équipements collectifs ;
- une meilleure adéquation entre les besoins et les programmes de développement.

Coût du projet : 4240 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2017
 Localisation : Ensemble du Mali.

Etat d'avancement : 18 schémas directeurs d'urbanisme (SDU) élaborés ; 6 schémas directeurs d'urbanisme (SDU) révisés et 3 plans d'urbanisme sectoriels (PUS) élaborés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
1582	125	100	200	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	

2478. VILLES DU MALI SANS BIDONVILLES

Objectif : élaborer une stratégie nationale de logements à l'horizon 2020 à partir de l'élaboration des stratégies d'éradication des bidons villes dans les localités de Kayes, Nioro, Kita, Bamako, Koulikoro, Dioila, Sikasso, Kadiolo, Ségou, Mopti, Douentza, Gao, Diré et Ansongo mais aussi par l'élaboration des profils urbains des villes cibles.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2017
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : 9 stratégies d'éradication de bidons villes élaborées et b6 profils urbains élaborés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	
2478	125	100	0	0	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0	

9. SOUS-SECTEUR : TRANS.STOCKAGE

MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORT DESENCLAVEMENT

2528. PROJET DEPOT KEROSENE A KAYES

Objectif : renforcer les capacités d'approvisionnement du Pays en hydrocarburant.

Coût du projet : 2822 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Kayes

Etat d'avancement : Les travaux sont réalisés et réceptionnés. L'inscription de 2016 permettra de prendre en charge le paiement du reliquat.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———			———			
2528	1245	1045	0	0	1045	1045	0	1045	1045	0	0	0	0	0

2565. PROJET CONSTRUCT ENTREPOTS DU MALI AU BENIN(EMABE)

Objectif : Le projet vise :

- le désenclavement intérieur et extérieur du pays ;
- le renforcement de la capacité de stockage et d'entreposage ;
- l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et marchandises à moindre coût.

Coût du projet : 1870 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2018
 Localisation : Benin

Etat d'avancement : une convention a été signée avec l'AGETIPE pour la réalisation des travaux. Les travaux sont en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2565	166	500	500	405	1405	1405	0	1405	1405	0	0	0	0	0

2566. PROJET CONST ENTREPOTS DU MALI EN GUINEE

Objectif : Le projet vise le désenclavement intérieur et extérieur du pays ; le renforcement de la capacité de stockage et d'entreposage et l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et marchandises à moindre coût.

Coût du projet : 6768 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2018
 Localisation : Guinée

Etat d'avancement : les travaux sont terminés et receptionnés. Il reste le paiement des travaux.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2566	521	628	628	628	1884	1884	0	1884	1884	0	0	0	0	0	

2747. PROJET SECURISATION DOCUMENTS DE TRANSPORT

Objectif : fournir à la Direction Nationale de la Police (direction de la police des frontières) du matériel technique moderne pour sécuriser le passeport national.

Coût du projet : 100 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat

Durée : 2014-2016
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Un protocole est signé avec un cabinet canadien et se poursuit jusqu'en 2013 pour la fourniture de près de 500 000 passeports sécurisés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2747	42	75	0	0	75	0	75	75	75	0	0	0	0	0

2817. CONSTR PORTS SECS BKO-KATI-SKSO-NARA-NARENA-GAO

Objectif : Le projet vise à contribuer à la gestion du parc routier ; renforcer la capacité de stockage et d'entreposage et approvisionner régulièrement le pays en produits de première nécessité et marchandises à moindre coût.

Coût du projet : 33100 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2017-2019
Localisation : Bamako, Koulikoro, Sikasso, Kayes et Gao.

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2817	0	0	350	0	350	350	0	350	350	0	0	0	0	0	

MINISTERE DE DE L'ECONOMIE DES FINANCES

2656. CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP

Objectif : contribuer à l'approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et marchandises à moindre coût.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2012-2017
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Les marchés sont attribués, les travaux n'ont pas encore démarrés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2656	498	500	500	0	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0

4. SECTEUR : RES.HUMAINES

1. SOUS-SECTEUR : EMPLOI-TRAVAIL

MINIST. EMPL/FORMAT.PROFESSIONNEL/JEUN CONST CITOY

1927. PROGRAMME NAT.ACTION EMPLOI REDUCT.PAUvreTE

Objectif : contribuer par l'emploi à l'insertion socio-économique des couches les plus démunies et à la réduction de la pauvreté.

Coût du projet : 3546 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2011-2016
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- Opération de permis de construire (formation de 180 apprentis chauffeurs en conduite

- et leur dotation en permis de conduire ;
- Réalisation de puits à grands diamètre en chantier école dans deux localités avec la formation et la dotation en kits matériels pour 18 puisatiers ;
- Dotation de 08 associations de femmes rurales en charrettes dans la région de Mopti ;
- Dotation de communes rurales à Tombouctou et Gourma Rharous en motos taxis ambulances.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
1927	145	145	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0	0	0

2046. FORMATION PROFESSIONNELLE PAR APPRENTISSAGE

Objectif : construire, équiper les centres de formation professionnelle.

Coût du projet : 1655 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Ensemble

Etat d'avancement : En 2014, les investissements réalisés ont porté sur la réalisation de deux (02) salles de formation à Tominian et Yorosso.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2046	125	150	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0

2843. PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET EMPLOIS DES JEUNES (PROCEJ)

Objectif : améliorer l'Education et la Formation pour l'Employabilité et les possibilités d'emploi créées par le secteur privé pour les jeunes au Mali.

Coût du projet : 32 500 Millions FCFA
 Financement : IDA (Prêt) 31 500 millions FCFA ; Budget d'Etat pour 1 milliard FCFA
 Durée : 2014-2020
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- les études de dimensionnement pour quatre (04) IFP ont été totalement réalisées ;
- l'inscription de 1466 jeunes déscolarisés dont 224 femmes par filière d'apprentissage au niveau des différentes localités retenues ;
- Des conventions de partenariat ont été signées entre le FAFPA, les centres de formation et les structures signataires du Protocole d'accord de mise en œuvre du Programme d'apprentissage du PROCEJ que sont la Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM) et l'Assemblée Permanente des Chambres des Métiers du Mali (APCMM), soit au total soixante-onze (71) par filière.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2843	3158	4190	9190	9190	22570	4570	18000	570	570	0	0	22000	22000	0

2844. APPUI FORMAT, PROFESSIONNELLE, INSERTION ET APPUI A L'ENTREPRENEURIAT JEUNES RURAUX (FIER)

Objectif : Les jeunes ruraux ont accès à des opportunités d'insertion et d'emplois attractifs et rentables dans l'agriculture et les activités économiques connexes.

Coût du projet : 28 150 Millions FCFA
 Financement : FIDA (Prêt) = 23 853 millions FCFA ; Budget d'Etat 4 297 millions FCFA
 Durée : 2015-2022
 Localisation : Le Projet couvre 8 régions à travers 24 cercles et 2 000 villages.

Etat d'avancement :

- Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) ;
- Elaboration et validation du manuel de suivi-évaluation ;
- Acquisition de matériels pour la FENAFER et la FENAJER ;
- Création de 10 nouvelles MFR dans la zone FIER ;
- Identification des ressources en ingénierie conseil et accompagnement des AGR et MER ;
- Identification de quatre (04) SFD opérant dans la zone du projet (au nombre de 4) ;
- Identifier les kits d'innovation auprès des partenaires.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2844	1550	2575	5075	5075	12725	0	12725	225	225	0	0	12500	12500	0	

2. SOUS-SECTEUR : EDUCATION

PRIMATURE

2294. CONSTRUCT/EQUIP.ECOLE NATIONALE ADMINISTRATION BKO

Objectif : créer un cadre de travail agréable pour l'administration et de renforcer les conditions d'apprentissage pour élites.

Coût du projet : 15226 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2017
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : les travaux sont en cours de réalisation avec un taux d'exécution de 36,49% pour 166% de délai consommé.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2294	1660	2000	5000	0	7000	7000	0	7000	7000	0	0	0	0	0	

MINISTERE EDUCATION NATIONALE

1555. PROJET INVESTISSEMENT SECTEUR EDUCATION (PISE)

Objectif : renforcer et améliorer le système éducatif sur le territoire de la République du Mali en offrant un accès plus large et équitable et une formation aux enseignants en décentralisant la gestion des activités éducatives tout en les adaptant aux besoins des communautés.

Coût du projet : 70016 Millions FCFA
 Financement : FSP (Subv) BM(Subv)IDA BELG (Subv)ACDI (Sub)USA(Sub) Budget d'Etat
 Durée : 2001-2016
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : construction et équipement des cantines de 166 Communes ; la poursuite des travaux et la construction et l'équipement de 500 cantines scolaires.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	—————			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
1555	301	300	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0

1633. EQUIPEMENT DES STRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Objectif : améliorer les conditions de travail et d'accroître les capacités des structures de l'Enseignement Secondaire.

Coût du projet : 10 717 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 1999-2018
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement :

- 3 182 matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes et onduleurs) acquis sur les exercices budgétaires 2013 et 2014 ont été livrés à 126 structures de l'Enseignement Secondaire dans 17 Académies d'Enseignement (AE). Ces matériels informatiques sont constitués de 1 206 ordinateurs de bureau de marque Lenovo dont 882 pour les lycées, 1 136 onduleurs dont 820 pour les lycées et 840 imprimantes dont 636 pour les lycées.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1633	172	172	200	200	572	572	0	572	572	0	0	0	0	0

2395. CONSTRUCTION EQUIPEMENT DES LYCEES

Objectif : renforcer le système de l'éducation nationale par la réalisation d'infrastructures adéquates.

Coût du projet : 8420 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2018
 Localisation : Ensemble du Pays

Etat d'avancement : l'acquisition de l'immeuble à usage scolaire et du lycée privé de Nièna ; la construction de salles de classes aux lycées de Niamakoro (district de Bamako) et Barapireli (région de Mopti) et la réhabilitation des lycées de Sébénikoro, Ibrahim Ly et Fily Dabo Sissoko.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
—	—	—	—	—	—				—				—		
2395	516	500	800	800	2100	2100	0	2100	2100	0	0	0	0	0	

2550. ETUDES/CONSTRUCTION 3 TOURS SECTEUR EDUCATION

Objectif : améliorer et moderniser le cadre de travail du service.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2550	0	0	1000	1000	2000	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0

2650. CONSTRUCTION EQUIPEMENT IFM AU MALI

Objectif : renforcer les capacités de l'Enseignement normal par la réalisation d'infrastructures adéquates.

Coût du projet : 6395 Millions FCFA
 Financement : KFW Budget d'Etat
 Durée : 2012-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : réalisation des IFM de Kati, Kita, Koutiala.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
2650	129	200	2000	0	2200	2200	0	200	200	0	0	2000	0	2000	

2688. APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION

Objectif : offrir à un plus grand nombre de citoyens des opportunités d'accès aux programmes d'éducation non formelle de qualité en corrigeant les disparités liées au genre, à l'âge et aux zones, pour leur permettre d'acquérir des compétences de vie courante.

Coût du projet : 500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Les réalisations en plus de l'ouverture de centres d'alphabétisation sont : acquisition d'une machine offset, la fourniture et l'équipement de la salle multifonctionnelle.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2688	86	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2805. PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)

Objectif : renforcer et améliorer le système éducatif sur le territoire de la République du Mali en offrant un accès plus large et équitable et une formation aux enseignants en décentralisant la gestion des activités éducatives tout en les adaptant aux besoins des communautés.

Coût du projet : 12000 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention)
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : construction de salles de classe et acquisition d'équipements (matériels informatiques, matériels pédagogiques).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2805	6500	3500	0	0	3500	3500	0	0	0	0	0	3500	0	3500

2861. PROGRAMME MULTI ACTEURS APPUI PETITES ENFANTS

Objectif : contribuer à offrir des services sociaux rentables de développement de la petite enfance (DPE) en faveur des enfants vulnérables dans les zones rurales à travers le développement de partenariat d'ici fin 2017.

Coût du projet : 440 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat

Durée : 2015-2018
Localisation : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de Bamako

Etat d'avancement : les marchés relatifs à la construction de Centres de Développement de la Petite Enfance (CDPE) en milieu rural et périurbain en trois ont été signés sur le budget 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2861	172	200	250	300	750	750	0	750	750	0	0	0	0	0

2935. PROGRAMME PILOTE APPUI ENFANCE BESOINS EDUCATIONS

Objectif : contribuer à promouvoir et à protéger les enfants/adolescents en situation de handicap à travers l'amélioration de la qualité des enseignements/apprentissage dans les structures d'éducation spéciale et dans les écoles intégratrices exclusives.

Coût du projet : 440 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2015-2018
Localisation : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le District de Bamako

Etat d'avancement : le Projet est en cours de démarrage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2935	0	100	200	140	440	440	0	440	440	0	0	0	0	0

2973. APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE/BID

Objectif : renforcer et améliorer le système éducatif sur le territoire de la République du Mali.

Coût du projet : 50000 Millions FCFA
Financement : BID (Prêt)
Durée : 2016-2018
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2973	0	1500	2000	1500	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	5000	0

MINISTERE ENSEIGNEMENT SUP.RECHERCHE SCIENTIFIQUE

2194. PROJET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES IPR KATIBOUGOU/BAMAKO

Objectif : maintenir les infrastructures existantes en très bon état et de prévoir la construction de nouvelles infrastructures.

Coût du projet : 1557 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2006-2018
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- construction de la clôture de l'espace vital et deux parkings à l'IPR/IFRA de Katibougou ;
- fourniture de matériels pour l'équipement des laboratoires de l'IPR/IFRA de Katibougou ;
- construction de clôture de parcelles didactiques et de recherches du secteur de l'élevage ;
- équipement des forages des parcelles didactiques et de recherche, d'étanchéité de la toilette du bloc 8 ;

- réhabilitation et de clôture du logement du Directeur Général.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2194	129	150	200	150	500	0

2309. AMEMAGEMENT ET EQUIPEMENT LABORATOIRES DES GRANDES ECOLES

Objectif : renforcer les capacités des laboratoires des grandes écoles, à savoir l'Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnelle (ENETP), l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de recherche Appliquée (IPR/IFRA), l'Ecole Normale Supérieure (ENSUP) et l'Ecole Nationale d'Ingénierie Abdrahamane Baba Touré (ENI-ABT).

Coût du projet : 1320 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- fourniture de matériels agricoles à l'IPR ;
- fourniture d'équipements pour les laboratoires constitués de (brouilleur, caméras, appareils GPS et photos).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2309	172	200	200	200	600	0

2373. PROJET D'EXTENSION DES INFRASTRUCTURES DE L'ENI

Objectif : permettre de réaliser des installations appropriées répondant aux besoins académiques de l'école.

Coût du projet : 1741 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- travaux de réhabilitation des infrastructures de l'ENI, la construction d'un amphi à Ségou et la fourniture d'équipements de bureaux ;
- la fourniture d'équipements de mobiliers de bureaux, de plomberie, d'électricité et de menuiserie et de réhabilitation d'infrastructures et d'études architecturales ;
- l'acquisition d'équipements pour l'ENI - ABT.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018	FINANCEMENT 2016-2018	FINANCE. 2016-2018
					Intérieur	Extérieur
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Total
					Format	Prets
					Capit.	subve
					Dépse	ntion
2373	159	150	0	0	150	0

2444. CONSTRUCTION/EQUIPEMENT POLE UNIVERSITAIRE SEGOU

Objectif : améliorer la qualité de l'enseignement supérieur

Coût du projet : 14800 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : construction de l'Institut Universitaire de Formation Professionnelle R+3 et construction d'un Amphithéâtre de 500 places.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2444	344	1000	850	1650	3500	3500	0	3500	3500	0	0	0	0	0

2769. CONSTRUC EQUIP ECOLE ENSEIG TECHNIQ PROFESSIONNEL

Objectif : renforcer les capacités de l'Enseignement Technique et Professionnel par la réalisation d'infrastructures adéquates.

Coût du projet : 3550 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2769	0	0	500	800	1300	1300	0	1300	1300	0	0	0	0	0

2858. CONSTRUCTION EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE

Objectif : améliorer la qualité de l'enseignement supérieur

Coût du projet : 10000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le site a été identifié et les études architecturales ont été réalisées.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2858	172	600	500	600	1700	1700	0	1700	1700	0	0	0	0	0

2859. CONSTRUCTION EQUIPEMENT FACULTE PHARMACIE

Objectif : mettre à niveau les locaux servant de bureaux et de laboratoire pour les équipes de chercheurs de la Faculté de Pharmacie du Mali.

Coût du projet : 3073 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : réalisation des études architecturales.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2859	86	200	350	600	1150	1150	0	1150	1150	0	0	0	0	0

2860. CONSTR/EQUIP IRE PHASE EXTENS CAMPUS UNIVERT BKO

Objectif : Amélioration de la performance académique des Etudiants de l'Enseignement Supérieur par la création d'infrastructures d'accueil leur offrant un meilleur cadre de vie sociale.

Coût du projet : 35737 Millions FCFA
 Financement : CHINE(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- pour le lot 1, le tx d'exécut est de 81,22% ;
- pour les lots 2 et 3, les travaux se présentent respectivement à 91,25% et à 90,12% ;
- concernant le lot 4, les travaux sont évalués à 88,25% ;
- enfin, les travaux se poursuivent avec un taux d'exécution physique de 92,74%.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2860	10204	1700	2000	1879	5579	5579	0	5579	5579	0	0	0	0	0

2865. PROJET APPUI AU DEVELOPEMENT ENSEIGEMENT SUPERIEUR

Objectif : améliorer la qualité de l'enseignement supérieur.

Coût du projet : 14850 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2015-2020
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : le projet a démarré en 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2865	150	7500	5000	2700	15200	15200	0	0	0	0	0	15200	3150	12050

2972. SECURISATION DOMAINES UNIVERSITAIRES BADALABOUGOU

Objectif : contribuer à atteindre les resultats suivants à travers la protection, la sécurisation de l'espace universitaire et le renforcement des conditions d'études et de travail dans les universités de Bamako.

Coût du projet : 337 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2017

Etat d'avancement : Démarrage en 2017

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2972	0	0	337	0	337	337	0	337	337	0	0	0	0	0

2982. REHABILITATION DE L'ENSUP

Objectif : promouvoir les services efficaces de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les domaines prioritaires de la formation professionnelle spécialisée des jeunes cadres du Mali .

Coût du projet : 500 Millions FCFA
 Financement : Etat
 Durée : 2017-2017
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Le Projet est en cours de démarrage

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———				Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
———	———	———	———	———	———				———				———		
2982	0	0	450	0	450	450	0	450	450	0	0	0	0	0	

UNIVERSITE DE BAMAKO

1808. AMENAGEMENT/EQUIPEMENT LABORATOIRES USTTB DE BAMAKO

Objectif : contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Coût du projet : 9 700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 1998-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : équipements laboratoire du Département de biologie de la Faculté des Sciences Techniques (microscope, distillateur, thermostat), du Département de Chimie de la Faculté des Sciences Techniques et de l'Institut Universitaire des Sciences Appliquées.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
1808	172	300	300	0	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0

2443. EXTENSION EQUIPEMENT DE LA FAST ET DE L'IUG

Objectif : Améliorer les conditions de travail et les capacités d'accueil des Etudiants

Coût du projet : 1278 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : construction du Bloc B : 02 salles informatiques et 08 laboratoires comprenant chacun 01 bureau pour Prof, 1 grande salle de laboratoire et 01 toilette ; construction du Bloc C : 09 grandes salles de classe et 04 blocs de 02 toilettes.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2443	86	50	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0

2770. REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE CENOU

Objectif : doter le CENOU d'infrastructures adéquates dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, à savoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants de l'enseignement supérieur par la fourniture de prestations s'y rapportant.

Coût du projet : 1 500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2017
 Localisation : Koulikoro et Ségou

Etat d'avancement : La construction du logement du Directeur Général du CENOU à Kabala ; le logement du Médecin chef du Centre Universitaire à Kabala et la construction du siège du Centre Régional des Œuvres Universitaires à Ségou.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2770	258	100	500	0	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0

3.SOUS-SECTEUR : SPORT.ART.CUL.

MINISTERE CULTURE ARTISANAT TOURISME

26. EQUIPEMENT DU CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS

Objectif : renforcer les capacités d'encadrement du conservatoire dans le cadre de la proposition de la culture.

Coût du projet : 1260 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2004-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Réalisation et équipement d'une salle polyvalente.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
26	270	270	320	410	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0

2357. REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE

Objectif : vise à restaurer et valoriser les infrastructures culturelles du Palais et d'offrir un cadre de travail aux usagers

Coût du projet : 1975 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2002-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : construction de salles de spectacle pour 150 millions, 3 salles de répétition pour 162 millions, le pavage et l'équipement. En 2014, les 235 millions inscrits ont été entièrement mobilisés pour des travaux réalisés au niveau du bâtiment central, la cour et la salle de spectacle.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2357	374	374	500	500	1374	1374	0	1374	1374	0	0	0	0	0

2517. REHABILITATION PARCS PUBLICS ET MONUMENTS

Objectif : contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel national.

Coût du projet : 2308 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2019
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Travaux de réhabilitations des monuments de Bazeni et Mayel.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
2517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINIST. EEMPL/FORMAT.PROFESSIONNEL/JEUN CONST CITOY

1695. PROMOTION DES JEUNES/SPORTS ET SANTE

Objectif : contribuer au bien-être des populations par l'amélioration de la santé de la reproduction (SR).

Le projet se propose à travers l'accroissement de la demande des services de SR/PF et le renforcement de l'accès à des services de SR/PF de qualité de contribuer aux changements de comportement.

Coût du projet : 1260 Millions FCFA
 Financement : FNUAP(Subvention), PNUD, Budget d'Etat
 Durée : 2000-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : acquisition de matériels et renforcement des capacités des jeunes.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
1695	100	55	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0	0	0

2278. PROGRAMME NATIONAL DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE

Objectif : promotion et la gestion du volontariat national pour le développement

Coût du projet : 1444 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : la construction logement du Directeur au Camp de Soufouroulaye et la construction du bloc administratif Camp de Soufouroulaye.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2278	623	623	800	800	2223	2223	0	2223	2223	0	0	0	0	0

2700. APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE

Objectif : promotion et la gestion du volontariat national pour le développement.

Coût du projet : 2300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- placement suivant contrat de qualification de cinq (5) volontaires dont 3 juristes et 2 enseignants pour une durée de neuf (9) mois non renouvelables dans la région de Ségou sur 150 au niveau national.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2700	228	250	300	300	850	850	0	850	850	0	0	0	0	0

2833. CONSTRUCTION EQUIPEMENT PALAIS DES PIONNIERS

Objectif : contribuer à l'éducation de la jeunesse en vue de son plein épanouissement et de mettre à la disposition des jeunes de Boulkassoumbou, un lieu approprié de rencontre pour l'organisation des loisirs sains.

Coût du projet : 1700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : acquisition de site et signature des marchés.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2833	208	606	350	0	956	956	0	956	956	0	0	0	0	0

MINISTERE DES SPORTS

38. AMENAGEMENT DES STADES CAN ET ANNEXES

Objectif : renforcer les capacités des stades

Coût du projet : 1500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2004-2016
 Localisation : Bamako, Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti

Etat d'avancement : Réalisation d'un forage au niveau du stade de Sikasso et construction d'un terrain de volleyball, handball et de basketball à Sikasso.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———			———				———		
38	224	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

1803. CONSTRUCTION CENTRE D'ENTRAINEMENT POUR SPORTIFS D'ELITE DE KABALA

Objectif : assurer la préparation des sportifs évoluant dans les équipes nationales, les stages de perfectionnement, de mise à niveau et le suivi médical et diététique des sportifs d'élite.

Coût du projet : 2 228 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2000-2018
 Localisation : Koulikoro

Etat d'avancement : un bloc administratif ; trois (03) blocs d'hébergement dont deux (02) pour les sportifs et un (01) pour les entraîneurs ; un (01) réfectoire et trois (03) terrains d'entraînement dont un (01) de football et deux (02) multifonctionnel (basketball, handball et volleyball).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1803	208	176	250	300	726	726	0	726	726	0	0	0	0	0

1946. EXTENSION/EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF BEN OUMAR SY DE KABALA

Objectif : renforcer les capacités du lycée dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission.

Coût du projet : 1658 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2018
 Localisation : Koulikoro

Etat d'avancement : la réalisation de 40 banquettes en ciment au niveau de la cour ; l'équipement de la classe de 7ème année en 25 tables bancs, de la salle des professeurs en matériels de bureau et des dortoirs (garçons et filles) en lits (206) au total; la réhabilitation de l'ensemble des bâtiments de la structure (l'administration, l'infirmerie, deux (02) blocs et la construction d'un hangar servant de parking pour le personnel ;

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1946	228	194	400	0	594	594	0	594	594	0	0	0	0	0

1947. EXTENSION/EQUIP.INSTITUT NATIONAL JEUNESSE/SPORTS

Objectif : Le projet vise la réalisation de certaines infrastructures (la salle de bricolage, la salle de judo et boxe, les salles de classes, un vestiaire, des toilettes) et l'équipement du foyer et des bureaux.

Coût du projet : 1771 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2016
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : la réalisation des salles de classes avec toilettes, R+1 et le laboratoire de biologie ; la construction et l'équipement de la salle de spectacle ; la construction et l'équipement du laboratoire de physiologie et de la bibliothèque ; la construction de la salle de sports multifonctionnels pour basket, volleyball ; la construction et l'équipement des salles de gymnastique, de musculation, de judo, de l'unité médicale composée d'une salle de consultation et de soins et d'une salle de kinésithérapie, des vestiaires et des magasins de stockage.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018				FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
									Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve	
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion	
1947	249	215	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0	0	0	

2011. RENOVATION STADE MAMADOU KONATE

Objectif : accroître le taux de fréquentation du stade. Il comporte deux (2) composantes, à travers la réhabilitation de la tribune en structure béton armé (fondation, poteaux, poutre console, couverture de l'auvent) et l'acquisition de nouveaux projecteurs en vue de porter le niveau d'éclairage à au moins 400 lux.

Coût du projet : 1855 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : travaux de renforcement éclairage et réhabilitation des infrastructures annexes

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2011	125	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2013. REHABILITATION DU STADE OUEZZIN COULIBALY

Objectif : accroître le taux de fréquentation du stade par la rénovation des structures sportives et l'acquisition d'équipements sportifs.

Coût du projet : 1647 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : construction de la tribune, d'une salle de conférence, d'un salon et des vestiaires.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2013	100	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2360. RENOVATION DU STADE MODIBO KEITA

Objectif : L'objectif du projet consiste à changer le système d'éclairage de l'aire de jeu existant qui ne répond plus aux normes (système iodures métalliques) et le remplacement d'un nouveau système très performant.

Coût du projet : 2131 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : l'aménagement de l'espace de tennis, les vestiaires, la réhabilitation de la piscine et la salle pour la fédération et l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2360	166	266	330	300	896	896	0	896	896	0	0	0	0	0

2670. CONSTRUCTION SALLE AFROBASKET

Objectif : contribuer à l'éducation de la jeunesse en vue de son plein épanouissement et de mettre à la disposition du Ministère des Sports, un lieu approprié pour l'organisation des rencontres sportives.

Coût du projet : 2506 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux sont terminés, réceptionnés et la salle est opérationnelle.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2896. SECURISATION DU CHAMP HIPPIQUE DE BKO

Objectif : contribuer au développement de l'hippisme au Mali et à son plein épanouissement et de mettre à la disposition de la discipline un lieu approprié de rencontre pour l'organisation des loisirs sains.

Coût du projet : 796 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage en 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	—	—	—	—	—			Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
—	—	—	—	—	—			—				—		
2896	0	0	396	400	796	796	0	796	796	0	0	0	0	0

2965. SECURISATION TERRAIN BOULKASSOUMBOUGOU

Objectif : contribuer à l'éducation de la jeunesse en vue de son plein épanouissement et de mettre à la disposition des jeunes de Boulkassoumbou, un lieu approprié de rencontre pour l'organisation des loisirs sains.

Coût du projet : 200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage en 2016

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
	———	———	———	———	———			Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
2965	0	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

4. SOUS-SECTEUR : SANTE-AFF.SOC.

MINIST ECONOMIE NUMERIQ INFORMATION COMMUNICATION

2790. PROJET TRANSITION RADIO ANALOGIQUE VERS NUMERIQUE

Objectif : améliorer la qualité audiovisuelle au Mali.

Coût du projet : 2000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Ensemble du Mali.

Etat d'avancement : projet en préparation.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINIST. DE LA FEMME ENFANT ET FAMILLE

54. PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES FEMMES RURALES

Objectif : doter les associations des Femmes en matériels et équipements productifs, de façon spécifique, le projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté des femmes rurales du pays à travers la création des Activités Génératrices de Revenus (AGR).

Coût du projet : 1 246 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat

Durée : 2004-2016
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Appui aux associations féminines à travers la fourniture de :

- 17 plates formes complètes (moulin, moteur, alternateur, chargeur, de batterie, décortiqueuse, courroie, barriques) ; 10 moulins (moteur 10 cv, 4 barriques, 4 courroies) ; 15 machines à coudre ; (iv) 300 kg de beurre de karité ;
- 35 fûts de soude caustique gf, 20 fûts d'huile de palme, 20 fûts d'huile d'arachide, 40 bassines en plastique, 40 bassines en aluminium, 40 bassines en plastique mf, 40 seaux métalliques ; 25 machines à coudre, 11 motopompes et accessoires et repiqueuses motorisées de riz.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
54	172	150	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0

2069. APPUI RENFORCEMENT CAPACITES ORGANISAT.FEMIN MALI

Objectif : permettre aux organisations féminines ainsi que leur institution d'encadrement, de mieux assurer, à brève échéance, leur rôle dans l'animation de la vie nationale.

Coût du projet : 1042 Millions FCFA
Financement : ACBF (Subvention) Budget d'Etat
Durée : 2005-2016
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

En termes de réalisation, le projet a organisé des sessions de formation en informatique et l'animation de cadres de concertation entre les organisations féminins et le gouvernement.

Les activités portent également sur les formations, les études sur les questions de genre, et la publication (dissémination) des études.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Intérieur			Extérieur		
						Capit.	Dépse		Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina.	Aut.			ntion
2069	43	100	0	0	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0

2370. PROGRAMME NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOM

Objectif : vise le renforcement des capacités organisationnelles, techniques, matérielles et financières de ses membres.

Coût du projet : 700 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2008-2017
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- l'organisation des activités de participation des femmes à des foires régionales
- le renforcement des capacités, la participation à des foires et les fonds de garantie pour les crédits à la banque ;
- l'étude sur l'impact de la crise sur les activités de femmes opératrices Economiques ;
- Réhabilitation du siège.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Intérieur			Extérieur		
						Capit.	Dépse		Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina.	Aut.			ntion
2370	172	150	200	0	350	350	0	350	350	0	0	0	0	0

2514. INFOR/SESIBILISAT AMELIORAT STATUT FEMME/ENFANT

Objectif : renforcer les capacités techniques d'intervention du CNDIFE, susciter la participation des femmes à la vie publique et améliorer la communication avec les différents acteurs pour un changement de comportement en faveur des femmes et des enfants.

Coût du projet : 420 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2010-2016
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement :

- l'aménagement d'espaces contact (salle d'exposition d'objet d'art féminin, salle polyvalente, salle de conférence) ;
- l'équipement en outils informatiques des bureaux ;
- la collecte, le traitement des données et le rapportage sur la situation des femmes et des enfants ;
- l'achat de livres.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2514	172	146	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0	0	0

2927. PROGRAMME INFRASTRUCTURE ET PROMOTION FEMMES RURAL

Objectif : doter les associations des Femmes en matériels et équipements productifs, de façon spécifique, le projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté des femmes rurales du pays à travers la création des Activités Génératrices de Revenus (AGR).

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2019
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Démarrage nouvelle phase 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERE SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE**2060. MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**

Objectif : renforcer les capacités du Laboratoire National de la Santé pour une meilleure contribution à l'amélioration de la santé des populations humaine et animale.

Coût du projet : 1950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Poursuite des travaux de réalisation du bâtiment R+2, l'acquisition de véhicules, de pycnomètres, de chaîne HPLC, de chaîne chromatographie ionique, de chaîne CPG.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2060	200	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

2061. APPUI MISE OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEM. IOTA

Objectif : Renforcer les capacités de l'IOTA. De façon spécifique, le projet vise le renforcement des capacités d'intervention dans le domaine de la formation par la familiarisation des étudiants avec le métier de travail sur le terrain ; l'opérationnalisation de la clinique mobile avancée dans chaque région et le dépistage précoce des enfants malvoyants.

Coût du projet : 1020 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2018
 Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : construction d'un Bureau des entrées, d'un Cafétéria, d'une salle de conférence et un ascenseur et de réfection des peintures, achat de divers matériels et équipements.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur		subve	
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	ntion
2061	275	275	300	300	875	875	0	875	875	0	0	0	0	0

2211. APPUI AU PROGR.DEVELOPPEMENT SANITAIRE SOCIAL PHII

Objectif : fournir les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des politiques sanitaires et sociales au Mali.

Coût du projet : 10099 Millions FCFA
Financement : FISE (Sub)BM, (Prêt)FNUAP(Sub)BAFA (Prêt)ACDI HOLAN(Sub) Budget d'Etat
Durée : 2005-2016
Localisation : Ensemble du Mali

Etat d'avancement : Réalisation des CSRef de Tombouctou, Mopti et Gao.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2211	500	400	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0

2212. APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS D'ETABLISEMENT HPG

Objectif : Disposer d'infrastructures sanitaires et d'équipements modernes pour la prise en charge efficace des usagers.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2005-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les travaux de construction du service de rhumatologie sont en cours, la sollicitation budgétaire est relative à la construction du service de cardiologie.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2212	350	300	400	400	1100	1100	0	1100	1100	0	0	0	0	0

2213. APPUI MISE OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEM. CNOS

Objectif : L'objectif général est d'améliorer la performance de l'hôpital dans les domaines des soins à travers la construction d'infrastructures sanitaires et l'acquisition d'équipements modernes.

Coût du projet : 10100 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2005-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : De gros efforts ont été déployés en vue de satisfaire les usagers de l'hôpital à travers l'acquisition de fauteuils dentaires et la rénovation des bâtiments. Les travaux de construction et d'achèvement de la façade sont en cours. Le projet dispose d'une parcelle de terrain à Hamdallaye ACI 2000 pour un coût estimatif de 15 milliards de F CFA environ.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2213	100	150	3000	3000	6150	6150	0	6150	6150	0	0	0	0	0

2214. APPUI MISE OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEM. HGT

Objectif : L'objectif général est d'améliorer la performance de l'hôpital dans les domaines des soins à travers la construction d'infrastructures sanitaires et l'acquisition d'équipements modernes.

Coût du projet : 1487 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

D'importantes réalisations ont été faites dont les travaux de construction et d'équipements de la pharmacie, de la pédiatrie,, de la morgue et de l'imagerie. Il est prévu, au titre de l'année 20016 l'acquisition de scanner.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Intérieur			Extérieur		
						Capit.	Dépse		Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina	Aut.			ntion
2214	350	500	700	800	2000	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0

2215. APPUI MISE OEUVRE ACCORD ETABLISSEM. HOPITAL KATI

Objectif : L'objectif général est d'améliorer la performance de l'hôpital dans les domaines des soins à travers la construction d'infrastructures sanitaires et l'acquisition d'équipements modernes.

Coût du projet : 1380 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2005-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Le projet a été doté de 190 millions en 2010 pour les travaux de construction de la Gynécologie pour un coût évalué à 337 millions. Les travaux de construction de l'imagerie médicale.ont été achevés en 2013. La sollicitation budgétaire 2016 s'inscrit dans le cadre de l'achèvement des travaux en cours et de l'équipement du bloc.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2215	250	250	300	300	850	850	0	850	850	0	0	0	0	0

2216. APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT INRSP

Objectif : améliorer la performance de l'Institut dans les domaines de l'analyse à travers la construction d'infrastructures sanitaires et l'acquisition d'équipements modernes.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les travaux ont porté sur la construction et l'équipement d'un bloc administratif (R+3) pour un coût total de 450 millions en 2010 et la construction d'un laboratoire de Viorologie (R+2) pour un cout total de 425 millions.

Le coût prévisionnel des travaux de constructions sollicités (laboratoire biosécurité, laboratoire cytogénétique, et nouveau siège) est de 1 200 millions.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2216	250	450	450	300	1200	1200	0	1200	1200	0	0	0	0	0

2218. REHABILITATION DE L'INFSS

Objectif : Accroître la capacité d'accueil de l'Institut et améliorer les conditions techniques de formation.

Coût du projet : 800 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2007-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Le projet concerne les travaux de construction d'un amphithéâtre d'une capacité de 800 places dont le coût du marché se chiffre à 990 millions y compris l'équipement. L'inscription budgétaire 2016 est relative aux travaux de finition du chantier et la réalisation de l'étude architecturale de l'INFSS de Ségou.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2218	250	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2930. RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CNAM

Objectif : améliorer la performance du centre à travers la construction d'infrastructures et l'acquisition d'équipements modernes en vue de lutter efficacement contre la maladie.

Coût du projet : 500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2019
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Le CNAM a bénéficié de la construction d'un nouveau siège compte tenu de la vétusté de ses locaux. Ce siège comprend le service de chirurgie avec bloc opératoire, le service d'anesthésie et de réanimation, la salle d'hospitalisation et le service de dermatologie.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2930	0	100	200	200	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0

2974. RENFORCEMENT SANTE DE LA REPRODUCTION (PRSP)IDA

Objectif : Améliorer la Santé de la femme et de l'enfant

Coût du projet : 9500 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention)
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2974	0	5500	4000	0	9500	9500	0	0	0	0	0	9500	0	9500

2978. AMELIORAT°PLATEAU/TECHNIQ/SANTE MARKALA/KTLA/KKORO

Objectif : contribuer à la prise en charge socio-sanitaire des populations

Coût du projet : 5400 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2017-2018
 Localisation : Ségou, Sikasso et Kkoro

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2017.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fin.	Aut.				ntion
2978	0	0	3400	2000	5400	5400	0	5400	5400	0	0	0	0	0

MINISTERE PLANIFICATION AMENAGEMENT TERRITOIR POPU
2064. APPUI A LA GEST. DE LA POLITIQUE NATION.POPULATION

Objectif : Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations

Coût du projet : 640 Millions FCFA
 Financement : FNUAP(Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2004-2017
 Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement :

Le projet a mené des actions d'information et de sensibilisation des groupes cibles dans le cadre de la politique nationale. Il a fait intégrer les variables démographiques dans les projets/programmes publics de développement. Les perspectives concernent essentiellement l'actualisation de la politique,

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fin.	Aut.				ntion
2064	249	250	300	0	550	100	450	550	550	0	0	0	0	0

2938. PROGRAMME AUTONOMISATION DES FEMMES DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

Objectif : Accélérer la transition démographique et réduire les inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. Il vise spécifiquement à améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive, maternelle et infantile de qualité et accroître la génération et le partage des connaissances, des capacités et de la coordination au niveau régional.

Coût du projet : 24000 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention)
 Durée : 2016-2020
 Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement : les perspectives portent sur les activités majeures suivantes:

- l'élaboration de la nouvelle génération de la Politique Nationale de Population (PNP) ;
- l'élaboration du Programme d'Action et d'Investissement Prioritaire en matière de Population (PAIPP) ;
- la mise en place de l'observatoire sur le dividende démographique ;
- l'actualisation du mécanisme de Coordination et de Suivi Evaluation de la mise en œuvre de la PNP ; la finalisation et la diffusion du manuel d'intégration des variables démographiques dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement ;
- la réalisation des études et recherches sur les thématiques Santé de la Reproduction et Planification Familiale, scolarisation des filles etc. ;
- analyse du dividende démographique ;
- intégration des variables démographiques dans les politiques et programmes de développement et communication et plaidoyer en faveur des questions de population.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
							Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Bud.	Auto	Div.		Total	Prets	subve
						Capit.	Etat	Fina.	Aut.				ntion
2938	0	4500	3500	4000	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	12000

5.SOUS-SECTEUR : INFORMATION

MINISTERE ENSEIGNEMENT SUP.RECHERCHE SCIENTIFIQUE

2601. REHABILITATION EXTENS ECOLE DE COMMUNICATION

Objectif : Former et disposer des journalistes et communicateurs compétents.

Coût du projet : 612 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016

Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2601	86	95	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0	0	0

MINIST ECONOMIE NUMERIQUE INFORMATION COMMUNICATION

2740. CONTRAT PLAN ETAT ANCD

Objectif : Contribuer à la mise en œuvre du programme d'investissement de l'ANCD-Etat au titre du contrat plan.

Coût du projet : 1895 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2014-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet a bénéficié d'équipements audiovisuels, de matériels et mobiliers de bureaux et de l'aménagement de ses locaux.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2740	291	291	605	0	896	896	0	896	896	0	0	0	0	0

2866. PROJET CONNEXION COMMUNES/ECOLES A INTERNET

Objectif : Connecter 200 écoles et communes du Mali à internet

Coût du projet : 700 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2018
Localisation : Toutes régions

Etat d'avancement : Au total 31 écoles/communes ont été connectées

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2866	0	166	180	200	546	546	0	546	546	0	0	0	0	0

2867. RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES/EQUIPEMENTS DE L'ORTM

Objectif : Renforcer les capacités opérationnelles pour l'atteinte des résultats escomptés dans le cadre de la numérisation de l'ORTM.

Coût du projet : 3500 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2020
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet est en phase de préparation

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fin.	Aut.			ntion
2867	0	557	700	800	2057	2057	0	2057	2057	0	0	0	0	0

6. SOUS-SECTEUR : ADMIN.PLAN.FIN.

PRIMATURE

2726. RENFORCEMENT CAPACITE SGG

Objectif : Consiste à doter le SGG d'infrastructures et d'équipements adéquats en vue de renforcer les capacités opérationnelles de la structure.

Coût du projet : 256 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2013-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Ce projet s'exécute en deux (02) phases:

La 1ère phase a commencé en 2003 et s'est achevée en 2007. Elle a donné lieu aux réalisations physiques suivantes :

- l'aménagement d'une superficie de terrain de 8 616 m² ;
- la construction et l'équipement de bureaux et salles au nombre de cinquante un (51), des toilettes, deux (02) salles de réunion, une (01) salle polyvalente et une (01) coupole ;
- l'aménagement d'un parking avec hangars pour 55 véhicules ;
- le bitumage d'une piste de 0,549 km autour des locaux ;
- l'acquisition de deux (02) amplificateurs et accessoires pour cinquante (50) délégués.

La 2ème phase a démarré en 2012 et est relative à la réalisation d'un bâtiment (R+2) pour l'extension des locaux du CGSP. La réception provisoire de cette infrastructure a eu lieu le 3 mars 2015.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur					Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2726	62	75	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0	0	0

MINISTERE ENVIRONN. ASSAINISSEMENT DEVELOP DURABLE

2348. APPUI CPS SECTEUR EAU/ENV/URBANISME DOMAINES ETAT

Objectif : Renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 670 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les dotations servent au renforcement de capacités des agents de la CPS et de leurs équipements afin de mener à bien les activités de planification.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2348	83	250	150	0	400	250	150	400	400	0	0			0	0	0	0

MINISTERE EQUIPEMENT TRANSPORT DESENCLAVEMENT

2376. APPUI CPS SECT EQUIPEMENT TRANSPOTRS COMMUNICATION

Objectif : Renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les dotations servent au renforcement de capacités des agents de la CPS et de leurs équipements afin de mener à bien les activités de planification.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2376	125	200	150	150	500	500	0	500	500	0	0			0	0	0	0

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

2326. APPUI CPS SECTEUR COOPERATION INTEGRATION

Objectif : Renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 670 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les dotations servent au renforcement de capacités des agents de la CPS et de leurs équipements ainsi que le fonctionnement de la structure.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2326	125	50	60	70	180	180	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	

MINIST SOLIDARITE ACTION HUMANIT RECONSTRUCT NORD

2295. APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD

Objectif : Renforcer les capacités de l'Agence pour contribuer à réduire la vulnérabilité et la pauvreté rurales et à restaurer le tissu économique et social à travers la réalisation d'actions de renforcement des capacités locales, d'accroissement des investissements, de développement durable du potentiel agro-pastoral, d'amélioration de l'accès aux services de base et de lutte contre la pauvreté.

Coût du projet : 700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2017
 Localisation : Tomboucrou, Gao, Kidal

Etat d'avancement :

Les réalisations ont concerné 2 barrages dont un à Abbébara et l'autre à Tessalit, des puits pastoraux, et une vingtaine de puits à grand diamètre.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2295	43	43	100	0	143	0	143	143	143	0	0			0	0	0	

2429. APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DEV HUMAIN DURABLE

Objectif : Renforcer la capacité du service à travers la construction et l'acquisition d'équipements modernes

Coût du projet : 2500 Millions FCFA
 Financement : PNUD (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Le projet a mené plusieurs études au niveau des 703 Communes dont celle relative au genre et à la pauvreté et les mines. Il a construit une bibliothèque moderne équipée (dictaphone, logiciel) pour l'Unité Sociologique.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2429	387	400	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0

2934. APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD

Objectif : Assurer la coordination inter régionale du PURD des régions du Nord et de veiller à la mise en œuvre. A ce titre, il est chargé :

- d'évaluer périodiquement l'état d'avancement des travaux du programme;
- de préparer les programmes d'activités;
- d'examiner les rapports élaborés par le secrétariat permanent;
- de formuler des recommandations pour l'amélioration de la mise en œuvre du programme.

Coût du projet : 1000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2020

Localisation : Bamako et régions du Nord

Etat d'avancement : Le projet a été créé par Décret n°2015-0655/PM-RM du 19 octobre 2015, les activités portent sur la programmation et le suivi des activités du PURD.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fin.	Aut.				ntion
2934	0	300	300	300	900	450	450	900	900	0	0	0	0	0

MINISTERE EDUCATION NATIONALE

2378. APPUI CPS SECTEUR EDUCATION

Objectif : Renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 729 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les dotations servent au renforcement de capacités des agents de la CPS et de leurs équipements ainsi que le fonctionnement de la structure.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fin.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2378	65	65	100	100	265	265	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0

2682. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE CADD/EDUCATION

Objectif : Renforcer les capacités de la CADD afin de contribuer à l'atteinte de ses résultats escomptés.

Coût du projet : 600 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

L'ensemble des activités réalisées et prévues consistent à mener des activités opérationnelles en matière de la Décentralisation et de la Déconcentration du secteur de l'Education.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fin.	Aut.				ntion
2682	630	275	0	0	275	0	275	0	0	0	0	275	0	275

MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE

2241. APPUI AU CARDE INTEGRE

Objectif : Développer les capacités liées à l'intégration du Mali au Système Commercial Mondial (SCM) par la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées dans la matrice d'action de l'Etude Diagnostique pour l'Intégration du Commerce EDIC) ;

Coût du projet : 1150 Millions FCFA
 Financement : FM (Subvention) PNUD (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2007-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

- Le projet a largement contribué à l'augmentation du volume des exportations des mangues à travers l'entretien des vergers et le renforcement des capacités des acteurs de la filière mangue: 2.915tonnes à 25 890 tonnes en 2013;
- les revenus des producteurs de mangues ont augmenté dans les zones d'intervention du projet;
- la capacité des acteurs du secteur privé a été développée en vue de répondre aux exigences commerciales et réglementaires des marchés internationaux par une meilleure connaissance de ces marchés, des règles du commerce mondial et la maîtrise des outils requis ;
- La capacité des acteurs du secteur privé a été développée en vue de répondre aux exigences commerciales et réglementaires des marchés internationaux par une meilleure

connaissance de ces marchés, des règles du commerce mondial et la maîtrise des outils requis. Des ateliers de formation sur les régimes douaniers économiques, le certificat d'origine à l'exportation et le TRIE ont été tenus à cet effet.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2241	1660	1660	2000	0	3660	3660	0	3660	3660	0	0	0	0	0

2381. APPUI CPS SECT IND COMM ART EMPL PROM INVEST PRI

Objectif : Améliorer les capacités d'intervention de la CPS dans son secteur en matière de planification, de production statistique et de suivi évaluation des projets/programmes.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a acquis certains équipements dont

- un véhicule TOYOTA HILUX 4x4 ; de mobilier de bureau et de matériel informatique ; six motos Djakarta ; une imprimante HP et point accès sans fil ; Confection de revue d'information dénommer CPS INFO ;
- 2 tables pour télé ; 20 cartons de rame ; 10 sacs d'ordinateur ; 4 fauteuils et chaise visiteur ; de 3 ordinateurs fixe et 1 portable

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur		Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.			ntion
								Etat	Fina.	Aut.				
2381	100	150	120	100	370	370	0	370	370	0	0	0	0	0

2549. PROJET RENFORCEMENT CAPACITES MIIC

Objectif : Renforcer la capacité du Département par les formations et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 750 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Equiper les services du département en matériels roulants, mobiliers bureaux, matériel informatique, achat de carburant, des fournitures de bureau et la réalisation d'une étude de faisabilité du projet d'appui à la mise à niveau du circuit de distribution des produits de première nécessité.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2549	166	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2779. APPUI AGENCE MALIENNE NORMALISATION PROMOTION QUALITE

Objectif : former les acteurs et vulgariser les normes nationales existantes sur les céréales et dérivés

Coût du projet : 150 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : acquisition de matériels (roulants et informatiques) et renforcement de capacités.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2779	62	100	0	0	100	62	38	100	100	0	0	0	0	0

2846. APPUI MISE NVEAU CIRCUIT DISTRUB.PRODT IRE NECESSI

Objectif : Contribuer à l'organisation du circuit de distribution des produits de première nécessité en vue d'assurer l'accès et la disponibilité des denrées alimentaires à un coût compatible avec le pouvoir d'achat du consommateur. La stratégie de mise en œuvre du projet s'articule autour de trois (03) axes, à savoir :

- la formation et la communication en vue d'une meilleure organisation des acteurs du secteur de distribution ;
- la mise en place d'un dispositif de veille ;
- l'amélioration des infrastructures d'appui au commerce de distribution.

Coût du projet : 450 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Pour son inscription, une seule activité a été identifiée pour être financée, à savoir l'installation, la formation et l'équipement d'agents collecteurs des prix et stocks au niveau des communes partenaires.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Intérieur			Extérieur		
						Capit.	Dépse		Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina	Aut.			ntion
2846	166	166	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0	0	0

MINIST ADMINISTRAT. TERRITORIALE

2128. PROGRAMME NATIONAL EDUCATION A LA CITOYONNETE

Objectif : Il se fixe comme Objectif de renforcer la culture de la démocratie et des droits humains au mali, consolider le sentiment d'appartenance des maliens à leur société démocratique et stimuler la participation des citoyens à la vie démocratique.

Coût du projet : 1500 Millions FCFA
 Financement : PNUD, FED, ACDI (Subvention) ; Budget d'Etat
 Durée : 2005-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Il a démarré ses activités en 2005 avec la validation de la proposition du programme en février 2005. La tenue des réunions du comité a permis de dégager les voies et moyens de mobiliser les partenaires afin d'apporter un appui coordonné à la mise en œuvre du PNEC. Le projet a acquis des équipements de régions en unité de vidéo mobile, de boîte à image et la formation des différents acteurs locaux.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2128	25	25	0	0	25	0	25	25	25	0	0	0	0	0

2329. APPUI CPS SECTEUR ADM TRAV FONCT PUBL SECURITE INT

Objectif : Renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 670 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les dotations servent au renforcement de capacités des agents de la CPS et de leurs équipements ainsi que le fonctionnement de la structure.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fina.	Aut.				ntion
2329	83	100	120	150	370	370	0	370	370	0	0	0	0	0

2878. RENFORCEMENT CAPACITES MINISTERE DECENTRALISATION/VILLE

Objectif : Renforcer les capacités opérationnelles du Ministère

Coût du projet : 500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : formation et d'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2878	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

2359. APPUI CPS SECTEUR JUSTICE

Objectif : Renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 670 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : renforcement de capacités des agents de la CPS et de leurs équipements.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Intérieur		Tot.	Extérieur			Total	Extérieur	
						Format	Autre		Bud.	Auto	Div.		Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2359	80	200	90	90	380	300	80	380	380	0	0	0	0	0

2829. PROGRAMME URGENCE RENFORCEMENT SYSTEME JUDICIAIRE

Objectif : Promouvoir la démocratie et l'état de droit à travers le renforcement du système judiciaire

Coût du projet : 52718 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités réalisées s'inscrivent dans le cadre de la construction/renovation des services judiciaires et de leurs équipements.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2829	0	2100	3000	3000	8100	8100	0	8100	8100	0	0	0	0	0

MINISTERE SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

2379. APPUI CPS SECT SANTE DEVEL SOCIAL PROMOT FEMME

Objectif : Renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Courant l'année 2015, une activité de formation a été réalisée au bénéfice de l'ensemble des gestionnaires des projets/programmes du Département. Les mêmes activités se poursuivront avec l'acquisition de certains équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2379	100	100	100	100	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	

2848. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE CADD SANTE

Objectif : renforcement de capacité

Coût du projet : 100 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2015-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les activités s'inscrivent dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration du ministère.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur			
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.		Auto	Etat	Fina.	Aut.
2848	24	20	0	0	20	20	0	0	0	0	0	20	0	20

MINISTERE DE DE L'ECONOMIE DES FINANCES

1536. APPUI MOBILISATION DES RECETTES INTERIEURES PH II

Objectif : appuyer l'Etat malien dans la conception et la mise en place effective d'une réforme visant à privilégier les impôts intérieurs dans la structure des recettes budgétaires.

Coût du projet : 9007 Millions FCFA
 Financement : ACDI (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2010-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Un accord de préfinancement a été signé entre le Ministère de l'Economie et des Finances et l'ACI pour la construction d'un immeuble de six étages (R+6) devant abriter le Centre des impôts de la commune III et la sous direction des moyennes entreprises. Par la suite, certaines directions régionales et perceptions ont été construites.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1536	373	800	300	0	1100	1100	0	1100	1100	0	0	0	0	0

1933. RENFORCEMENT CAPCITES MODELISATION/PREVISION MACRO-ECONOMIQUE(PPTE)

Objectif : renforcement des capacités des membres du comité de modélisation

Coût du projet : 1873 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Durant l'année 2015, les réunions statutaires du Comité de Prévision et de Modélisation ont été tenues. Une série de formation a été organisée à l'endroit du comité.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1933	166	200	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0

2104. APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE

Objectif : mener des cadres d'échanges, d'analyse et de concertation en vue de réduire l'effet de la dette sur les finances du Mali par une meilleure soutenabilité.

Coût du projet : 398 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2006-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet a bénéficié des inscriptions budgétaires pour les missions de réconciliation, les ateliers sur les annuaires statistiques et le renforcement du comité.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2104	83	83	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0	0	0

2531. PROGRAMME APPUI FINANCEMENT DES PME (PAF/PME)

Objectif : Renforcement de capacité et création d'emplois

Coût du projet : 2695 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet a mené des activités qui ont conduit au financement de 60 Projets et la création de 365 emplois.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina.	Aut.			ntion
2531	66	66	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0	0	0

2544. APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION AIDE PPTE

Objectif : assurer la coordination de l'Aide au développement.

Coût du projet : 200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement: renforcement des capacités du Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide (SHA) ; mise en œuvre du Plan d'Actions sur l'Efficacité de l'Aide et contribution à la mise en œuvre du calendrier.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur			Extérieur			
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fin.	Aut.				ntion
2544	41	200	0	0	200	0	200	200	200	0	0	0	0	0

2659. PROGRAMME PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT

Objectif : Renforcement de capacité et diffusion des outils de planification

Coût du projet : 700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités réalisées sont relatives aux renforcements des capacités et à la diffusion de certains outils de collecte sur la planification régionale, locale, le suivi-évaluation et la programmation des investissements publics.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur			Extérieur			
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina.	Aut.			ntion
2659	125	200	200	200	600	450	150	600	600	0	0	0	0	0

2672. PROGRAMME ASSISTANCE TECHN. DFM/MEF

Objectif : Renforcer les capacités des structures du MEF.

Coût du projet : 4654 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Renforcement des capacités et à l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur				Extérieur		
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fina.	Aut.				ntion
2672	179	49	0	0	49	49	0	0	0	0	0	49	0	49

2673. APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP/PPTE

Objectif : Renforcement de capacité

Coût du projet : 200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités ont concerné:

- l'élaboration des rapports de la Revue 2013 du CSCRP, des OMD et le rapport national Post 2015;
- la publication du Rapport de la Revue 2013.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur		Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.			ntion
								Etat	Fina.	Aut.				
2673	41	250	0	0	250	0	250	250	250	0	0	0	0	0

2674. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE CARFIP

Objectif : Renforcer les capacités de la CARFIP

Coût du projet : 345 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités réalisées sont relatives au renforcement des capacités et à l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018					
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur					
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve
																ntion
2674	341	169	0	0	169	169	0	0	0	0	0	0	0	169	0	169

2675. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DGB

Objectif : Renforcer les capacités de la DGB

Coût du projet : 611 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités réalisées sont relatives au renforcement des capacités et à l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2675	308	168	0	0	168	168	0	0	0	0	0	168	0	168

2676. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE/DGI**Objectif** : Renforcer les capacités de la DGI

Coût du projet : 403 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités réalisées sont relatives au renforcement des capacités et à l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur			Extérieur			
								Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse	Etat	Fina.	Aut.			ntion	
2676	256	145	0	0	145	145	0	0	0	0	0	145	0	145

2677. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE AUTORITE REGULATION MARCHES PUBLICS**Objectif** : Renforcer les capacités de la structure

Coût du projet : 340 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : renforcement des capacités et à l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur		subve			
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	ntion
2677	0	61	0	0	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61

2679. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DNCF**Objectif** : Renforcer les capacités de la DNCF

Coût du projet : 21 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités réalisées sont relatives au renforcement des capacités et à l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2679	16	110	0	0	110	110	0	0	0	0	0	110	0	110

2680. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DNTCP**Objectif** : Renforcer les capacités de la DNTCP

Coût du projet : 493 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités réalisées sont relatives au renforcement des capacités et à l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fina.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2680	530	204	0	0	204	204	0	0	0	0	0	0	0	204	0	204	

2719. PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

Objectif : Contribuer à réduire la pauvreté dans les menages à travers des actions de sensibilisation et de soutien

Coût du projet : 10000 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2013-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2719	15125	10125	7650	0	17775	17775	0	275	275	0	0	17500	0	17500

2731. FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS

Objectif : Contribuer à améliorer la qualité dans la préparation des projets à travers la réalisation des études diagnostiques

Coût du projet : 5000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2019
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les différents comités ont été tenus et les projets remplissant les critères ont été retenus dans la limite de l'enveloppe disponible.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur			Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2731	747	3500	3000	3500	10000	10000	0	10000	****	0	0	0	0	0

2732. PROJET DE RECONSTRUCTION RELANCE ECONOMIQUE

Objectif : Réhabiliter les infrastructures de base et de rétablir les activités productives des communautés touchées par la crise au Mali

Coût du projet : 10000 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Composante 1: Réhabilitation des infrastructures publiques locales

- 1 621 classes ont été réhabilitées et équipées, 71 blocs latrines, 2 centres de santé, 18 points d'eau et 291 mètres cube d'ouvrage ont été réhabilités;
 - toutes les études relatives au programme de réhabilitation rapide des infrastructures publiques locales dénommé Programme d'Investissement Prioritaire (PIP) des secteurs de l'éducation, de la santé sont terminées sauf pour les localités du cercle de Ménaka et de la région de Kidal.

Composante 2: Appui aux investissements productifs

- distribution de 452, 02 T de semences vivrières, 23 617 kg de semences maraichères, 875 T d'engrais NPK, 840 T d'aliments bétail, 510 749 doses de vaccin et 41 900 équipements agricoles (20 955 dabs et 20 955 houes);
 - identification de 32 483 ménages dans les 29 communes vulnérables des régions suivantes: 4 à Mopti, 12 à Gao et 13 à Tombouctou, achat de 14 278 noyaux d'élevage;

Composante 3: Engagement communautaire et Gouvernance locale

- réalisation des activités d'information et de sensibilisation et tenue d'une vingtaine de délibérations dans le district de Bamako et des régions de Koulikoro, Ségou et Mopti, réalisation des missions de supervision des sites des travaux de curage et de ramassage des ordures, révision/élaboration des PDSEC.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur		Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.			ntion
								Etat	Fina.	Aut.				
2732	10041	5100	10000	0	15100	15100	0	100	100	0	0	15000	0	15000

2804. PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)

Objectif : de contribuer à la restauration des capacités de gestion des finances publiques et à la création des conditions nécessaires à la reprise graduelle de l'économie, à travers le renforcement des capacités institutionnelles pour l'amélioration de l'environnement des affaires.

Coût du projet : 10262 Millions FCFA
Financement : BAD (Subvention)
Durée : 2015-2018
Localisation : Nationale

Etat d'avancement : acquisition de matériels et élaboration de TDRs relatifs au renforcement des capacités.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2804	167	2600	3262	2175	8037	7857	180	350	350	0	0	7687	0	7687

2827. APPUI AU PROCESSUS MALI EMERGENT

Objectif : Faire du Mali un Etat responsable, un Etat comptable capable de se respecter, qui respecte et qui fait respecter son peuple. Spécifiquement, il s'agit de:

- faire la situation socio-économique et culturelle du pays et le diagnostic des plans de développement;
- identifier les grandes orientations de développement en tenant compte des aspects de décentralisation, de l'intégration régionale et les questions émergentes comme l'environnement, le climat, la sécurité, la mondialisation, le genre et l'énergie.
- appréhender les stratégies des axes et des domaines pertinents de priorité;
- définir pour chaque collectivité ou région sur la base de son plan stratégique de développement, un cadre intégré de dépense sur la période cible ainsi qu'un cadre budgétaire général pour l'Etat autour de ses fonctions régaliennes.

Coût du projet : 850 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2015-2018
Localisation : Nationale

Etat d'avancement : Les principales activités sont relatives à l'élaboration du document Plan Mali Emergent et la révision de l'Etude Nationale Prospective (ENP) Mali 2020-2025.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre Capit.	Intérieur Tot.	Bud.	Auto Etat	Div. Aut.	Total	Prêts	subve ntion
2827	166	200	200	200	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0

2872. APPUI CELLULE PAT

Objectif : Renforcer les capacités du personnel de la structure.

Coût du projet : 300 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2015-2017
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : acquisition de matériels (roulants et informatiques).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fina.	Aut.				ntion
2872	83	100	100	0	200	100	100	200	200	0	0	0	0	0

2883. PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

Objectif : Contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel du Département par la formation/perfectionnement et l'acquisition d'équipements.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2015-2019
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Diverses sessions de formations à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont été organisées à l'endroit du personnel du Ministère de l'Economie et des Finances en vue de renforcer leur capacité d'analyse.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format Capit.	Autre Dépse	Tot.	Bud. Etat	Auto Fina.	Div. Aut.	Total	Prets	subve ntion
2883	50	200	200	200	600	0	600	600	600	0	0	0	0	0

2886. ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES

Objectif : Suivre et gerer efficacement le salaire des agents publics de l'Etat

Coût du projet : 500 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : acquisition de matériels et développement de logiciel en cours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2886	124	200	176	0	376	220	156	376	376	0	0	0	0	0

2905. APPUI PROGRAMMATION SUIVI EVALUAT. INVESTISSEMENT

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la qualité de programmation et de suivi évaluation des investissements publics au Mali.

Coût du projet : 5700 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2021
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet est en phase de démarrage, toutefois des missions de suivi de terrain seront organisées pour améliorer la connaissance du Département sur l'exécution physique des projets/programmes.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2905	0	310	350	400	1060	1060	0	1060	1060	0	0	0	0	0

2911. APPUI CELLULE DEVELOPPEMENT SECTEUR FINANCIER

Objectif : renforcer les capacités de la cellule

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu pour 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2911	0	150	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0

2941. APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS

Objectif : Contribuer à l'amélioration de la qualité de préparation et de mise en oeuvre des projets/programmes publics du Département

Coût du projet : 300 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2017

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet est en phase de démarrage

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2941	0	100	100	100	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0

2942. APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER

Objectif : Assurer la stabilité macroéconomique à travers la bonne mise en œuvre des réformes économiques et financières.

Coût du projet : 300 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2018

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2942	0	100	100	100	300	0	300	300	300	0	0	0	0	0

2968. DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2

Objectif : Contribuer à l'amélioration et au développement de la comptabilité matière.

Coût du projet : 100 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2016

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Projet en phase de démarrage

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2968	0	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

2969. INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF

Objectif : Contribuer à la bonne tenue et à la sauvegarde des données du Ministère de l'Economie et des Finances

Coût du projet : 1500 Millions FCFA

Financement : Budget d'Etat

Durée : 2016-2018

Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
								Intérieur				Extérieur		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2969	0	500	500	500	1500	1350	150	1500	1500	0	0	0	0	0

2970. APPUI A LA MIGRATION PRED 5**Objectif : Améliorer le fonctionnement du PRED 5**

Coût du projet : 100 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2970	0	100	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0

MINIST.DOMAINES ETAT AFFAIRES FONCIERES PATRIMOINE**2768. RENFORCEMENT CAPACITES DOMAINES AFFAIRES FONCIERES URBANISME****Objectif : renforcer les capacités du personnel à travers la formation, le perfectionnement et l'équipement en matériels de travail**

Coût du projet : 450 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Acquisition d'équipements et autres matériels divers.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fin.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2768	125	150	175	0	325	200	125	325	325	0	0			0	0	0	0

2979. ASSISTANCE TECHNIQUE DNDC/MDEAF**Objectif : Contribuer au renforcement de la gestion du cadastre au Mali.**

Coût du projet : 100 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention)
 Durée : 2014-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Démarrage prévu en 2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2979	0	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3	0	3

MINIST.TRAVAIL FONCT PUBLIQUE RELATION INTERIEUR**1935. PROJET DEV.INSTITUTION DU CDI**

Objectif : Le programme vise la modernisation des services publics pour mieux répondre aux impératifs de la lutte contre la pauvreté.
 Spécifiquement, il s'agit de doter le CDI d'équipements appropriés pour qu'il puisse accomplir ses missions ; rationaliser les structures et les procédures des services publics et développer les ressources humaines de l'Etat et des collectivités territoriales.

Coût du projet : 25000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les inscriptions financières ont permis de réaliser les activités suivantes :

- des études dont certaines relatives à l'élaboration du code de déontologie dans l'Administration Publique, à l'acquisition et/ou le développement d'application de logiciels au compte des structures pilotes, au dialogue social dans certains

- départements ministériels, à l'évaluation des méthodes et procédures et l'élaboration de manuels de procédures des administrations centrales et déconcentrées ;
- les activités de communication sur le PDI, l'évaluation de la stratégie d'accès à l'information au sein de l'Administration, les audits organisationnels des services publics.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur			Extérieur				
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
1935	747	634	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0	0	0

1960. PROGRAMME RENFORCEMENT CAPACITES NATIONALES PAR LA FORMATION (PPTE)

Objectif : la formation des agents de l'Etat en vue d'accroître la performance du service public.

Coût du projet : 2265 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2003-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les dotations respectives du projet ont permis de faire les réalisations suivantes :

- La formation des fonctionnaires en GRH; la formation des fonctionnaires en France, Maroc, Bénin, Burkina Faso et au Sénégal, la formation des stagiaires de l'APEJ en informatique; la formation des Secrétaires Généraux des Départements ministériels à Bamako par l'Université de Grenoble en France; la formation des cadres de la CPS du Département;
- La formation des Secrétaires en sténographie et en archivage électronique, la formation des cadres du Département en informatique de base, en leadership et en suivi-évaluation et la formation des fonctionnaires stagiaires, des Inspecteurs de l'agriculture, USA, Canada, France, Cameroun, Dakar et Togo.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fina.	Aut.				ntion
1960	332	325	400	400	1125	0	1125	1125	1125	0	0	0	0	0

MINISTERE CULTURE ARTISANAT TOURISME

2358. APPUI CPS CULTURE ET JEUNESSE

Objectif : renforcer les capacités de la structure.

Coût du projet : 760 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2008-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

La CPS a eu à équiper les bureaux du Directeur, du Directeur Adjoint, du secrétariat général et du secrétariat particulier.
 Elle a équipé les bureaux des chefs d'unité, la salle de documentation et a acquis 4 motos, 1 photocopieuse et des matériels informatiques.
 Elle a élaboré les indicateurs du Ministère et a réalisé des études/recherches. Elle a également renforcé les capacités des agents de la CPS et acquis des équipements.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur				Extérieur		
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fina.	Aut.				ntion
2358	83	100	200	100	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0

MINISTRE SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

2671. PROGRAMME GESTION CATASTROPHES NATUREL/PNUD

Objectif : Prévenir et assister les populations vulnérables dans la gestion des catastrophes naturelles

Coût du projet : 225 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016

Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les activités ont porté sur l'assistance aux populations victimes des sinistres et calamités, la poursuite de l'élaboration des plans de secours.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2671	70	120	0	0	120	0	120	120	120	0	0	0	0	0

COUR SUPREME

2669. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQ/SECTION COMPTE COUR SUPREME

Objectif : Renforcer les capacités en vue d'atteindre les résultats escomptés de la Cour

Coût du projet : 402 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des décisions de justice par la formation et l'acquisition d'équipements de travail.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fina.	Aut.				ntion
2669	183	45	0	0	45	45	0	0	0	0	0	45	0	45

MINISTERE MALIENS EXTERIEUR

2384. PROGRAMME TOKTEN

Objectif : Permettre de disposer des compétences nationales expatriées en mesure de contribuer au développement économique et social du Mali.

Coût du projet : 985 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les principales activités réalisées sont entre autres:

- mobilisation de 50 missions d'appui qui ont donc mobilisé 50 consultants nationaux expatriés (en 2013);
- A la date du 31 décembre 2013, le repertoire actualisé du Tokten comporte 484 consultants (240 en éducation, 55 en agriculture, 77 en santé, 112 en PME/PMI).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2384	199	178	0	0	178	78	100	178	178	0	0	0	0	0

2925. APPUI INSERTION ET REINSERTION MIGRANTS MALIENS

Objectif : contribuer à l'insertion et à la réinsertion professionnelle et socio économique des migrants maliens de retour volontaire et involontaire.

Coût du projet : 450 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2016-2018
 Localisation : Bamako et toutes régions

Etat d'avancement : le projet est en phase de préparation. Toutefois la cible à l'horizon 2018 est de 3 100 migrants.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur			Extérieur			
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fina.	Aut.				ntion
2925	0	150	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0	0

MINISTERE DECENTRALISATION ET REFORME DE L'ETAT

847. APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT

Objectif : Aider à la mise place des communes par l'appui technique et financier de mise en place au niveau local d'investissement à caractère économique, social et communautaire

Coût du projet : 35547 Millions FCFA
 Financement : USAID/FIDA (Subv)BAFA (Prêt)FENU (Subv)BELG (Subv)FED (Sub) Budget d'Etat
 Durée : 1997-2016
 Localisation : Bamako et toutes régions

Etat d'avancement : Les différentes réalisations ont porté sur 16 629 projets dont:

Economie: 291 Aménagement du Territoir eet 6 054 Equipements;

Environnement : 23 Assainissement et 31 Cadre de vie; 189 Social, 6 894 Culture, 921

Education, 1 908 hydraulique, 18 santé et 298 en gestion des Ressources Naturelles.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur			Extérieur			
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina.	Aut.			ntion
847	830	1000	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0

2127. PROGRAMME APPUI DECENTRALISATION KOULIKORO PHASE 2

Objectif : Améliorer les conditions de vie des populations des cercles de Banamba, Kolokani, Nara à travers l'appui à la décentralisation; appuyer les collectivités territoriales des cercles suscités dans leurs missions de conception, de programmation et de mise en œuvre de projets/programmes de développement locale.

Coût du projet : 9634 Millions FCFA
 Financement : BELG (Subvention), Budget d'Etat
 Durée : 2006-2016
 Localisation : Région Koulikoro

Etat d'avancement : La 3ème phase du projet couvre les 7 cercles de la région. La durée du projet s'étend sur 6 ans dont 5 ans pour la phase active. Parmi les activités réalisées, on peut retenir entre autres:

- l'élaboration d'un guide pratique du contrôle budgétaire des CT, la formation de 72 matrones et infirmières à Nara et Ouélessébougou au renseignement du Partogramme, la formation en maîtrise d'ouvrage : 150 agents et élus formés aux procédures de passation des marchés publics dans 30 communes (2 modules) pour les 10 communes pilotes et (4 modules) dans les 20 nouvelles communes;
- la formation d'un pool de 15 experts en Planification Budgétaire Sensible au Genre dans la région de Koulikoro;
- la formation en PBSG et suivi des élus et agents des 05 communes pilotes et suivi des 100 élus et agents des 05 communes;

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format Capit.	Autre Dépse	Intérieur			Extérieur			
								Tot.	Bud. Etat	Auto Fina.	Div. Aut.	Total	Prets	subve ntion
2127	2233	1230	0	0	1230	600	630	30	30	0	0	1200	0	1200

2681. PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DGCT

Objectif : Contribuer au renforcement de capacité opérationnelle de la DGCT.

Coût du projet : 110 Millions FCFA
 Financement : IDA (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Nationale

Etat d'avancement :

Les activités s'inscrivent dans le cadre du renforcement de capacité du personnel à travers la formation/perfectionnement et l'acquisition d'équipements.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur				Extérieur		
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
								Etat	Fin.	Aut.				ntion
2681	44	27	0	0	27	27	0	0	0	0	0	27	0	27

2875. CONTRAT PLAN ETAT REGIONS

Objectif: Contribuer à la programmation et aux financements pluriannuels en vue de la réalisation de projets structurants d'envergure régionale ou de district dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Economique, Social et Culturel (PDESC).

Coût du projet : 5000 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : signature de deux contrats plans (Ségou et Sikasso).

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur				Extérieur		
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fin.	Aut.			ntion
2875	830	2000	2500	3000	7500	7500	0	7500	7500	0	0	0	0	0

MINISTERE DES MINES

2377. APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE

Objectif : renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipement.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2009-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les activités réalisées ont consisté à appuyer certaines directions du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale en matériels de bureau et informatique.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
2377	83	100	100	100	300	210	90	300	300	0	0	0	0	0

MINISTERE PLANIFICATION AMENAGEMENT TERRITOIR POPU

708. PROGRAMME FORMAT.PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

Objectif : contribuer à la formation et au perfectionnement des agents pour rehausser la qualité du travail et la performance des agents du Ministère de l'économie et des Finances.

Coût du projet : 1350 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2001-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le renforcement de capacité a concerné certaines directions sur des modules indispensables à l'atteinte des missions du Ministère de l'Economie et des Finances. Ces formations ont eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur du Mali.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fin.	Aut.			ntion
708	125	108	0	0	108	0	108	108	108	0	0	0	0	0

2460. APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA DIRECTEUR STATISTIQUE

Objectif : Mettre à la disposition des utilisateurs des indicateurs desagregés et fiables dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Coût du projet : 3200 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2012-2019
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités essentielles réalisées en vue d'obtenir des données statistiques fiables et régulières sont entre autres l'Enquête Modulaire Permanente auprès des Ménages, la production des comptes nationaux et l'Indice des Prix.

N°	Esti.	Autorisat. Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur		Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.			ntion
								Etat	Fina.	Aut.				
2460	332	332	450	450	1232	600	632	1232	1232	0	0	0	0	0

2477. PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DE L'INSTAT

Objectif : Renforcer les capacités humaines, financières et matérielles en vue d'atteindre les résultats escomptés de l'INSTAT.

Coût du projet : 3900 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2010-2019
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Acquisition de matériels et renforcement de capacités.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2477	374	449	450	500	1399	1399	0	1399	1399	0	0	0	0	0

2824. APPUI CENTRE DE FORMATION EN STATISTIQUE/INSTAT

Objectif : améliorer la performance de cadres travaillant dans le domaine des statistiques

Coût du projet : 600 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Les activités ont concerné la formation des agents des DRPSIAP et des CPS sur les techniques de statistiques de base. En perspectives, Le Centre compte étendre cette formation aux Services Locaux de la Planification, de la Statistique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population de (SLPSIAP).

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Intérieur		Extérieur			
						Capit.	Dépse		Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina.	Aut.			ntion
2824	83	83	150	0	233	130	103	233	233	0	0	0	0	0

2825. APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP

Objectif : Contribuer au renforcement de capacité institutionnel du Département par la formation et l'acquisition d'équipements

Coût du projet : 750 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2015-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

Le projet a procédé à l'acquisition de certains équipements et à la formation de certains cadres.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format Capit.	Autre Dépse	Intérieur				Extérieur		
								Tot.	Bud. Etat	Auto Fina.	Div. Aut.	Total	Prets	subve ntion
2825	208	176	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0	0	0

2826. APPUI RENFORCEMENT MISE EN OEUVRE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL JURIDIQUE

Objectif : Contribuer au renforcement des capacités institutionnel et juridique en matière de schéma national d'aménagement du territoire.

Coût du projet : 1385 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2015-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités ont porté sur la formation des agents et l'acquisition d'équipement

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur				
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
									Etat	Fina.	Aut.			ntion
2826	415	450	485	0	935	750	185	935	935	0	0	0	0	0

2937. PROGRAMME CERCAP ACBF PHASE 3

Objectif : Renforcer les capacités en vue de contribuer à la mise en œuvre efficace de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA), de la stratégie de réduction de la pauvreté et des autres efforts de développement du pays.

Coût du projet : 3678 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2016-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : le projet a réalisé des ateliers d'évaluation des besoins en renforcement; des sessions de formation de courte durée pour les acteurs de l'Administration publique, du secteur privé et de la Société Civile et une étude sur les politiques et stratégies publiques de développement économique.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
							Intérieur				Extérieur			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Tot.	Bud.	Auto	Div.	Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse		Etat	Fina.	Aut.			ntion
2937	0	135	150	150	435	435	0	435	435	0	0	0	0	0

MINISTERE DEVELOPPEMENT RURAL

2380. APPUI CPS SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL

Objectif : renforcer la capacité de la CPS par les formations et l'acquisition d'équipement.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
Financement : Budget d'Etat
Durée : 2009-2018
Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les dotations servent au renforcement de capacités des agents de la CPS et de leurs équipements.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018			
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur		Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.			ntion
								Etat	Fina.	Aut.				
2380	125	125	200	200	525	525	0	525	525	0	0	0	0	0

2571. PROJET APPUI MISE EN OEUVRE ENQUETE AGR CONJ (EAC)

Objectif : Contribuer au renforcement des capacités des cadres impliqués dans l'Enquête Agricole de Conjoncture.

Coût du projet : 2190 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2017
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Les activités ont concerné l'acquisition d'équipements et la formation des cadres travaillant dans le domaine en vue de la préparation et de la mise en oeuvre de la campagne agricole 2015-2016.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fin.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2571	415	415	700	700	1815	1200	615	1815	1815	0	0			0	0	0	

2728. APPUI CROISSANCE ECO PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE

Objectif : faire contribuer efficacement le secteur privé à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté

Coût du projet : 250 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2014-2018
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement :

La poursuite du processus d'amélioration du système d'information sur le marché du travail;
 La poursuite de la décentralisation/déconcentration avec la création des DREFP dont l'installation est appuyée par la composante A
 La poursuite de la structuration du pilotage de la formation professionnelle à travers notamment l'amorce de l'élaboration d'un système de suivi-évaluation,

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fin.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2728	42	50	50	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

2750. APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE/PECHE/BELGIQUE

Objectif : Contribuer au renforcement de capacité institutionnel du Département par la formation et l'acquisition d'équipements

Coût du projet : 250 Millions FCFA
 Financement : BELG (Subvention) Budget d'Etat
 Durée : 2012-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : Le projet a procédé à l'acquisition des équipements et à la formation de certains cadres du Ministère.

N°	Esti.	Autorisat.	Progr.	DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018						
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Div.	Extérieur						
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Etat	Fin.	Aut.	Total	Prets	subve	ntion
2750	533	1560	0	0	1560	1560	0	60	60	0	0			1500	0	1500	

MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS SECTEUR PRIVE**2603. APPUI MISE PLACE REFORMES ETAT SECTEUR PRIVE**

Objectif : améliorer le climat des affaires au Mali et renforcer la compétitivité des entreprises.

Coût du projet : 950 Millions FCFA
 Financement : Budget d'Etat
 Durée : 2011-2016
 Localisation : Bamako

Etat d'avancement : les réalisations concernent entre autres:

Aménagements/Equipements/Travaux ; appui à la mise en place du Guichet Unique du Permis de Construire (PC) ;
 Opérationnalisation du TRIE Unique sur les corridors Bamako- Dakar ; opérationnalisation et consolidation de la mise en œuvre du NINA ;
 Renforcement des capacités du personnel de la Cellule et des structures partenaires ;
 Mise en œuvre du plan de communication ; la mise en place du Guichet Unique Electronique du Commerce et des Transports, l'animation des comités techniques restreints de réforme et la tenue des rencontres du Comité Mixte de Suivi des Réformes Etat/Secteur privé.

N°	Esti.	Autorisat.Progr.			DEPENSES 2016-2018			FINANCEMENT 2016-2018				FINANCE. 2016-2018		
Proj	2015	2016	2017	2018	Total	Format	Autre	Intérieur		Extérieur		Total	Prets	subve
						Capit.	Dépse	Tot.	Bud.	Auto	Div.			ntion
									Etat	Fina.	Aut.			
2603	208	250	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0

ANNEXES

Annexes 1

Présentation détaillée des Projets par Secteur / Sous-Secteur et par Source de Financement



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR (Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Economie rurale				SOUS-SECTEUR						Agriculture									
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
0053	PROJET APPUI FEMME DANS LA FILIERE DU KARITE	2004	2016	2 500	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
0307	OFFICE RIZ MOPTI	2003	2016	1 365	0	0	270	270	270	270	0	270	0	0	270	0	0	0	0		
0559	PROJET MISE EN VALEUR DU SYSTEME FAGUIBINE	2004	2017	6 700	0	0	166	166	166	166	0	166	0	0	166	0	0	0	0		
992	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT REGION NORD	2006	2015	16 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1007	CONTRAT/PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU	2012	2016	2 520	0	0	500	500	500	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0		
1539	PROJET APPUI DEVELOPEMENT RURAL PLAINE DAYE, HAMADJA, KORIOME	2002	2015	8 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1661	AMENAGEMENT DES PIV DANS LA REGION DE GAO	1994	2015	5 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1670	PROJET DEVELOPMENT RURAL CERCLE ANSONGO	2000	2015	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1706	CONTRAT/PLAN ETAT OFFICE DU NIGER	2014	2018	20 000	0	0	3 900	11 000	3 900	3 900	0	3 900	7 100	0	11 000	0	0	0	0		
1977	PROGRAMME COMPETITIVITE DIVERSIFICATION AGRICOLE PCDA	2006	2016	26 892	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0BM	
1983	ETUDE D'AMENAGEMENT DE BAS-FONDS	2005	2017	1 350	0	0	166	516	166	166	0	166	350	0	516	0	0	0	0		
2250	CONTRAT PLAN ETAT/OHVN	2007	2017	1 200	0	0	508	808	508	508	0	508	300	0	808	0	0	0	0		

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2374	PROGRAMME INTEGRE DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION DE KIDAL	2008	2016	11 643	0	0	86	86	86	86	0	86	0	0	86	0	0	0	0
2433	PROGRAMME D'APPUI DIVERSIFICATION VALORISATION FILIERE PORTEUSE	2009	2016	5 315	0	0	146	146	146	146	0	146	0	0	146	0	0	0	0
2480	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION AU MALI	2010	2018	109 000	0	0	2 100	29 100	29 100	29 100	0	2 100	0	0	2 100	27 000	0	0	27 000 BAD
2481	REABILITAT EQUIPEMENT BUREAU DAF/MA	2014	2018	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DE TIENKONOU/TAMANI	2011	2016	14 985	0	0	1 415	4 035	8 915	8 915	0	1 415	0	0	1 415	2 620	0	0	2 620 BID
2523	APPUI ORGANISATION PAYSANNE PLATEAU DOGON MEILLEURE VALORISATION PRODUITS MARAICHERS PPTE	2011	2016	220	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2602	PROJET AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE MOLODO NORD/BOAD	2010	2016	20 415	0	0	477	11 977	11 977	11 977	0	477	0	0	477	11 500	0	0	11 500 BOAD
2606	PROGRAMME MICRO FINANCES RURALES FIDA	2016	2018	200	0	0	20	20	20	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0
2639	PROJET OPERATION STRATEGIE DEVELOPPEMENT SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE	2012	2016	33 602	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2640	PROGRAMME D'ACCROISSEMENT PRODUCTIVITE AGRICOLE AU MALI	2012	2017	20 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000 BM
2686	APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE LES CRIQUETS PELERINS	2013	2016	400	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2687	CONTRAT PLAN ETAT /OFFICE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE	2013	2017	1 500	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2709	ADAPTATION AGRICULTURE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE	2011	2016	1 593	0	0	125	125	125	125	0	125	0	0	125	0	0	0	0
2724	PROJET RECONSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE	2014	2018	32 000	0	0	4 765	14 765	4 765	4 765	0	4 765	5 000	5 000	14 765	0	0	0	0
2725	PROJET DEVELOPPEMENT INTEGRE KITA PHASE 2	2013	2017	12 000	0	0	208	6 208	6 208	6 208	0	208	0	0	208	6 000	0	0	6 000 BID
2752	PROJET INITIATIVE EAU /SECURITE ALIMENTAIRE /FAO MALI	2014	2016	480	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2765	PROJET AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLESS EXPOIT AFR SUD SAHARIEN	2014	2018	12 950	0	0	100	10 600	10 600	10 600	0	100	0	0	100	10 500	0	0	10 500 BID
2779	APPUI AGENCE MALIENNE NORMALISATION PROMOTION QUALITE	2014	2016	150	0	0	100	100	62	62	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2796	PROGRAMME RESTRUCTURATION MARCHÉ CEREALIER	2016	2018	3 600	0	0	996	2 996	996	996	0	996	1 000	1 000	2 996	0	0	0	0
2800	PROGRAMME PRODUCTIVITÉ AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II	2014	2016	31 000	0	0	166	15 166	15 166	15 166	0	166	0	0	166	15 000	0	0	15 000 BM
2801	PROJET RENFORCEMENT RÉSILIENCE ALIMENTAIRE	2014	2016	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2807	PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE/DEVEL OPPEMENT CULTURES IRRIGUEES	2015	2019	29 642	0	0	1 000	28 800	11 000	11 000	0	1 000	0	0	1 000	10 000	10 800	7 000	27 800 BAD
2809	PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE NUTRITIONNELLE RÉGION DE KOULIKORO (PRESAN KL)	2015	2019	27 612	0	0	520	26 707	8 020	8 020	0	520	0	0	520	7 500	12 400	6 287	26 187 BAD

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2849	RENFORCEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	2015	2017	10 500	0	0	498	1 298	489	489	0	498	800	0	1 298	0	0	0	0
2850	CONTRAT PLAN ETAT /OPIB	2015	2017	2 111	0	0	932	1 262	932	932	0	932	330	0	1 262	0	0	0	0
2864	AMÉNAGEMENT HYDRO AGRICOLE RÉGION SIKASSO	2015	2018	10 000	0	0	2 500	8 500	2 500	2 500	0	2 500	3 000	3 000	8 500	0	0	0	0
2910	TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE SAOUNE	2016	2018	600	0	0	100	500	100	100	0	100	200	200	500	0	0	0	0
2914	APPUI DÉVELOPPEMENT DURABLE DE YELIMANE	2016	2017	300	0	0	75	75	75	75	0	75	0	0	75	0	0	0	0
2916	PROGRAMME DE RENFORCEMENT RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	2014	2018	24 945	0	0	100	6 600	6 600	6 600	0	100	0	0	100	6 500	0	0	6 500 BID
2917	PROJET DE RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL	2016	2020	31 715	0	0	200	30 800	12 200	12 200	0	200	0	0	200	12 000	9 800	8 800	30 600 BAD
2918	CONTRAT PLAN ETAT ADRS	2016	2018	625	0	0	125	525	125	125	0	125	200	200	525	0	0	0	0
2946	RÉHABILITA TION DU BARRAGE DE MARKALA	2016	2016	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2959	CONSTRUCTION VOIE D'ACCES SINO MALIEN	2017	2018	900	0	0	0	900	0	0	0	0	700	200	900	0	0	0	0
2960	PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT FILIAIRE PORTEUSE	2016	2016	2 300	0	0	2 300	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0
2961	AMÉLIORATION SYSTÈME IRRIGATION PÉRIMÈTRE IRRIGUE BAGUINEDA	2017	2017	2 850	0	0	0	2 850	0	0	0	0	1 850	1 000	2 850	0	0	0	0
2966	ETUDE PROJET DEVELOPPEMENT RURAL DU KARTA/SEFETO	2016	2017	800	0	0	75	800	75	75	0	75	325	400	800	0	0	0	0
3001	PROJET DÉVELOPPEMENT RURAL SOKE1 (PADER-S1)	2016	2017	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
TOTAL SOUS-SECTEUR				591 443	3 000	3 000	30 789	241 651	159 242	159 242	0	30 789	21 155	11 000	62 944	123 620	33 000	22 087	178 707


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Economie rurale				SOUS-SECTEUR						Elevage									
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
1881	PROG.REG.CONSERVATION INSITU BETAIL RUMINANT AF.OUJ	2004	2016	4 804	1 100	1 100	100	1 100	1 100	1 100	0	100	0	0	100	1 000	0	0	1 000	GTZ	
1885	PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRÉ DES ZONES RURALES DE LA REGION DE DIASSA	2013	2016	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1894	PROGRAMME PANAFRICAIN DE LUTTE CONTRE LE DESERTEMENT ET LES ÉPIZOTIES	2000	2016	1 566	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
1984	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION LIPTAKO GOURMA	2005	2016	5 785	0	0	83	83	83	83	0	83	0	0	83	0	0	0	0		
2200	CONTRAT PLAN LABORATOIRE CENTRAL VÉTÉRINAIRE ETAT	2007	2017	480	0	0	166	366	166	166	0	166	200	0	366	0	0	0	0		
2201	ETUDE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS D'ABATTAGE PPTE	2006	2016	2 110	0	0	600	1 240	600	600	0	600	640	0	1 240	0	0	0	0		
2321	PROGRAMME QUINQUENNAL D'AMÉNAGEMENT PASTORAUX	2008	2016	22 631	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
2322	PROJET APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE ZONE KAYES SUD	2008	2016	14 200	0	0	772	2 272	2 272	2 272	0	772	0	0	772	1 500	0	0	1 500	BAD	
2404	ETUDE DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION LAITIÈRE AU MALI	2009	2017	14 740	0	0	200	550	200	200	0	200	350	0	550	0	0	0	0		
2488	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE ZONE KAYES SUD	2010	2016	5 250	1 036	1 036	75	1 111	75	75	0	75	0	0	75	1 036	0	0	1 036	CTB	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2685	PROJET DEVELOPPEMENT MALI GRENIER AGRA	2013	2016	200	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2798	PROJET DEVELOPPEMENT RESSOURCES ANIMALES AU SAHEL OCCIDENTAL	2016	2018	19 500	0	0	100	3 600	3 600	3 600	0	100	0	0	100	3 500	0	0	3 500	BID
2799	PROJET REGIONAL APPUI PASTORALISME DANS LE SAHEL	2015	2018	24 015	0	0	150	21 325	11 150	11 150	0	150	250	0	400	11 000	9 925	0	20 925	BM
TOTAL SOUS-SECTEUR				116 087	2 136	2 136	2 496	31 897	19 496	19 496	0	2 496	1 440	0	3 936	18 036	9 925	0	27 961	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR

(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Economie rurale				SOUS-SECTEUR						Pêche								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2119	RENOVATION REHABILITATION CENTRE PISCICOLE MOLODO PPTE	2006	2016	640	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0	
2320	PROGRAMME QUINQUENNAL AMÂZÂGE NAGEMENT AQUOCOLES	2008	2017	14 000	0	0	250	550	250	250	0	250	300	0	550	0	0	0	0	
2323	PROJET DÂVELOPPEMENT PÂCHE PISCULTURE ZONE OHVN	2008	2016	858	0	0	160	160	160	160	0	160	0	0	160	0	0	0	0	
2402	CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSONS DE BAMAKO PPTE	2009	2017	2 570	0	0	300	650	300	300	0	300	350	0	650	0	0	0	0	
2643	PROJET DÂVELOPPEMENT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	2011	2017	4 873	0	0	166	1 156	166	166	0	166	0	0	166	0	990	0	990	CTB
TOTAL SOUS-SECTEUR				22 941	0	0	1 126	2 766	1 126	1 126	0	1 126	650	0	1 776	0	990	0	990	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Economie rurale				SOUS-SECTEUR						Forêts								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
30	CONSOLIDATION SYSTÈME GESTION 3 FORÊTS CLASSÉES BAMAKO	2003	2016	1 557	0	0	120	120	120	120	0	120	0	0	120	0	0	0	0	
719	ELABORATION PLANS AMÉNAGEMENT GESTION MASSIFS FORESTIERS MALI	2002	2016	432	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	
1526	PROTECTION AMÉNAGEMENT FORETS ET PARCS NATIONAUX	2007	2016	1 200	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
1884	CONSERVATION VALORISATION BIODIVERSITÉ LAÏPHANTS GOURMA	2005	2016	6 390	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2047	PROGRAMME ABN LUTTE ENSABLEMENT BASSIN FLEUVE NIGER	2005	2016	6 913	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2049	APPUI AU REBOISEMENT PHASE II	2005	2018	1 200	0	0	50	150	50	50	0	50	100	0	150	0	0	0	0	
2051	PLAN D'ACTION NATIONAL DE GESTION DE ZONES HUMIDES	2005	2020	540	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2160	PROJET MULTINATIONALE GESTION INTÉGRÉ PLANTE AQUATIQUES PROLIFERANTE AFRIQUE OUEST	2005	2016	1 050	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2261	PROGRAMME REGIONAL MASSIF FOUTA DJALLON	2007	2018	300	70	70	76	196	70	70	0	76	50	0	126	70	0	0	70	Suède



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2509	APPUI SYSTEME D'INFORMATION FORESTIER SIFOR PPTÉ	2010	2018	1 567	0	0	80	480	80	80	0	80	400	0	480	0	0	0	0
2689	ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE/UE	2013	2016	4 076	0	0	90	90	90	90	0	90	0	0	90	0	0	0	0
2690	EXTENSION/RENFORCEMENT SYSTÈME AGRICOLE PROTÉGÉ	2013	2016	300	0	0	80	80	80	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0
2715	PROJET RENFORCEMENT MOYENS PROTECTION VÉGÉTAUX LIPTAKO GOURMA	2013	2017	950	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2772	GESTION RESSOURCES NATURELLES CHANGEMENT CLIMATIQUES IDA	2015	2017	1 000	0	0	235	385	235	0	235	235	150	0	385	0	0	0	0
2853	PROJET GRANDE MURAILLE VERTE DU MALI	2015	2018	850	0	0	100	500	100	100	0	100	200	200	500	0	0	0	0
2855	3EME COMMUNICATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	2015	2017	100	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0
2856	INITIATIVE PAUVRETES ENVIRONNEMENT PHASE III	2015	2017	300	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2924	PROGRAMME GESTION DECENTRALISEE DES FORETS (GEDEFOR PHASE II)	2016	2018	7 800	0	0	200	7 500	3 700	3 700	0	200	800	0	1 000	3 500	3 000	0	6 500 Danemark
2933	ADAPTATION CHANGEMENT CLIMATIQUE LOCAL FENU	2015	2017	350	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2950	AMODIATION DE LA FAYA SOUNSAN BANIFING BAOULE	2016	2016	50	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2951	PROJET AMODIATION DE BOUGOUNI YANFOLILA	2016	2016	50	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
TOTAL SOUS-SECTEUR				36 975	70	70	2 131	10 631	5 625	5 390	235	2 131	1 730	200	4 061	3 570	3 000	0	6 570



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Secondaire				SOUS-SECTEUR						Mines et Géologie								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2228	PROMOTION DE NOUVELLES ZONES PETROLIERES	2007	2020	6 600	0	0	300	1 050	300	300	0	300	350	400	1 050	0	0	0	0	
2416	PROMOTION DES INDICES MINIERES	2009	2017	3 970	0	0	450	1 450	450	450	0	450	500	500	1 450	0	0	0	0	
2496	EQUIPEMENT DU PDRM	2010	2017	1 000	0	0	300	890	300	300	0	300	590	0	890	0	0	0	0	
2840	CARTOGRAPHIE AU 1/50000 IEME	2015	2021	7 000	0	0	166	766	166	166	0	166	300	300	766	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				18 570	0	0	1 216	4 156	1 216	1 216	0	1 216	1 740	1 200	4 156	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR			Secondaire				SOUS-SECTEUR							Eaux								
Période					Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
	RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
1730 AMENAGEMENT TAOUSSA		ETUDES BARRAGE DE	2010	2017	89 250	4 675	4 675	4 400	11 075	4 400	4 400	0	4 400	2 000	0	6 400	4 675	0	0	4 675	BOAD	
2048 TECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER		AMENAGEMENT/PRO	2005	2016	1 050	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0		
2130 D'URGENCE AEP PPTE		PROGRAMME EN MILIEU RURAL	2006	2016	1 750	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
2223 VILLAGEOISE DANS LE PLATEAU DOGON PHII		HYDRAULIQUE	2007	2016	4 040	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	BOAD	
2413 KOULIKORO SEGOU GAO		AEP REGIONS																				
			2009	2016	18 500	0	0	125	125	125	125	0	125	0	0	125	0	0	0	0		
2529 LNE		CONTRAT PLAN ETAT	2010	2016	830	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0		
2535 DEVELOP DURABLE DELTA INTERIEUR NIGER/PPTE		PROGRAMME DE	2010	2016	163	0	0	80	80	80	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0		
2553 VILLAGEOISE TOMBOUCTOU PPTE		HYDRAULIQUE	2011	2016	700	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0		
2575 A KABALA		PROJET AEP BAMAKO	2012	2018	156 000	0	0	166	14 666	10 166	10 166	0	166	0	0	166	10 000	4 500	0	14 500	BAD KfW	
2577 MOBILISATION RESSOURCE EN EAU 1 2 5 6 REGIONS		PROGRAMME NL	2011	2018	21 000	0	0	66	11 216	1 066	1 066	0	66	150	0	216	1 000	5 000	5 000	11 000	KfW	
2653 PROTECTION BERGES FLEUVE NIGER/KfW		PROGRAMME	2012	2017	7 052	0	0	0	2 611	0	0	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611	KfW	
2654 STATION COMPACTE KALABAN KORO/BID		CONSTRUCTION	2012	2017	60 000	0	0	150	2 061	150	150	0	150	0	0	150	0	1 911	0	1 911	BID	
		DNPD – ACI 2000 Bamako - Mali																				

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2738	HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU	2014	2016	6 890	0	0	550	550	550	550	0	550	0	0	550	0	0	0	0	
2741	PROGRAMME D'APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT (PACTEA II)	2014	2017	20 679	0	0	50	115	50	50	0	50	65	0	115	0	0	0	0	
2742	PROJET REHABILITATION ET EXTENSION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES	2014	2023	3 500	0	0	200	900	200	200	0	200	350	350	900	0	0	0	0	
2838	PROJET DES GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU ET DE DEVELOPPEMENT DES USAGES MULTIPLES DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL PHASE II	2014	2020	30 203	0	0	317	917	317	317	0	317	300	300	917	0	0	0	0	
2852	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES	2015	2019	3 450	0	0	100	900	100	100	0	100	400	400	900	0	0	0	0	
2873	PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE	2014	2018	4 950	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	UEMOA
2874	PROJET AEPA REGION KOULIKORO	2015	2016	300	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	
2921	REHABILITATION ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT FLEUVE NIGER	2016	2020	36 000	0	0	100	700	100	100	0	100	300	300	700	0	0	0	0	
2922	FAUCARDAGE CURAGE FLEUVE NIGER	2016	2018	750	0	0	100	500	100	100	0	100	200	200	500	0	0	0	0	
2931	PROGRAMME COMMUN D'APPUI A LA GIRE	2016	2019	1 000	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2956	PROGRAMME REALISATION INFRA ADDUCTION EAU ADMINIS	2016	2018	1 500	0	0	500	1 500	500	500	0	500	500	500	1 500	0	0	0	0	
2996	PROJET AEP ET ACCOMPAGNEMENT CENTRES SEMI URBAINS ET RURAUX	2016	2017	600	520	520	70	520	520	520	0	70	0	0	70	450	0	0	450	BID

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2998	PROJET HYDRAULIQUE ASSAINISSEMENT MILIEU RURAL (BID- UEMOA)	2016	2017	500	430	430	30	430	430	430	0	30	0	0	30	400	0	0	400	UEMOA
TOTAL SOUS-SECTEUR				470 657	5 625	5 625	8 304	53 666	23 654	23 654	0	8 304	4 265	2 050	14 619	20 025	14 022	5 000	39 047	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Secondaire				SOUS-SECTEUR						Energie									
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
2008	PROMOTION DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES POUR L'AVANCEMENT DES FEMMES	2005	2016	1 565	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0		
2010	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES NATIONALES DE RADIOPROTECTION	2011	2017	1 980	0	0	125	275	125	125	0	125	150	0	275	0	0	0	0		
2439	EQUIPEMENT DES STADES EN GROUPES ELECTROGENES	2009	2016	1 830	0	0	137	137	137	137	0	137	0	0	137	0	0	0	0		
2499	PROJET ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT	2010	2016	950	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0		
2540	PROJET SECTORIEL D'APPUI AU SECTEUR DE L'ENERGIE	2010	2016	46 450	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500 BM	
2586	PROMOTION PRODUCTION HUILE JATROPHA/PNUD	2011	2016	3 375	0	0	83	83	83	83	0	83	0	0	83	0	0	0	0	0 PNUD	
2668	PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE NATIONAL DE CONDUITE ET DU DEDOUBLEMENT DE LA CAPACITE DE LA CENTRALE DE SOTUBA	2012	2017	22 094	0	0	166	5 366	5 166	5 166	0	166	200	0	366	5 000	0	0	5 000	BOAD	
2739	APPUI CELLULE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	2014	2018	700	0	0	83	283	83	0	83	83	100	100	283	0	0	0	0		
2789	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES	2015	2019	1 500	0	0	166	816	166	166	0	166	300	350	816	0	0	0	0		


MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)
République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

2795	ELECTRIFICATION VILLAGEOISE /ENERGIE SOLAIRE PHASE 3	2015	2018	4 676	0	0	100	1 500	100	100	0	100	250	250	600	0	900	0	900	IND
2803	PROJET SYSTÈME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURAL IDA	2016	2018	8 150	4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	BM
2851	ACCES ENERGIE MODERNE REALISATION 36123 LAMPADAIRES	2016	2020	12 000	0	0	2 000	10 000	2 000	2 000	0	2 000	4 000	4 000	10 000	0	0	0	0	
2868	PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MALI/PAPERM	2015	2018	1 700	0	0	50	1 600	1 550	0	1 550	50	50	0	100	1 500	0	0	1 500	BAD
2869	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE	2015	2020	25 000	0	0	530	1 530	530	530	0	530	500	500	1 530	0	0	0	0	BM
2953	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	2016	2018	7 800	0	0	280	1 630	280	280	0	280	650	700	1 630	0	0	0	0	
2954	FONDS D'ETUDE DES PROJETS SECTEUR ENERGIE EAU	2016	2016	150	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	
2955	PROJET PRET ENERGIE RENOUVELABLE ET MIX ENERGETIQUE	2016	2016	150	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2975	ELECTRIFICATION RURALE SYSTEME HYBRIDE	2016	2018	16 228	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	BAD
2977	REHABILITATION CENTRALE THERMIQUE SELINGUE SOTUBA	2016	2016	850	0	0	850	850	850	850	0	850	0	0	850	0	0	0	0	
2999	PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIKASSO BOUGOUNI BAMAKO	2016	2017	5 200	5 200	5 200	200	5 200	5 200	5 200	0	200	0	0	200	5 000	0	0	5 000	BID
TOTAL SOUS-SECTEUR				162 348	9 200	9 200	5 270	37 270	24 270	22 637	1 633	5 270	6 200	5 900	17 370	19 000	900	0	19 900	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Secondaire				SOUS-SECTEUR						Industrie / Artisanat									
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
1987	APPUI AUX COMMERÇANTS DÉTAILLANTS	2005	2016	4 000	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0		
2729	APPUI APEX	2014	2016	150	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
2846	APPUI MISE NVEAU CIRCU DISTRUB.PROD 1ER NECESSI	2015	2017	450	0	0	166	166	166	166	0	166	0	0	166	0	0	0	0		
2906	APPUI FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2016	2019	518	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0		
2957	PROJET D'APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS	2016	2020	9 000	0	0	200	800	200	200	0	200	300	300	800	0	0	0	0		
TOTAL SOUS-SECTEUR				14 118	0	0	616	1 416	616	616	0	616	400	400	1 416	0	0	0	0		



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Secondaire				SOUS-SECTEUR						Tourisme								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1507	PLATE FORME MULTIFONCTIONNELLE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE/ PPTE	2007	2016	5 070	0	0	110	110	110	110	0	110	0	0	110	0	0	0	0	
2108	RESTRUCTURATION MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES	2006	2016	16 854	0	0	105	105	105	105	0	105	0	0	105	0	0	0	0	
2242	CONSTRUCTION EQUIPEMENT VILLAGES ARTISANAUX	2007	2016	3 725	0	0	424	424	424	424	0	424	0	0	424	0	0	0	0	
2244	FLECHAGE AMENAGEMENT DES CIRCUITS TOURISTIQUES	2007	2018	450	0	0	58	58	58	58	0	58	0	0	58	0	0	0	0	
2456	ETUDE POTENTIALITE TOURISTIQUE	2009	2016	500	0	0	62	62	62	62	0	62	0	0	62	0	0	0	0	
2683	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENT	2014	2017	782	0	0	340	580	340	340	0	340	240	0	580	0	0	0	0	
2755	APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE	2014	2016	250	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				27 631	0	0	1 299	1 539	1 299	1 299	0	1 299	240	0	1 539	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR

(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Moyens routiers									
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
1833	ENTRETIEN COURANT DES ROUTES	2002	2016	3 546	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0		
2802	AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM	2014	2018	40 000	0	0	200	12 622	5 200	5 200	0	200	665	257	1 122	5 000	6 500	0	11 500	BOAD	
2814	AMENAGEMENT ROUTE TOMBOUCTOU-BAMBARA MAOUDE-DOUMENTZA	2017	2019	30 000	0	0	0	1 400	0	0	0	0	400	1 000	1 400	0	0	0	0		
2815	CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE FLEUVE NIGER A SEGOU	2017	2019	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2817	CONSTR PORT SEC BKO-KATI-SKSO-NARA-NARENA-GAO	2016	2019	33 100	0	0	0	350	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0		
2820	AMENAGEMENT ROUTE KAYES-AOUROU-FRONTIERE MAURITANIE	2017	2019	67 000	0	0	0	1 400	0	0	0	0	400	1 000	1 400	0	0	0	0		
2821	PROGRAMME AMENAGEMENT INFRASTRUCTURES ROUTIERES STRUCTURANTES	2016	2019	124 000	8 000	8 000	37 000	45 000	45 000	45 000	0	37 000	0	0	37 000	8 000	0	0	8 000	BOAD	
2847	PROGRAMM RACCORDEMENT RESEAUX SECONDAIRES AUX RESEAUX NATIONAUX	2015	2019	5 000	0	0	200	950	200	200	0	200	350	400	950	0	0	0	0		
2887	CONSTRUCTION PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOLA	2016	2017	100	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
2889	AMENAGEMENT SECTION URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA	2015	2018	1 090	0	0	332	732	332	332	0	332	400	0	732	0	0	0	0		



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2939	TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BAMAKO	2016	2017	1 000	0	0	800	1 000	800	800	0	800	200	0	1 000	0	0	0	0
2940	VOIES d'ACCES HOPITAL SIKASSO	2016	2016	445	0	0	445	445	445	445	0	445	0	0	445	0	0	0	0
2943	REHABILITATION DE L'AVENUE DE L'OUA (8km) A BAMAKO	2016	2016	4 500	0	0	1 350	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0
2944	REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO CONSTRUCTION POSTE PEAGE	2016	2018	4 500	0	0	1 500	4 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	4 500	0	0	0	0
2945	CONSTRUCTION 2EME PONT DE KAYES (600ML)	2016	2018	45 000	0	0	15 000	45 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	45 000	0	0	0	0
2947	ETUDES ET TRAVAUX AUTOROUTE BAMAKO-BOUGOUNI- SIKASSO- HEREMAKONO	2016	2020	50 000	0	0	1 000	13 000	1 000	1 000	0	1 000	3 000	9 000	13 000	0	0	0	0
2948	CONSTRUCTION BTUMAGE MACINA- DIAFARABE- TENENKOU	2016	2018	35 000	0	0	1 500	21 500	1 500	1 500	0	1 500	10 000	10 000	21 500	0	0	0	0
2949	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST PASSANT PAR 3 ^e me PONT	2016	2020	12 000	0	0	800	12 000	800	800	0	800	5 600	5 600	12 000	0	0	0	0
2980	CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE KOLONIEBA- ZANTIEBOUGOU-RCI	2016	2016	2 200	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0
2985	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES	2016	2018	5 000	0	0	1 500	5 000	1 500	1 500	0	1 500	2 000	1 500	5 000	0	0	0	0
2997	PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY	2016	2017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
TOTAL SOUS-SECTEUR				519 481	9 000	9 000	65 327	169 949	77 327	77 327	0	65 327	39 865	45 257	150 449	13 000	6 500	0	19 500



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR (Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Moyens ferroviaires								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2984	CONSTRUCTION INTERCONNEXION FERROVIAIRE KONAKRY-KANKAN-KADIAN-BOUGOUNI-	2016	2018	15 090	0	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				15 090	0	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Moyens fluviaux								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
991	COMPAGNIE MALIENNE NAVIGATION CONTRAT/PLAN	2006	2017	1 050	0	0	257	677	257	257	0	257	420	0	677	0	0	0	0	
1664	ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER (PPTE)	2002	2018	1 900	0	0	100	650	100	100	0	100	250	300	650	0	0	0	0	
1900	REPARATION ACQUISITION BACS	2003	2016	4 918	0	0	120	120	120	120	0	120	0	0	120	0	0	0	0	
2284	DRAGAGE/PROTECTION BERGES DE DIAFARABE	2007	2016	15 000	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	
2810	DRAGAGE LIT NIGER BAMAKO-KANKAN-KOULIKORO-GAO ET AMENAGEMENT BERGES	2017	2019	50 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	9 000	9 000	18 000	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				72 868	0	0	2 177	21 147	2 177	2 177	0	2 177	9 670	9 300	21 147	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Aéronautique / Météo								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1961	REHABILITATION RESEAU D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE DU MALI	2005	2017	1 700	0	0	249	549	249	249	0	249	300	0	549	0	0	0	0	
2290	PROGRAMME NATIONAL DE PLUIES PROVOQUEES	2007	2016	8 000	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	
2310	CONSTRUCTION ENTREPOTS DU MALI EN COTE D'IVOIRE	2008	2016	1 330	0	0	500	1 005	500	500	0	500	505	0	1 005	0	0	0	0	
2528	PROJET DEPOT KEROSENE A KAYES	2011	2016	2 822	0	0	1 045	1 045	0	0	0	1 045	0	0	1 045	0	0	0	0	
2748	APPUI METEO MONDE RURAL	2014	2017	295	0	0	71	121	71	71	0	71	50	0	121	0	0	0	0	
2819	PROJET D'ACHEVEMENT TRAVAUX AEROPORT MODIBO KEITA DE BAMAKO	2015	2017	28 420	0	0	1 500	21 564	16 500	16 500	0	1 500	0	0	1 500	15 000	5 064	0	20 064	BID
TOTAL SOUS-SECTEUR				42 567	0	0	5 365	26 284	19 320	19 320	0	5 365	855	0	6 220	15 000	5 064	0	20 064	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Poste / Télélcommunication									
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
1554	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER	2002	2016	3 546	0	0	166	166	166	166	0	166	0	0	166	0	0	0	0		
1906	ROUTE KAYES BAFOULABE (TRAVAUX)	2004	2016	25 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 FIDA	
2036	ENTRETIEN DES PISTES CMDT	2005	2017	10 000	0	0	690	1 690	690	690	0	690	1 000	0	1 690	0	0	0	0	0 D.U.E.	
2255	TRAVAUX ROUTE BANDIAGARA BANKASS KORO FRTIERE B.F	2007	2017	20 600	0	0	416	1 186	416	416	0	416	770	0	1 186	0	0	0	0	0 BID	
2285	. RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES (PPTE)	2007	2020	550	0	0	75	75	75	75	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	
2312	CONSTRUCTION PONT FOUROU	2008	2016	1 500	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	
2482	ACQUISITION REPARATION D'ENGINS LOURDS	2010	2016	1 500	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	
2561	PROJET BITUMAGE TRONCON GOMA COURA TOMBOUCTOU	2011	2016	106 422	0	0	1 782	10 282	10 282	10 282	0	1 782	0	0	1 782	8 500	0	0	8 500	0 FED	
2568	PROJET AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES ROUTE SIKASSO ZEGOUA	2011	2016	710	0	0	42	42	42	42	0	42	0	0	42	0	0	0	0	0 BOAD	
2594	PROJET CONSTRUCTION AUTOROUTE BAMAKO SEGOU	2011	2018	99 675	0	0	249	4 449	249	249	0	249	2 500	1 700	4 449	0	0	0	0	0 Amb.Inde	
2595	PROJET AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES BOULEVARD DU 22 OCTOBRE	2011	2017	9 500	0	0	150	605	150	150	0	150	230	225	605	0	0	0	0	0 AFD	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2641	CONSTRUCTION VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA	2012	2016	13 000	0	0	2 655	3 110	2 655	2 655	0	2 655	230	225	3 110	0	0	0	0
2645	MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE/CHINE	2012	2016	21 400	0	0	125	125	125	125	0	125	0	0	125	0	0	0	0 Amb.Chine
2646	MODERNISATION E- GOUVERNEMENT/CO REE	2012	2017	20 000	0	0	249	249	249	249	0	249	0	0	249	0	0	0	0 Amb.Chine
2751	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE	2014	2017	1 500	0	0	125	901	125	125	0	125	776	0	901	0	0	0	0
2806	AMENAGEMENT ROUTE SAVOIR AEROPORT UNIVERSITE KABALA	2017	2019	35 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	500	1 000	1 500	0	0	0	0
2811	AMENAGEMENT ROUTE KWALA MOURDIAH GOUMBOU NARA FRONTIERE MAURITANIE	2017	2019	45 000	0	0	0	1 300	0	0	0	0	300	1 000	1 300	0	0	0	0
2812	CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO	2017	2019	60 000	0	0	1 000	17 000	1 000	1 000	0	1 000	7 000	9 000	17 000	0	0	0	0
2813	AMENAGEMENT ROUTE ANSONGO MENEKA ANDERAMBOUCANE	2017	2019	30 000	0	0	0	1 400	0	0	0	0	400	1 000	1 400	0	0	0	0
2926	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE LA POSTE	2016	2018	5 000	0	0	415	415	415	415	0	415	0	0	415	0	0	0	0
TOTAL SOUS-SECTEUR				510 621	0	0	8 539	44 895	17 039	17 039	0	8 539	13 706	14 150	36 395	8 500	0	0	8 500



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Topo et Cartographie								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2570	REFECTION CARTOGRAPHIE DE BASE DU MALI 1/200000	2013	2016	2 920	0	0	60	60	60	60	0	60	0	0	60	0	0	0	0	
2797	CONTRAT PLAN ETAT - IGM	2016	2018	3 810	0	0	332	832	332	332	0	332	500	0	832	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				6 730	0	0	392	892	392	392	0	392	500	0	892	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Bâtiments et Equipement								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
913	BORNAGE FRONTIERE MALI PAYS LIMITROPHES	1989	2016	7 500	0	0	70	170	70	70	0	70	100	0	170	0	0	0	0	
983	CONSTRUCTION CITE ADMINISTRATIVE	2002	2016	30 800	0	0	400	810	400	400	0	400	410	0	810	0	0	0	0	
1317	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES	2008	2017	4 500	0	0	300	700	300	300	0	300	400	0	700	0	0	0	0	
1633	EQUIPEMENT DES STRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1999	2018	8 420	0	0	172	944	172	172	0	172	200	572	944	0	0	0	0	
1780	AMÉNAGEMENT CENTRE DE CONFÉRENCE DE BAMAKO	2000	2018	1 721	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
1949	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT IMMEUBLE HOTEL DU PLAN	2003	2016	3 600	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
1990	CONSTRUCTION LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE	2005	2016	755	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	
1995	CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE ET REGIONALES CADASTRE ETUDE	2009	2017	3 320	0	0	670	1 020	670	670	0	670	350	0	1 020	0	0	0	0	
2041	EQUIPEMENT MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE	2005	2017	208	0	0	208	208	208	208	0	208	0	0	208	0	0	0	0	
2101	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS	2006	2017	773	0	0	300	572	300	300	0	300	272	0	572	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2131	ETUDE ARCHITECTURALE CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE	2010	2018	2 286	0	0	300	2 200	300	300	0	300	900	1 000	2 200	0	0	0	0
2146	PROJET D'AMENAGEMENT DE LA MAISON DES AINES	2006	2016	1 597	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2152	PROJET D'AMENAGEMENT MEMORIAL MODOBOKEITA	2006	2016	919	0	0	156	156	156	156	0	156	0	0	156	0	0	0	0
2192	PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION TABACORO	2006	2017	538	0	0	100	350	100	100	0	100	250	0	350	0	0	0	0
2252	CONTRAT PLAN ETAT CNREX BTP	2007	2017	1 960	0	0	208	708	208	208	0	208	250	250	708	0	0	0	0
2257	RENFORCEMENT EQUIPEMENT RESEAU ADMINISTRATIF COMMANDEMENT RAC	2007	2016	2 000	0	0	70	70	70	70	0	70	0	0	70	0	0	0	0
2271	PROJET AMENAGEMENT CENTRE NATIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU MALI	2007	2016	1 395	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2277	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU CARREFOUR DES JEUNES DE BAMAKO	2007	2017	962	0	0	166	366	166	166	0	166	200	0	366	0	0	0	0
2294	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ECOLE NATIONALE ADMINISTRATION BKO	2008	2017	15 226	0	0	2 000	7 000	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	7 000	0	0	0	0
2301	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA	2008	2016	738	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2344	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNEF/DREF	2008	2016	1 350	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2352	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DES DRDSES	2008	2016	13 000	0	0	285	285	285	285	0	285	0	0	285	0	0	0	0
2372	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE LA CITE UNIVERSITAIRE	2009	2016	29 375	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0

DNPD – ACI 2000 Bamako - Mali

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2373	PROJET D'EXTENSION DES INFRACTURES DE L'ENI	2009	2016	1 741	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
2387	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE ANSSA	2013	2020	2 350	0	0	100	2 083	100	100	0	100	700	1 283	2 083	0	0	0	0
2392	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE URBANISME	2010	2017	3 200	0	0	1 000	2 462	1 000	1 000	0	1 000	1 462	0	2 462	0	0	0	0
2395	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DES LYCEES	2009	2018	8 420	0	0	500	2 100	500	500	0	500	800	800	2 100	0	0	0	0
2399	CONSTRUCTION BUREAU ANNEXES DAF/ MET	2009	2016	2 150	0	0	390	390	390	390	0	390	0	0	390	0	0	0	0
2423	CONSTRUCTION EQUIPEMENT AGENCE GESTION DES STATIONS D'EPURATION	2009	2017	3 268	0	0	900	1 151	900	900	0	900	251	0	1 151	0	0	0	0
2425	RENFORCEMENT DES CAPACITES DU MEA	2009	2016	500	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2436	AMENAGEMENT DE LA CITE DES ENFANTS	2009	2018	1 790	0	0	200	900	200	200	0	200	300	400	900	0	0	0	0
2437	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE PROMOTION FEMME	2009	2017	1 137	0	0	540	740	540	540	0	540	200	0	740	0	0	0	0
2448	CONSTRUCTION/EQUI PEMENT BUREAUX INFTS	2009	2016	1 200	0	0	230	230	230	230	0	230	0	0	230	0	0	0	0
2465	CONSTRUCTION SIAËGE DE LA COUR SUPREME	2009	2016	10 377	0	0	2 539	2 539	2 539	2 539	0	2 539	0	0	2 539	0	0	0	0
2468	REHABILITATION DU CENTRE D'ACCEUIL KOULOUBA	2010	2016	600	0	0	92	184	92	92	0	92	92	0	184	0	0	0	0
2469	CONSTRUCTION/EQUI PEMENT GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX	2010	2016	1 075	0	0	195	195	195	195	0	195	0	0	195	0	0	0	0
2492	CONSTRUCTION CHANCELLERIE LOGEMENT PERS DIPLO ABUJA	2010	2016	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2493	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUAGADOUGOU	2010	2016	1 019	0	0	195	195	195	195	0	195	0	0	195	0	0	0	0
2494	CONSTRUCTION CHANCELLERIE.RESI DENCE AMBAS LOGE DIPLOM ADDIS ABEBA	2010	2018	2 556	0	0	500	1 500	500	500	0	500	500	500	1 500	0	0	0	0
2508	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN	2017	2018	950	0	0	0	950	0	0	0	0	500	450	950	0	0	0	0
2516	APPUI ORGANISATION PANAFRICAIN DES FEMMES	2010	2017	300	0	0	100	250	100	100	0	100	150	0	250	0	0	0	0
2517	REHABILITATION PARCS PUBLICS ET MOMUMENTS	2010	2019	2 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2524	EQUIPEMENT MAISON DE LA FEMME ET ENFANT	2013	2016	650	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2560	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE	2011	2017	769	0	0	350	710	350	350	0	350	360	0	710	0	0	0	0
2565	PROJET CONSTRUCTION ENTREPOT DU MALI AU BENINSEMABEA°	2011	2018	1 870	0	0	500	1 405	500	500	0	500	500	405	1 405	0	0	0	0
2566	PROJET CONST ENTREPOT DU MALI EN GUINE	2011	2018	6 768	0	0	628	1 884	628	628	0	628	628	628	1 884	0	0	0	0
2567	PROJET CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSPECTION EQUIPEMENT TRANSPORT	2011	2018	850	0	0	260	785	260	260	0	260	265	260	785	0	0	0	0
2573	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX AMAP	2011	2017	1 617	0	0	800	1 368	800	800	0	800	568	0	1 368	0	0	0	0
2582	AMENAGEMENT/EQUIPEMENT CENTRE LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	2011	2018	825	0	0	275	675	275	275	0	275	250	150	675	0	0	0	0
2591	REHABILITATION IMMEUBLE DIRECTION GENERALE DETTE PUBLIQUE	2011	2016	300	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
2592	REHABILITATION HOTEL DES FINANCES	2012	2016	1 330	0	0	500	500	500	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2613	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ISH	2011	2016	700	0	0	128	128	128	128	0	128	0	0	128	0	0	0	0
2616	CONSTRUCTION SIEGE DE L'AGEROUTE	2011	2016	1 133	0	0	100	200	100	100	0	100	100	0	200	0	0	0	0
2625	REHABILITATION/EQU IPEMENT DNPIA/DRPIA	2012	2018	2 250	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
2636	MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL	2012	2016	644	0	0	244	244	244	244	0	244	0	0	244	0	0	0	0
2638	CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR.MEDICALE	2012	2018	2 000	0	0	800	1 800	800	800	0	800	1 000	0	1 800	0	0	0	0
2656	CONSTRUCTION STOCK NATIONAL DE SECURITE ONAP	2012	2017	1 500	0	0	500	1 000	500	500	0	500	500	0	1 000	0	0	0	0
2657	CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE	2012	2017	1 800	0	0	508	1 526	508	508	0	508	500	518	1 526	0	0	0	0
2699	CONSTRUCTION HOTEL DE LA JEUNESSE ET DES SPORT	2013	2020	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CESC	2013	2017	1 150	0	0	300	700	300	300	0	300	400	0	700	0	0	0	0
2721	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP/DSP/DR	2013	2016	605	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2723	PROJET CONSTRUCTION DECHARGE CONTROLES BKO	2013	2017	1 500	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
2733	CONSTRUCTION EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO	2014	2017	1 000	0	0	470	670	470	470	0	470	200	0	670	0	0	0	0
2736	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE L'OFFICE CENTRAL STUPEFIANT	2014	2016	1 990	0	0	300	1 100	300	300	0	300	400	400	1 100	0	0	0	0
2744	PROG.ACQUISIT/CON STR/RESIDENCE/LOG E DIPLOMATE	2014	2020	10 000	0	0	500	6 500	500	500	0	500	3 000	3 000	6 500	0	0	0	0
2745	AMENAGEMENT/EQUI PEMENT CENTRE PREVISION METEOLOGIQUE	2016	2016	1 500	0	0	149	658	149	149	0	149	509	0	658	0	0	0	0
2753	REHABILITATION BUREAU CPS SDR	2014	2016	600	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0

**MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2757	REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	2014	2016	300	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2759	EXTENSION EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI	2014	2020	4 500	0	0	200	600	200	200	0	200	200	200	600	0	0	0	0
2760	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE HCCT	2014	2018	3 500	0	0	400	3 210	400	400	0	400	1 300	1 510	3 210	0	0	0	0
2761	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE HCLS	2014	2019	1 882	0	0	0	1 600	0	0	0	0	800	800	1 600	0	0	0	0
2762	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO	2014	2018	9 500	0	0	1 000	6 000	1 000	1 000	0	1 000	3 500	1 500	6 000	0	0	0	0
2767	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT	2014	2016	350	0	0	100	250	100	100	0	100	150	0	250	0	0	0	0
2773	REHABILITATION/EQU IPEMENT INFRASTRUCTURES REGION SEGOU	2014	2016	610	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0
2774	REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION MOPTI	2014	2016	800	0	0	800	800	800	800	0	800	0	0	800	0	0	0	0
2775	REHABILITATION/EQU IPEMENT INFRASTRUCTURES REGION TOMBOUCTOU	2014	2016	33 857	0	0	2 000	10 000	2 000	2 000	0	2 000	8 000	0	10 000	0	0	0	0
2776	REHABILITATION/EQU IPEMENT INFRASTRUCTURES REGION GAO	2014	2016	26 672	0	0	2 500	10 500	2 500	2 500	0	2 500	8 000	0	10 500	0	0	0	0
2777	REHABILITATION/EQU IPEMENT INFRASTRUCTURES REGION KIDAL	2014	2016	27 069	0	0	2 000	7 000	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	7 000	0	0	0	0
2816	REHABILITAION MUSE NATIONAL	2017	2019	99 000	0	0	0	1 300	0	0	0	0	600	700	1 300	0	0	0	0
2822	REHABILITATION BUREAUX/VILLAS D'HOTES PRESIDENCE	2015	2017	1 220	0	0	350	970	350	350	0	350	620	0	970	0	0	0	0
2823	EXTENSION DAF PRIMATURE	2015	2017	551	0	0	200	385	200	200	0	200	185	0	385	0	0	0	0
2828	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE	2017	2018	1 200	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2830	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE DIRECTION GENERALE DOUANE	2015	2018	5 593	0	0	600	3 339	600	600	0	600	2 739	0	3 339	0	0	0	0
2831	ACQUISITION LABORATOIRE MOBILE CONTROLE QUALITE PRODUITS PETROLIERS	2016	2016	450	0	0	410	410	410	410	0	410	0	0	410	0	0	0	0
2835	EXTENSION ET EQUIPEMENT CENTRE AOUA KEITA	2015	2017	450	0	0	200	300	200	200	0	200	100	0	300	0	0	0	0
2836	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE CPS/SSDSPF ET CEPRI	2015	2018	1 200	0	0	150	1 200	150	150	0	150	550	500	1 200	0	0	0	0
2841	AMÉNAGEMENT EQUIPEMENT DU SIÈGE DE L'APCMM	2015	2017	939	0	0	400	700	400	400	0	400	300	0	700	0	0	0	0
2845	REHABILITATION CENTRE MALIEN PROPRIETE INTELLECTUELLE	2016	2016	174	0	0	174	174	174	174	0	174	0	0	174	0	0	0	0
2862	REHABILITATION ANNEXES ARCHIVE DU MALI	205	2017	192	0	0	148	148	148	148	0	148	0	0	148	0	0	0	0
2863	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE INSTAT	2015	2018	6 300	0	0	500	6 000	500	500	0	500	2 500	3 000	6 000	0	0	0	0
2870	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNT CNCFP	2015	2018	1 440	0	0	500	1 440	500	500	0	500	500	440	1 440	0	0	0	0
2876	REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE	2015	2017	528	0	0	200	328	200	200	0	200	128	0	328	0	0	0	0
2880	REHABILITATION INFRASTRUCTURES/EQUIPEMENT STRUCTURES MEF	2015	2019	11 000	0	0	1 000	7 000	1 000	1 000	0	1 000	3 000	3 000	7 000	0	0	0	0
2881	ACQUISITION TERRAIN CONSTRUCTION/EQUIPEMENT DRB/DRCF DISTRICT	2015	2017	1 000	0	0	415	615	415	415	0	415	200	0	615	0	0	0	0
2882	PROGRAMME CONSTRUCTION 50000 LOGEMENTS SOCIAUX	2015	2019	90 000	0	0	5 000	15 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	15 000	0	0	0	0
2884	CONSTRUCTION MAISON MALIENS EXTERIEUR	2015	2017	1 000	0	0	300	600	300	300	0	300	300	0	600	0	0	0	0

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2891	REHABILITATION PALAIS DE KOULOUBA	2015	2017	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
2892	REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	2016	2018	665	0	0	215	665	215	215	0	215	250	200	665	0	0	0	0
2893	ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIELLE	2016	2017	1 142	0	0	570	1 142	570	570	0	570	572	0	1 142	0	0	0	0
2894	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE SECTION COMPTES/ CC	2016	2018	3 734	0	0	234	3 734	234	234	0	234	1 500	2 000	3 734	0	0	0	0
2895	RĂĀĀĀHABILITATION RĂĀĀĀNOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE	2016	2018	700	0	0	200	700	200	200	0	200	250	250	700	0	0	0	0
2897	CONSTRUCTION DU SIEGE DE L'AMANORM	2016	2018	958	0	0	0	458	0	0	0	0	408	50	458	0	0	0	0
2899	APPUI AU CERFITEX	2016	2019	400	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2900	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE DE LA GARDE NATIONALE	2016	2020	6 000	0	0	340	1 140	340	340	0	340	400	400	1 140	0	0	0	0
2901	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE GENDARMERIE NATIONALE	2016	2021	3 442	0	0	340	1 140	340	340	0	340	400	400	1 140	0	0	0	0
2902	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE DE LA PROTECTION CIVILE	2016	2021	4 509	0	0	655	2 305	655	655	0	655	750	900	2 305	0	0	0	0
2903	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE LA POLICE NATIONALE	2016	2021	2 700	0	0	400	1 150	400	400	0	400	450	300	1 150	0	0	0	0
2904	RĂĀĀĀHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	2016	2019	7 000	0	0	350	1 550	350	350	0	350	700	500	1 550	0	0	0	0
2908	EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES	2016	2016	200	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2909	PROGRAMME RÉFECTION BÂTIMENT PUBLICS	2016	2021	15 700	0	0	600	4 600	600	600	0	600	2 000	2 000	4 600	0	0	0	0



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2912	ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM/ MEF	2016	2016	1 500	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
2913	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURE EQUIPEMENT CAISFF	2016	2019	2 000	0	0	500	1 500	500	500	0	500	500	500	1 500	0	0	0	0
2915	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE	2016	2017	3 000	0	0	1 500	3 000	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	3 000	0	0	0	0
2920	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE AEDD	2016	2018	1 000	0	0	200	1 000	200	200	0	200	400	400	1 000	0	0	0	0
2929	REHABILITATION INFRASTRUCTURES TUTELLE COLLECTIVITES TERRITORIALLES	2016	2020	9 200	0	0	383	1 583	383	383	0	383	500	700	1 583	0	0	0	0
2936	CONSTRUCTION SIEGE CSA	2016	2017	900	0	0	0	900	0	0	0	0	450	450	900	0	0	0	0
2958	CONSTRUCTION HOTEL DE L'ACI	2016	2016	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2962	PROGRAMME EQUIPEMENT DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE	2016	2016	350	0	0	350	350	350	350	0	350	0	0	350	0	0	0	0
2963	PROGRAMME EQUIPEMENTS DES PREFETS	2016	2016	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2964	PROGRAMME REHABILITATION/EQU IPEMENT PIEDS A TERRE	2016	2018	3 500	0	0	1 000	3 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	3 000	0	0	0	0
2967	RÉHABILITATION EQUIPEMENT TRÉSORERIES RÉGIONALES PERCEPTION	2016	2020	7 500	0	0	600	2 300	600	600	0	600	800	900	2 300	0	0	0	0
2976	CONSTRUCTION EQUIPEMENT POSTE DOUANE FRONTALIERE	2016	2016	300	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2981	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE JEUNESSE	2017	2019	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	600	600	1 200	0	0	0	0
2982	REHABILITATION DE L'ENSUP	2017	2017	500	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0
TOTAL SOUS-SECTEUR				644 509	6 000	6 000	60 732	179 917	62 732	62 732	0	60 732	80 069	39 116	179 917	0	0	0	0



ROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Urbanisme et Habitat								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1582	ELABORATION/REV. SCHEMA D'AMENGE. VILLE	2003	2017	4 240	0	0	100	300	100	100	0	100	200	0	300	0	0	0	0	
1801	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN.DISTRICT BKO	2012	2018	1 561	0	0	300	1 100	300	300	0	300	400	400	1 100	0	0	0	0	
2054	PROJ. CONSTRUCTION DECHARGE COMPACTEE NOUMOUROUGOU	2016	2018	7 680	0	0	700	1 500	700	700	0	700	800	0	1 500	0	0	0	0	
2420	ETUD AMENAG/EQUIP STATION EPURATION OUVRAV CONNEX	2009	2018	2 700	0	0	700	1 700	700	700	0	700	500	500	1 700	0	0	0	0	
2478	VILLE DU MALI SAN BIDON VIDE	2010	2017	300	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2490	EXPLOITAT INFRASTRUCT	2010	2017	1 657	0	0	200	300	200	200	0	200	100	0	300	0	0	0	0	
2737	PROGRAMME URGENGE ASSAINISSEMENT	2014	2020	950	0	0	150	550	150	0	150	150	200	200	550	0	0	0	0	
2854	PROGRAMME REHABILITATION STATION EPURATION/MALI	2015	2019	1 000	0	0	100	450	100	100	0	100	200	150	450	0	0	0	0	
2907	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISE	2016	2019	2 355	0	0	1 000	2 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0	
2919	PROJET DRAINAGE EAU FLUVIALE DE BAMAKO	2016	2017	5 591	0	0	715	715	715	715	0	715	0	0	715	0	0	0	0	
2923	ELIMINATION PREVENTION PESTICIDE OBSELETS	2015	2018	9 600	0	0	100	9 300	5 100	5 100	0	100	600	0	700	5 000	3 600	0	8 600	BM
2952	PROGRAMME ASAINISSEMENT DE 11 VILLES	2016	2020	23 000	0	0	1 000	11 000	1 000	1 000	0	1 000	5 000	5 000	11 000	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				60 634	0	0	5 165	29 015	10 165	10 015	150	5 165	9 000	6 250	20 415	5 000	3 600	0	8 600	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR

(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Infrastructures				SOUS-SECTEUR						Transport / Stockage								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2746	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENTREPÂT AU TOGO	2014	2017	1 500	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0	
2747	PROJT SECURISATION DOCUMENT DE TRANSPORT	2014	2016	100	0	0	75	75	75	75	0	75	0	0	75	0	0	0	0	
2818	CONSTRUCTION PARKING DES SPORTS	2016	2018	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				2 900	0	0	375	375	375	375	0	375	0	0	375	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Ressources Humaines				SOUS-SECTEUR						Emploi / Travail								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1927	PROGRAMME NAT.ACTION EMPLOI REDUCT.PAUVRETE	2011	2016	3 546	0	0	145	145	145	145	0	145	0	0	145	0	0	0	0	
2046	FORMATION PROFESSIONNELLE PAR APPRENTISSAGE	2011	2016	1 655	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	
2700	APPUI PROGRAME VOLONTARIAT	2013	2018	2 300	0	0	250	850	250	250	0	250	300	300	850	0	0	0	0	
2843	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET EMPLOIS DES JEUNES (PROCEJ)	2014	2020	32 500	0	0	190	21 570	3 190	3 190	0	190	9 190	9 190	18 570	3 000	0	0	3 000	BM
TOTAL SOUS-SECTEUR				40 001	0	0	735	22 715	3 735	3 735	0	735	9 490	9 490	19 715	3 000	0	0	3 000	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Ressources Humaines				SOUS-SECTEUR		Education / Formation													
		Période Cout			Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016 FINANCEMENT INTERIEUR					FINANCEMENT EXTERIEUR							
	RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
26	CONSERVATION METIERS	EQUIPEMENT DU DES ARTS ET	2004	2018	1 250	0	0	270	1 000	270	270	0	270	320	410	1 000	0	0	0	0	
46	FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT (CFD)	PROJET CENTRE DE	2005	2015	455	0	0	125	125	125	125	0	125	0	0	125	0	0	0	0	
1555	INVESTISEMENT SECTEUR EDUCATION (PISE)	PROJET	2001	2016	70 016	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0	
1808	PEMENT LABORATOIRES USTTEB	AMENAGEMENT/EQUI	1998	2017	9 700	0	0	300	600	300	300	0	300	300	0	600	0	0	0	0	
2194	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES IPR KATIBOUGOU	PROJET	2006	2018	1 557	0	0	150	500	150	150	0	150	200	150	500	0	0	0	0	
2309	EQUIPEMENT LABORATOIRES DES GRANDES ECOLES	AMENAGEMENT ET	2008	2018	1 320	0	0	200	600	200	200	0	200	200	200	600	0	0	0	0	
2443	EQUIPEMENT DE LA FAST ET DE L' IUG	EXTENSION	2009	2016	1 278	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2444	EQUIPEMENT POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	CONSTRUCTION	2009	2018	14 800	0	0	1 000	3 500	1 000	1 000	0	1 000	850	1 650	3 500	0	0	0	0	
2550	CONSTRUCTION 3 TOURS SECTEUR EDUCATION	ETUDE	2012	2017	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2650	EQUIPEMENT IFM AU MALI	CONTRUCTION																			
2688	VIGOUREUX ALPHABETISATION	APPUI PROGRAMME	2012	2018	6 395	0	0	200	4 200	200	200	0	200	2 000	0	2 200	0	2 000	0	2 000	KfW
			2013	2016	6 395	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
		DNPD – ACI 2000 Bamako - Mali																			



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2769	CONSTRUCT ION	2016	2018	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2770	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE CENOU	2014	2017	1 500	0	0	100	600	100	100	0	100	500	0	600	0	0	0	0
2805	PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)	2014	2016	12 000	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500 BM
2832	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE	2015	2017	216	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2844	APPUI FORMATION PROFESSIONNELLE INSERTION A L'ENTREPRENARIAT DES JEUNES RURAUX	2015	2022	28 150	0	0	75	12 725	2 575	2 575	0	75	0	0	75	2 500	5 075	5 075	12 650 FIDA
2858	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	2015	2018	10 000	0	0	600	1 700	600	600	0	600	500	600	1 700	0	0	0	0
2859	CONSTRUCTION EQUIPEMENT FACULTE PHARMACIE	2015	2018	3 073	0	0	200	1 150	200	200	0	200	350	600	1 150	0	0	0	0
2860	CONSTR/EQUIP IREPHASE EXTENS CAMPUS UNIVERT BKO	2015	2017	35 737	0	0	1 700	5 579	1 700	1 700	0	1 700	2 000	1 879	5 579	0	0	0	0
2861	PROGRAMME MULTI ACTEURS APPUI PETITES ENFANTS	2014	2018	440	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2865	PROJET APPUI AU DEVELOPPEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	2015	2020	14 850	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500 BM
2871	PROJET DE REHABILITATION DE L'ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	2015	2016	150	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2935	PROGRAMME PILOTE APPUI ENFANTCE BESOINS EDUCATIONS	2015	2018	440	0	0	100	440	100	100	0	100	200	140	440	0	0	0	0
2972	SECURISATION DOMAINES UNIVERSITAIRE BADALABOUGOU	2017	2017	4 500	4 000	4 000	0	337	0	0	0	0	337	0	337	0	0	0	0 BM
2973	APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE/BID	2016	2018	50 000	0	0	0	5 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	2 000	1 500	5 000 BID
TOTAL SOUS-SECTEUR				278 772	4 000	4 000	5 770	45 806	16 770	16 770	0	5 770	7 757	5 629	19 156	11 000	9 075	6 575	26 650


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Ressources Humaines				SOUS-SECTEUR						Santé / Affaires sociales									
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
54	PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES FEMMES RURALES	2004	2016	1 246	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0		
2060	MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	2005	2016	1 950	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
2061	APPUI MISE EN OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA	2005	2018	1 020	0	0	275	875	275	275	0	275	300	300	875	0	0	0	0		
2064	APPUI A LA GEST. DE LA POLITIQUE NATION.POPULATION	2004	2017	640	0	0	250	550	250	250	0	250	300	0	550	0	0	0	0		
2069	APPUI RENFORCEMENT CAPACITES ORGANISATION FÂZMININE MALI	2005	2016	1 042	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
2211	APPUI AU PROGRAMME DEVELOPPEMENT SANITAIRE SOCIAL PH II	2005	2016	10 099	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0		
2212	APPUI MISE EN OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEMENT HPG	2005	2018	1 000	0	0	300	700	300	300	0	300	400	0	700	0	0	0	0		
2213	APPUI MISE EN OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS	2005	2018	10 100	0	0	150	6 150	150	150	0	150	3 000	3 000	6 150	0	0	0	0		
2214	APPUI MISE OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEM. HGT	2005	2018	1 487	0	0	500	1 200	500	500	0	500	700	0	1 200	0	0	0	0		
2215	APPUI MISE OEUVRE ACCORD ETABLISSEM. HOPITAL KATI	2005	2018	1 380	0	0	250	850	250	250	0	250	300	300	850	0	0	0	0		



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2216	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT INRS	2007	2018	1 000	0	0	450	900	450	450	0	450	450	0	900	0	0	0	0
2218	REHABILITATION DE L'INFSS	2007	2016	800	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2370	PROGRAMME NATIONAL APPUI FEMMES OPÉRATRICES ECNOM	2008	2017	700	0	0	150	350	150	150	0	150	200	0	350	0	0	0	0
2514	INFORMATION SENSIBILISATION AMÉLIORATION STATUT FEMME ENFANT	2010	2016	420	0	0	146	146	146	146	0	146	0	0	146	0	0	0	0
2790	PROJET TRANSITION RADIO ANALOGIQUE VERS NUMERIQUE	2014	2016	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2927	PROGRAMME INFRASTRUCTURE ET PROMOTION FEMMES RURAL	2016	2019	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930	RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CNAM	2016	2019	500	0	0	100	500	100	100	0	100	200	200	500	0	0	0	0
2938	PROGRAMME AUTONOMISATION DES FEMMES DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	2016	2020	24 000	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500 BM
2974	RENFORCEMENT SANTÉ DE LA REPRODUCTION (PRSP)IDA	2016	2018	9 500	0	0	0	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	8 000 BM
2978	AMELIORAT°PLATEAU /TECHNIQ/SANTÉ MARKALA/KTLA/KKOR O	2017	2018	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	3 400	2 000	5 400	0	0	0	0
TOTAL SOUS-SECTEUR				75 284	0	0	3 521	31 071	12 021	7 521	4 500	3 521	9 250	5 800	18 571	8 500	4 000	0	12 500



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Ressources Humaines				SOUS-SECTEUR						Culture / Art / Sport									
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
38	AMÉNAGEMENT DES STADES CAN ET ANNEXES	2004	2016	1 500	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
1695	PROMOTION DES JEUNES/SPORTS ET SANTE	2000	2018	1 444	0	0	55	55	55	55	0	55	0	0	55	0	0	0	0		
1803	CONSTRUCTION CENTRE D'ENTRAÎNEMENT POUR SPORTIFS D'ELITE DE KABALA	2008	2018	2 228	0	0	176	726	176	176	0	176	250	300	726	0	0	0	0		
1946	EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF BEN OUMAR SY DE KABALA	2003	2018	1 658	0	0	194	594	194	194	0	194	400	0	594	0	0	0	0		
1947	EXTENSION EQUIPEMENT INSTITUT NATIONAL JEUNESSE/SPORTS	2003	2016	1 771	0	0	215	215	215	215	0	215	0	0	215	0	0	0	0		
2011	RĂNOVATION STADE MAMADOU KONATE	2005	2016	1 855	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
2013	RÉHABILITATION DU STADE OUEZZIN COULIBALY	2013	2016	1 647	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0		
2278	PROGRAMME NATIONAL DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE	2007	2018	1 444	0	0	623	1 023	623	623	0	623	400	0	1 023	0	0	0	0		
2357	REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE	2002	2018	1 975	0	0	374	874	374	374	0	374	500	0	874	0	0	0	0		
2360	RENOVATION DU STADE MODOBO KEITA	2008	2016	2 131	0	0	266	896	266	266	0	266	330	300	896	0	0	0	0		
2670	CONSTRUCTION SALLE AFROBASKET	2012	2016	2 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2833	CONSTRUCTION EQUIPEMENT PALAIS DES PIONNIERS	2015	2017	1 700	0	0	606	956	606	606	0	606	350	0	956	0	0	0	0		

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2896	SÉCURISATION DU CHAMP HIPPIQUE DE BAMAKO	2016	2018	796	0	0	0	796	0	0	0	0	396	400	796	0	0	0	0	
2965	SĂCURISATION TERRAIN BOULKASSOUMBOUG OU	2016	2016	200	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				22 855	0	0	3 009	6 635	3 009	3 009	0	3 009	2 626	1 000	6 635	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Ressources Humaines				SOUS-SECTEUR						Information								
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2326	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION INTEGRATION	2009	2018	670	0	0	50	180	50	50	0	50	60	70	180	0	0	0	0	
2601	REHABILITATION EXTENS ECOLE DE COMMUNICATION	2011	2016	612	0	0	95	95	95	95	0	95	0	0	95	0	0	0	0	
2726	RENFORCEMENT CAPACITE SGG	2013	2016	256	0	0	75	150	75	75	0	75	75	0	150	0	0	0	0	
2740	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	2014	2018	1 895	0	0	291	896	291	291	0	291	605	0	896	0	0	0	0	
2866	PROJET CONNEXION COMMUNES/ECOLES A INTERNET	2016	2018	700	0	0	166	346	166	166	0	166	180	0	346	0	0	0	0	
2867	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES/EQUIPEMENTS DE L'ORTM	2016	2020	3 500	0	0	557	2 057	557	557	0	557	700	800	2 057	0	0	0	0	
TOTAL SOUS-SECTEUR				7 633	0	0	1 234	3 724	1 234	1 234	0	1 234	1 620	870	3 724	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE SECTEUR ET LE SOUS SECTEUR
(Les montants sont en millions de CFA)

SECTEUR		Ressources Humaines				SOUS-SECTEUR				Administration / Plan et Finances											
Période			Cout			Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016 FINANCEMENT INTERIEUR						FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
Capital																					
708	PROGRAMME PERFECTIO N NEMENT AGENTS MEF		2001	2016	1 350	0	0	108	108	108	108	0	108	0	0	108	0	0	0	0	
847	APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT		1997	2016	35 547	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
1536	APPUI MOBILISATION DES RECETTES INTERIEURES PH II		2010	2017	9 007	0	0	800	1 100	800	800	0	800	300	0	1 100	0	0	0	0	
1933	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION/PREVI SION MACRO ECONOMIQUE (ppteÀ¿À°		2003	2016	1 873	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
1935	PROJET DEVELOPPEMENT INSTITUTION DU CDI																				
1960	PROGRAMME RENFORCEMENT CAPACITÃ¿S NATIONALES PAR LA FORMATION (PPTE)		2003	2016	25 000	0	0	634	634	634	634	0	634	0	0	634	0	0	0	0	
2104	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE		2013	2017	2 265	0	0	325	1 125	325	0	325	325	400	400	1 125	0	0	0	0	
2127	PROGRAMME APPUI DÃ¿CENTRALISATION KOULIKORO PHASE 2																				
2128	PROGRAMME NATIONAL EDUCATION A LA CITOYENNETE		2006	2016	398	0	0	83	83	83	83	0	83	0	0	83	0	0	0	0	
2241	APPUI AU CARDE INTEGRE		2006	2016	9 634	0	0	30	1 230	1 230	1 230	0	30	0	0	30	1 200	0	0	1 200	CTB
			2005	2016	1 500	0	0	25	25	25	25	0	25	0	0	25	0	0	0	0	
			2007	2017	3 660	0	0	1 660	3 660	1 660	1 660	0	1 660	2 000	0	3 660	0	0	0	0	
2295	APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD		2008	2017	700	0	0	43	143	43	0	43	43	100	0	143	0	0	0	0	
2299	AMENAGEMENT SIEGE ONAP		2008	2016	641	0	0	62	62	62	62	0	62	0	0	62	0	0	0	0	
	DNPD – ACI 2000			Bamako - Mali																	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2329	APPUI CPS SECTEUR ADM TRAV FONC PUBL SECURITE INT	2008	2018	670	0	0	100	370	100	100	0	100	120	150	370	0	0	0	0
2348	APPUI CPS SECTEUR EAU/ENV/URBANISME DOMAINES ETAT	2008	2017	670	0	0	250	400	250	250	0	250	150	0	400	0	0	0	0
2358	APPUI CPS CULTURE ET JEUNESSE	2008	2018	760	0	0	100	400	100	100	0	100	200	100	400	0	0	0	0
2359	APPUI CPS SECTEUR JUSTICE	2008	2018	670	0	0	200	380	200	200	0	200	90	90	380	0	0	0	0
2376	APPUI CPS SECT EQUIPEMENT TRANSPOTRS COMMUNICATION	2008	2018	950	0	0	200	500	200	200	0	200	150	150	500	0	0	0	0
2377	APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE	2009	2018	950	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0
2378	APPUI CPS SECTEUR EDUCATION	2009	2018	729	0	0	65	265	65	65	0	65	100	100	265	0	0	0	0
2379	APPUI CPS SECT SANTE DEVEL SOCIAL PROMOT FEMME	2009	2018	950	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0
2380	APPUI CPS SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL	2009	2018	950	0	0	125	525	125	125	0	125	200	200	525	0	0	0	0
2381	APPUI CPS SECT IND COMM ART EMPL PROM INVEST PRI	2009	2018	950	0	0	150	370	150	150	0	150	120	100	370	0	0	0	0
2384	PROGRAMME TOKTEN	2009	2016	985	0	0	178	178	178	178	0	178	0	0	178	0	0	0	0
2429	APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DEV HUMAIN DURABLE	2009	2016	2 500	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0
2460	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA DIRECTEUR STATISTIQUE	2012	2019	3 200	0	0	332	1 232	332	332	0	332	450	450	1 232	0	0	0	0
2477	PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DE L'INSTAT	2010	2019	3 900	0	0	449	1 399	449	449	0	449	450	500	1 399	0	0	0	0
2531	PROGRAMME APPUI FINANCEMENT DES PME (PAF/PME)	2009	2016	2 695	0	0	66	66	66	66	0	66	0	0	66	0	0	0	0
2544	APPUI MISE EN OUVRE PLAN HARMONISATION AIDE PPTE	2011	2016	200	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2549	RENFORCEMENT CAPACITES MIIC	2011	2016	750	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0


MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)
République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

2571	PROJET APPUI MISE EN OEUVRE ENQUAETE AGRICOLE CONJONCTURE (EAC)	2011	2017	2 190	0	0	415	1 815	415	415	0	415	700	700	1 815	0	0	0	0
2603	APPUI MISE PLACE REFORMES ETAT SECTEUR PRIVE	2011	2016	950	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0
2620	APPUI PROGRAMME RENFORCEMENT CAPACITES DNPSES	2011	2016	275	0	0	90	90	90	90	0	90	0	0	90	0	0	0	0
2659	PROGRAMME PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT	2012	2018	700	0	0	200	600	150	150	0	200	200	200	600	0	0	0	0
2669	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQ/SECTION COMPTE COUR SUPREME	2011	2016	402	0	0	0	45	45	0	45	0	0	0	0	45	0	0	45BM
2671	PROGRAMME GESTION CATASTROPHES NATUREL/PNUD	2012	2016	225	0	0	120	120	120	120	0	120	0	0	120	0	0	0	0
2672	PROGRAMME ASSISTANCE TECHN. DFM/MEF	2011	2016	4 654	0	0	0	49	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0	49BM
2673	APPUI MISE EN OEUVRE CSRP/PPTE	2012	2016	250	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0
2674	PROGRAME ASSISTANCE TECHNIQUE CARFIP	2011	2016	345	0	0	0	169	169	169	0	0	0	0	0	169	0	0	169BM
2675	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DGB	2011	2016	611	0	0	0	168	168	0	168	0	0	0	0	168	0	0	168BM
2676	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE/DGI	2011	2016	403	0	0	0	145	145	0	145	0	0	0	0	145	0	0	145BM
2677	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE AUTORITE REGULATION MARCHES PUBLICS	2011	2016	340	0	0	0	61	61	0	61	0	0	0	0	61	0	0	61BM
2678	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DGMP/DSP	2011	2015	200	0	0	0	16	16	0	16	0	0	0	0	16	0	0	16BM
2679	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DNCF	2011	2016	200	0	0	0	110	110	0	110	0	0	0	0	110	0	0	110BM

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2680	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DNTCP	2011	2016	493	0	0	0	204	204	0	204	0	0	0	0	204	0	0	204	BM
2681	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DGCT	2011	2016	110	0	0	0	27	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	27	BM
2682	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE CADD/EDUCATION	2011	2016	600	0	0	0	275	275	0	275	0	0	0	0	275	0	0	275	BM
2704	RENFORCEMENT CAPACITES FONDS NATIONAL SOLIDARITE	2013	2016	850	0	0	292	292	292	292	0	292	0	0	292	0	0	0	0	
2719	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA	2013	2018	35 000	0	0	125	3 125	3 125	0	3 125	125	0	0	125	3 000	0	0	3 000	BM
2728	APPUI CROISSANCE ECO PROMOTÁ° EMPLOI SECTEUR PRIVE	2014	2018	250	0	0	50	100	50	50	0	50	50	0	100	0	0	0	0	
2731	FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS	2014	2019	5 000	0	0	800	800	600	600	0	800	0	0	800	0	0	0	0	
2732	PROJET DE RECONSTRUCTION ET DE RELANCE ECONOMIQUE/IDA	2014	2018	50 000	0	0	100	3 300	3 100	3 100	0	100	100	100	300	3 000	0	0	3 000	BM
2750	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE/PECHE/BEL GIQUE	2012	2016	2 093	0	0	60	1 560	1 560	1 560	0	60	0	0	60	1 500	0	0	1 500	CTB
2768	RENFORCEMENT CAPACITES DOMAINES AFFAIRES FONCIERES URBANISME	2015	2017	450	0	0	150	325	150	150	0	150	175	0	325	0	0	0	0	
2804	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)	2015	2018	10 262	0	0	100	3 300	2 600	2 600	0	100	350	350	800	2 500	0	0	2 500	BAD
2824	APPUI CENTRE DE FORMATION EN STATISTIQUE/INSTAT	2015	2017	600	0	0	83	233	83	83	0	83	150	0	233	0	0	0	0	
2825	APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP	2015	2017	750	0	0	176	176	176	176	0	176	0	0	176	0	0	0	0	
2826	APPUI RENFORCEMENT MISE EN OEUVRE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL JURIDIQUE	2015	2018	1 385	0	0	450	935	450	450	0	450	485	0	935	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2827	APPUI AU PROCESSUS	2015	2018	850	0	0	200	600	200	200	0	200	200	200	600	0	0	0	0
2829	PROGRAMME URGENCE RENFORCEMENT SYSTEME JUDICIAIRE	2006	2018	52 718	0	0	2 100	8 100	2 100	2 100	0	2 100	3 000	3 000	8 100	0	0	0	0
2834	RENFORCEMENT CAPACITE MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	2015	2016	213	0	0	130	130	130	130	0	130	0	0	130	0	0	0	0
2848	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE CADD SANTE	2015	2016	100	0	0	0	20	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	20BM
2872	APPUI CELLULE PAT	2015	2017	300	0	0	100	200	100	100	0	100	100	0	200	0	0	0	0
2875	CONTRAT PLAN ETAT REGIONS	2015	2017	8 330	0	0	2 000	7 500	2 000	2 000	0	2 000	2 500	3 000	7 500	0	0	0	0
2878	RENFORCEMENT CAPACITE MINISTERE DECENTRALISATION: BILLE	2015	2017	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2883	PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF	2015	2019	950	0	0	200	600	200	200	0	200	200	200	600	0	0	0	0
2886	ELABORATION LOGICIEL GESTION SOLDES	2015	2017	500	0	0	200	376	200	200	0	200	176	0	376	0	0	0	0
2905	APPUI PROGRAMMATION SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENT	2016	2021	5 700	0	0	310	1 060	310	310	0	310	350	400	1 060	0	0	0	0
2911	APPUI CELLULE DEVELOPPEMENT SECTEUR FINANCIER	2016	2018	300	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
2925	APPUI INSERTION ET REINSERTION MIGRANTS MALIENS	2016	2018	450	0	0	150	150	150	0	150	150	0	0	150	0	0	0	0
2934	APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD	2016	2016	1 000	0	0	300	900	300	150	150	300	300	300	900	0	0	0	0
2937	PROGRAMME CERCAP ACBF PHASE 3	2016	2018	3 678	0	0	135	435	135	135	0	135	150	150	435	0	0	0	0
2941	APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS	2016	2017	300	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0
2942	APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER	2016	2018	300	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2968	DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2	2016	2016	100	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2969	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	2016	2018	1 500	0	0	500	1 500	450	450	0	500	500	500	1 500	0	0	0	0
2970	APPUI A LA MIGRATION PRED 5	2016	2016	100	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2971	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SOMAGEP	2016	2016	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2979	ASSISTANCE TECHNIQUE DNDC/MDEAF	2014	2016	100	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3BM
TOTAL SOUS-SECTEUR				312 631	0	0	19 671	58 819	31 863	26 046	5 817	19 671	14 916	11 740	46 327	12 492	0	0	12 492
TOTAL GENERAL				4 073 346	39 031	39 031	235 259	1 033 736	494 703	482 368	12 335	235 259	244 644	169 352	649 255	260 743	90 076	33 662	384 481

--

DNPD – ACI 2000 Bamako - Mali

Annexes 2

Présentation détaillée des Projets par Ministère / Institution et par Source de Financement



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE (Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2468	REHABILITATION DU CENTRE D'ACCEUIL KOULOUBA	2010	2016	600	0	0	92	184	92	92	0	92	92	0	184	0	0	0	0	
2469	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX	2010	2016	1 075	0	0	195	195	195	195	0	195	0	0	195	0	0	0	0	
2761	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE HCLS	2014	2019	1 882	0	0	0	1 600	0	0	0	0	800	800	1 600	0	0	0	0	
2822	REHABILITATION BUREAUX/VILLAS D'HOTES PRESIDENCE	2015	2017	1 220	0	0	350	970	350	350	0	350	620	0	970	0	0	0	0	
2876	REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE	2015	2017	528	0	0	200	328	200	200	0	200	128	0	328	0	0	0	0	
2892	REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT	2016	2018	665	0	0	215	665	215	215	0	215	250	200	665	0	0	0	0	
2893	ACQUISITION EQUIPEMENTS SPECIAUX GARDE PRESIDENTIELLE	2016	2017	1 142	0	0	570	1 142	570	570	0	570	572	0	1 142	0	0	0	0	
2915	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGSE	2016	2017	3 000	0	0	1 500	3 000	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	3 000	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				10 112	0	0	3 122	8 084	3 122	3 122	0	3 122	3 962	1 000	8 084	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		PRIMATURE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2294	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ECOLE NATIONALE ADMINISTRATION BKO	2008	2017	15 226	0	0	2 000	7 000	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	7 000	0	0	0	0	
2726	RENFORCEMENT CAPACITE SGG	2013	2016	256	0	0	75	150	75	75	0	75	75	0	150	0	0	0	0	
2636	MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL	2012	2016	644	0	0	244	244	244	244	0	244	0	0	244	0	0	0	0	
2823	EXTENSION DAF PRIMATURE	2015	2017	551	0	0	200	385	200	200	0	200	185	0	385	0	0	0	0	
2862	REHABILITATION ANNEXES ARCHIVE DU MALI	205	2017	192	0	0	148	148	148	148	0	148	0	0	148	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				16 869	0	0	2 667	7 927	2 667	2 667	0	2 667	5 260	0	7 927	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		COUR CONSTITUTIONNELLE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres depenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2895	RÀÀÀ HABILITATION RÀÀÀ NOVATION COUR CONSTITUTIONNELLE	2016	2018	700	0	0	200	700	200	200	0	200	250	250	700	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				700	0	0	200	700	200	200	0	200	250	250	700	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		COUR SUPREME																			
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
2669	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQ/SECTION COMPTE COUR SUPREME	2011	2016	402	0	0	0	45	45	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	45	BM
2465	CONSTRUCTION SIÈGE DE LA COUR SUPREME	2009	2016	10 377	0	0	2 539	2 539	2 539	2 539	0	2 539	0	0	2 539	0	0	0	0		
2894	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE SECTION COMPTES/ CC	2016	2018	3 734	0	0	234	3 734	234	234	0	234	1 500	2 000	3 734	0	0	0	0		
TOTAL MINISTERE				14 513	0	0	2 773	6 318	2 818	2 773	45	2 773	1 500	2 000	6 273	45	0	0	45		



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2720	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CESC	2013	2017	1 150	0	0	300	700	300	300	0	300	400	0	700	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				1 150	0	0	300	700	300	300	0	300	400	0	700	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2760	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE HCCT	2014	2018	3 500	0	0	400	3 210	400	400	0	400	1 300	1 510	3 210	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				3 500	0	0	400	3 210	400	400	0	400	1 300	1 510	3 210	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2326	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION INTEGRATION	2009	2018	670	0	0	50	180	50	50	0	50	60	70	180	0	0	0	0	
2744	PROG.ACQUISIT/CONSTR/RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE	2014	2020	10 000	0	0	500	6 500	500	500	0	500	3 000	3 000	6 500	0	0	0	0	
2962	PROGRAMME EQUIPEMENT DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE	2016	2016	350	0	0	350	350	350	350	0	350	0	0	350	0	0	0	0	
2494	CONSTRUCTION CHANCELLERIE.RESIDENCE AMBAS LOGE DIPLOM ADDIS ABABA	2010	2018	2 556	0	0	500	1 500	500	500	0	500	500	500	1 500	0	0	0	0	
2493	CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUAGADOUGOU	2010	2016	1 019	0	0	195	195	195	195	0	195	0	0	195	0	0	0	0	
2492	CONSTRUCTION CHANCELLERIE LOGEMENT PERS DIPLO ABUJA	2010	2016	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				15 492	0	0	1 595	8 725	1 595	1 595	0	1 595	3 560	3 570	8 725	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2384	PROGRAMME TOKTEN	2009	2016	985	0	0	178	178	178	178	0	178	0	0	178	0	0	0	0	
2884	CONSTRUCTION MAISON MALIENS EXTERIEUR	2015	2017	1 000	0	0	300	600	300	300	0	300	300	0	600	0	0	0	0	
2925	APPUI INSERTION ET REINSERTION MIGRANTS MALIENS	2016	2018	450	0	0	150	150	150	0	150	150	0	0	150	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				2 435	0	0	628	928	628	478	150	628	300	0	928	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2359	APPUI CPS SECTEUR JUSTICE	2008	2018	670	0	0	200	380	200	200	0	200	90	90	380	0	0	0	0	
2829	PROGRAMME URGENCE RENFORCEMENT SYSTEME JUDICIAIRE	2006	2018	52 718	0	0	2 100	8 100	2 100	2 100	0	2 100	3 000	3 000	8 100	0	0	0	0	
2762	CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO	2014	2018	9 500	0	0	1 000	6 000	1 000	1 000	0	1 000	3 500	1 500	6 000	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				62 888	0	0	3 300	14 480	3 300	3 300	0	3 300	6 590	4 590	14 480	0	0	0	0	

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018****PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE***(Les montants sont en millions de CFA)*

MINISTERE		MINISTERE DE LA SECURITE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2902	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE DE LA PROTECTION CIVILE	2016	2021	4 509	0	0	655	2 305	655	655	0	655	750	900	2 305	0	0	0	0	
2736	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE L'OFFICE CENTRAL STUPEFIANT	2014	2016	1 990	0	0	300	1 100	300	300	0	300	400	400	1 100	0	0	0	0	
2901	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE GENDARMERIE NATIONALE	2016	2021	3 442	0	0	340	1 140	340	340	0	340	400	400	1 140	0	0	0	0	
2900	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURE DE LA GARDE NATIONALE	2016	2020	6 000	0	0	340	1 140	340	340	0	340	400	400	1 140	0	0	0	0	
2903	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE LA POLICE NATIONALE	2016	2021	2 700	0	0	400	1 150	400	400	0	400	450	300	1 150	0	0	0	0	
2671	PROGRAMME GESTION CATASTROPHES NATUREL/PNUD	2012	2016	225	0	0	120	120	120	120	0	120	0	0	120	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				18 866	0	0	2 155	6 955	2 155	2 155	0	2 155	2 400	2 400	6 955	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
46	PROJET CENTRE DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT (CFD)	2005	2015	455	0	0	125	125	125	125	0	125	0	0	125	0	0	0	0	
2299	AMENAGEMENT SIEGE ONAP	2008	2016	641	0	0	62	62	62	62	0	62	0	0	62	0	0	0	0	
2831	ACQUISITION LABORATOIRE MOBILE CONTROLE QUALITE PRODUITS PETROLIERS	2016	2016	450	0	0	410	410	410	410	0	410	0	0	410	0	0	0	0	
2905	APPUI PROGRAMMATION SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENT	2016	2021	5 700	0	0	310	1 060	310	310	0	310	350	400	1 060	0	0	0	0	
2911	APPUI CELLULE DEVELOPPEMENT SECTEUR FINANCIER	2016	2018	300	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	
2941	APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS	2016	2017	300	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0	
2942	APPUI PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER	2016	2018	300	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0	
2968	DEVELOPPEMENT COMPTABILITE MATIERE PHASE 2	2016	2016	100	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2969	INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF	2016	2018	1 500	0	0	500	1 500	450	450	0	500	500	500	1 500	0	0	0	0	
2970	APPUI A LA MIGRATION PRED 5	2016	2016	100	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2908	EQUIPEMENT INSPECTION DES FINANCES	2016	2016	200	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
1933	RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION/PREVISION MACRO ECONOMIQUE (opteÀ / À°	2003	2016	1 873	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

1949	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT IMMEUBLE HOTEL DU PLAN	2003	2016	3 600	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2104	APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE	2006	2016	398	0	0	83	83	83	83	0	83	0	0	83	0	0	0	0
2531	PROGRAMME APPUI FINANCEMENT DES PME (PAF/PME)	2009	2016	2 695	0	0	66	66	66	66	0	66	0	0	66	0	0	0	0
2544	APPUI MISE EN OUVRE PLAN HARMONISATION AIDE PPTE	2011	2016	200	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2592	REHABILITATION HOTEL DES FINANCES	2012	2016	1 330	0	0	500	500	500	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2656	CONSTRUCTION STOCK NATIONAL DE SECURITE ONAP	2012	2017	1 500	0	0	500	1 000	500	500	0	500	500	0	1 000	0	0	0	0
2659	PROGRAMME PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT	2012	2018	700	0	0	200	600	150	150	0	200	200	200	600	0	0	0	0
2672	PROGRAMME ASSISTANCE TECHN. DFM/MEF	2011	2016	4 654	0	0	0	49	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0	49 BM
2673	APPUI MISE EN OEUVRE CSR/PPTTE	2012	2016	250	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0
2680	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DNTCP	2011	2016	493	0	0	0	204	204	0	204	0	0	0	0	204	0	0	204 BM
2719	PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIR/IDA	2013	2018	35 000	0	0	125	3 125	3 125	0	3 125	125	0	0	125	3 000	0	0	3 000 BM
2731	FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS	2014	2019	5 000	0	0	800	800	600	600	0	800	0	0	800	0	0	0	0
2732	PROJET DE RECONSTRUCTION ET DE RELANCE ECONOMIQUE/IDA	2014	2018	50 000	0	0	100	3 300	3 100	3 100	0	100	100	100	300	3 000	0	0	3 000 BM
2767	MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT	2014	2016	350	0	0	100	250	100	100	0	100	150	0	250	0	0	0	0
2804	PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONOMIQUE (FAD)	2015	2018	10 262	0	0	100	3 300	2 600	2 600	0	100	350	350	800	2 500	0	0	2 500 BAD
2827	APPUI AU PROCESSUS	2015	2018	850	0	0	200	600	200	200	0	200	200	200	600	0	0	0	0



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2828	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE	2017	2018	1 200	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2880	REHABILITATION INFRASTRUCTURES/ EQUIPEMENT STRUCTURES MEF	2015	2019	11 000	0	0	1 000	7 000	1 000	1 000	0	1 000	3 000	3 000	7 000	0	0	0	0
2881	ACQUISITION TERRAIN CONSTRUCTION/EQUIPEMENT DRB/DRCF DISTRICT	2015	2017	1 000	0	0	415	615	415	415	0	415	200	0	615	0	0	0	0
2883	PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF	2015	2019	950	0	0	200	600	200	200	0	200	200	200	600	0	0	0	0
2886	ELABORATION LOGICIEL GESTION SOLDES	2015	2017	500	0	0	200	376	200	200	0	200	176	0	376	0	0	0	0
2904	RÃŽÂ¿ HABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP	2016	2019	7 000	0	0	350	1 550	350	350	0	350	700	500	1 550	0	0	0	0
2906	APPUI FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2016	2019	518	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0
2912	ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM/ MEF	2016	2016	1 500	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
2913	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURE EQUIPEMENT CAISFF	2016	2019	2 000	0	0	500	1 500	500	500	0	500	500	500	1 500	0	0	0	0
2958	CONSTRUCTION HOTEL DE L'ACI	2016	2016	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2591	REHABILITATION IMMEUBLE DIRECTION GENERALE DETTE PUBLIQUE	2011	2016	300	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
2675	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DGB	2011	2016	611	0	0	0	168	168	0	168	0	0	0	0	168	0	0	168 BM
2676	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE/DGI	2011	2016	403	0	0	0	145	145	0	145	0	0	0	0	145	0	0	145 BM
1317	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES	2008	2017	4 500	0	0	300	700	300	300	0	300	400	0	700	0	0	0	0
2830	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE DIRECTION GENERALE DOUANE	2015	2018	5 593	0	0	600	3 339	600	600	0	600	2 739	0	3 339	0	0	0	0



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2976	CONSTRUCTION EQUIPEMENT POSTE DOUANE FRONTALIERE	2016	2016	300	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2677	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE AUTORITE REGULATION MARCHES PUBLICS	2011	2016	340	0	0	0	61	61	0	61	0	0	0	0	61	0	0	61 BM
2678	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DGMP/DSP	2011	2015	200	0	0	0	16	16	0	16	0	0	0	0	16	0	0	16 BM
2721	REHABILITATION/ EXTENSION DGMP/DSP/DR	2013	2016	605	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2101	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS	2006	2017	773	0	0	300	572	300	300	0	300	272	0	572	0	0	0	0
2674	PROGRAME ASSISTANCE TECHNIQUE CARFIP	2011	2016	345	0	0	0	169	169	169	0	0	0	0	0	169	0	0	169 BM
2679	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DNCF	2011	2016	200	0	0	0	110	110	0	110	0	0	0	0	110	0	0	110 BM
2967	RÉHABILITATION EQUIPEMENT TRÉSORERIES RÉGIONALES PERCEPTION	2016	2020	7 500	0	0	600	2 300	600	600	0	600	800	900	2 300	0	0	0	0
2872	APPUI CELLULE PAT	2015	2017	300	0	0	100	200	100	100	0	100	100	0	200	0	0	0	0
1536	APPUI MOBILISATION DES RECETTES INTERIEURES PH II	2010	2017	9 007	0	0	800	1 100	800	800	0	800	300	0	1 100	0	0	0	0
TOTAL MINISTERE				187 846	0	0	12 346	40 955	23 468	19 639	3 829	12 346	12 037	7 150	31 533	9 422	0	0	9 422



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2460	APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA DIRECTEUR STATISTIQUE	2012	2019	3 200	0	0	332	1 232	332	332	0	332	450	450	1 232	0	0	0	0	
2477	PROJET D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DE L'INSTAT	2010	2019	3 900	0	0	449	1 399	449	449	0	449	450	500	1 399	0	0	0	0	
2824	APPUI CENTRE DE FORMATION EN STATISTIQUE/INSTAT	2015	2017	600	0	0	83	233	83	83	0	83	150	0	233	0	0	0	0	
2863	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE INSTAT	2015	2018	6 300	0	0	500	6 000	500	500	0	500	2 500	3 000	6 000	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				14 000	0	0	1 364	8 864	1 364	1 364	0	1 364	3 550	3 950	8 864	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MIN. TRAVAIL, FONCT. PUB. RELATION AVEC INSTITUTIONS																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1960	PROGRAMME RENFORCEMENT CAPACITÉS NATIONALES PAR LA FORMATION (PPTE)	2013	2017	2 265	0	0	325	1 125	325	0	325	325	400	400	1 125	0	0	0	0	
2870	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNT CNCFP	2015	2018	1 440	0	0	500	1 440	500	500	0	500	500	440	1 440	0	0	0	0	
1935	PROJET DEVELOPPEMENT INSTITUTION DU CDI	2003	2016	25 000	0	0	634	634	634	634	0	634	0	0	634	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				28 705	0	0	1 459	3 199	1 459	1 134	325	1 459	900	840	3 199	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1695	PROMOTION DES JEUNES/SPORTS ET SANTE	2000	2018	1 444	0	0	55	55	55	55	0	55	0	0	55	0	0	0	0	
2046	FORMATION PROFESSIONNELLE PAR APPRENTISSAGE	2011	2016	1 655	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	
2277	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU CARREFOUR DES JEUNES DE BAMAKO	2007	2017	962	0	0	166	366	166	166	0	166	200	0	366	0	0	0	0	
2832	PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE	2015	2017	216	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2833	CONSTRUCTION EQUIPEMENT PALAIS DES PIONNIERS	2015	2017	1 700	0	0	606	956	606	606	0	606	350	0	956	0	0	0	0	
2843	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET EMPLOIS DES JEUNES (PROCEJ)	2014	2020	32 500	0	0	190	21 570	3 190	3 190	0	190	9 190	9 190	18 570	3 000	0	0	3 000	BM
2844	APPUI FORMATION PROFESSIONNELLE INSERTION A L'ENTREPRENARIAT DES JEUNES RURAUX	2015	2022	28 150	0	0	75	12 725	2 575	2 575	0	75	0	0	75	2 500	5 075	5 075	12 650	FIDA
1927	PROGRAMME NAT.ACTION EMPLOI REDUCT.PAUVRETE	2011	2016	3 546	0	0	145	145	145	145	0	145	0	0	145	0	0	0	0	
2278	PROGRAMME NATIONAL DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE	2007	2018	1 444	0	0	623	1 023	623	623	0	623	400	0	1 023	0	0	0	0	
2700	APPUI PROGRAME VOLONTARIAT	2013	2018	2 300	0	0	250	850	250	250	0	250	300	300	850	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				73 917	0	0	2 310	37 890	7 810	7 810	0	2 310	10 440	9 490	22 240	5 500	5 075	5 075	15 650	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
913	BORNAGE FRONTIERE MALI PAYS LIMITOPHES	1989	2016	7 500	0	0	70	170	70	70	0	70	100	0	170	0	0	0	0	
2128	PROGRAMME NATIONAL EDUCATION A LA CITOYENNETE	2005	2016	1 500	0	0	25	25	25	25	0	25	0	0	25	0	0	0	0	
2257	RENFORCEMENT EQUIPEMENT RESEAU ADMINISTRATIF COMMANDEMENT RAC	2007	2016	2 000	0	0	70	70	70	70	0	70	0	0	70	0	0	0	0	
2329	APPUI CPS SECTEUR ADM TRAV FONC PUBL SECURITE INT	2008	2018	670	0	0	100	370	100	100	0	100	120	150	370	0	0	0	0	
2963	PROGRAMME EQUIPEMENTS DES PREFETS	2016	2016	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2964	PROGRAMME REHABILITATION/EQUIPEMENT PIEDS A TERRE	2016	2018	3 500	0	0	1 000	3 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	3 000	0	0	0	0	
2929	REHABILITATION INFRASTRUCTURES TUTELLE COLLECTIVITES TERRITORIALES	2016	2020	9 200	0	0	383	1 583	383	383	0	383	500	700	1 583	0	0	0	0	
2773	REHABILITATION/EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION SEGOU	2014	2016	610	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	
2775	REHABILITATION/EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION TOMBOUCTOU	2014	2016	33 857	0	0	2 000	10 000	2 000	2 000	0	2 000	8 000	0	10 000	0	0	0	0	
2777	REHABILITATION/EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION KIDAL	2014	2016	27 069	0	0	2 000	7 000	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	7 000	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2774	REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION MOPTI	2014	2016	800	0	0	800	800	800	800	0	800	0	0	800	0	0	0	0
2776	REHABILITATION/EQ UIPEMENT INFRASTRUCTURES REGION GAO	2014	2016	26 672	0	0	2 500	10 500	2 500	2 500	0	2 500	8 000	0	10 500	0	0	0	0
TOTAL MINISTERE				114 578	0	0	9 348	33 918	9 348	9 348	0	9 348	22 720	1 850	33 918	0	0	0	0



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA VILLE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
847	APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT	1997	2016	35 547	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
2127	PROGRAMME APPUI D'APPUI A LA CENTRALISATION KOULIKORO PHASE 2	2006	2016	9 634	0	0	30	1 230	1 230	1 230	0	30	0	0	30	1 200	0	0	1 200	CTB
2681	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE DGCT	2011	2016	110	0	0	0	27	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	27	BM
2875	CONTRAT PLAN ETAT REGIONS	2015	2017	8 330	0	0	2 000	7 500	2 000	2 000	0	2 000	2 500	3 000	7 500	0	0	0	0	
2878	RENFORCEMENT CAPACITE MINISTERE DECENTRALISATION: BILLE	2015	2017	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				54 121	0	0	3 030	9 757	4 257	3 257	1 000	3 030	2 500	3 000	8 530	1 227	0	0	1 227	

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018****PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE**
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTe																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2834	RENFORCEMENT CAPACITE MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTe	2015	2016	213	0	0	130	130	130	130	0	130	0	0	130	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				213	0	0	130	130	130	130	0	130	0	0	130	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1555	PROJET INVESTISEMENT SECTEUR EDUCATION (PISE)	2001	2016	70 016	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0	
2378	APPUI CPS SECTEUR EDUCATION	2009	2018	729	0	0	65	265	65	65	0	65	100	100	265	0	0	0	0	
2550	ETUDE /CONSTRUCTION 3 TOURS SECTEUR EDUCATION	2012	2017	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2650	CONTRUCTION EQUIPEMENT IFM AU MALI	2012	2018	6 395	0	0	200	4 200	200	200	0	200	2 000	0	2 200	0	2 000	0	2 000	KfW
2688	APPUI PROGRAMME VIGoureux ALPHABETISATION	2013	2016	6 395	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2861	PROGRAMME MULTI ACTEURS APPUI PETITES ENFANTS	2014	2018	440	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
2935	PROGRAMME PILOTE APPUI ENFANTCE BESOINS EDUCATIONS	2015	2018	440	0	0	100	440	100	100	0	100	200	140	440	0	0	0	0	
2973	APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE/BID	2016	2018	50 000	0	0	0	5 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	2 000	1 500	5 000	BID
2871	PROJET DE REHABILITATION DE L'ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	2015	2016	150	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2395	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DES LYCEES	2009	2018	8 420	0	0	500	2 100	500	500	0	500	800	800	2 100	0	0	0	0	
2682	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE CADD/EDUCATION	2011	2016	600	0	0	0	275	275	0	275	0	0	0	0	275	0	0	275	BM

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

1633	EQUIPEMENT DES STRUCTURES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1999	2018	8 420	0	0	172	944	172	172	0	172	200	572	944	0	0	0	0	
2805	PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)	2014	2016	12 000	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	BM
TOTAL MINISTERE				165 005	0	0	1 687	17 374	6 962	6 687	275	1 687	3 300	1 612	6 599	5 275	4 000	1 500	10 775	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE																				
		Période Cout			Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016 FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR									
	RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
2194		PROJET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES IPR KATIBOUGOU	2006	2018	1 557	0	0	150	500	150	150	0	150	200	150	500	0	0	0	0		
2309		AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT LABORATOIRES DES GRANDES ECOLES	2008	2018	1 320	0	0	200	600	200	200	0	200	200	200	600	0	0	0	0		
2372		CONSTRUCTION EQUIPEMENT DE LA CITE UNIVERSITAIRE	2009	2016	29 375	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0		
2373		PROJET D'EXTENSION DES INFRACTURES DE L'ENI	2009	2016	1 741	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0		
2444		CONSTRUCTION EQUIPEMENT POLE UNIVERSITAIRE SEGOU	2009	2018	14 800	0	0	1 000	3 500	1 000	1 000	0	1 000	850	1 650	3 500	0	0	0	0		
2601		REHABILITATION EXTENS ECOLE DE COMMUNICATION																				
2613		CONSTRUCTION EQUIPEMENT ISH	2011	2016	612	0	0	95	95	95	95	0	95	0	0	95	0	0	0	0		
2858		CONSTRUCTION EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE	2011	2016	700	0	0	128	128	128	128	0	128	0	0	128	0	0	0	0		
2859		CONSTRUCTION EQUIPEMENT FACULTE PHARMACIE	2015	2018	10 000	0	0	600	1 700	600	600	0	600	500	600	1 700	0	0	0	0		
2860		CONSTR/EQUIP IREPHASE EXTENS CAMPUS UNIVERT BKO	2015	2018	3 073	0	0	200	1 150	200	200	0	200	350	600	1 150	0	0	0	0		
2865		PROJET APPUI AU DEVELOPPEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	2015	2017	35 737	0	0	1 700	5 579	1 700	1 700	0	1 700	2 000	1 879	5 579	0	0	0	0		
			2015	2020	14 850	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	BM

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2982	REHABILITATION DE L'ENSUP	2017	2017	500	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				114 265	0	0	5 323	18 452	8 823	8 823	0	5 323	4 550	5 079	14 952	3 500	0	0	3 500	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE (Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2770	REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE CENOU	2014	2017	1 500	0	0	100	600	100	100	0	100	500	0	600	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				1 500	0	0	100	600	100	100	0	100	500	0	600	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2769	CONSTRUCT ION	2016	2018	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MINISTERE				3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE (Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2443	EXTENSION EQUIPEMENT DE LA FAST ET DE L' IUG	2009	2016	1 278	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2972	SECURISATION DOMAINES UNIVERSITAIRE BADALABOUGOU	2017	2017	4 500	4 000	4 000	0	337	0	0	0	0	337	0	337	0	0	0	0	0BM
1808	AMENAGEMENT/EQUIPEMENT LABORATOIRES USTTEB	1998	2017	9 700	0	0	300	600	300	300	0	300	300	0	600	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				15 478	4 000	4 000	350	987	350	350	0	350	637	0	987	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE LA CULTURE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
26	EQUIPEMENT DU CONSERVATION DES ARTS ET METIERS	2004	2018	1 250	0	0	270	1 000	270	270	0	270	320	410	1 000	0	0	0	0	
2041	EQUIPEMENT MAISON AFRICAIN DE LA PHOTOGRAPHIE	2005	2017	208	0	0	208	208	208	208	0	208	0	0	208	0	0	0	0	
2358	APPUI CPS CULTURE ET JEUNESSE	2008	2018	760	0	0	100	400	100	100	0	100	200	100	400	0	0	0	0	
2357	REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE	2002	2018	1 975	0	0	374	874	374	374	0	374	500	0	874	0	0	0	0	
2152	PROJET D'AMENAGEMENT MEMORIAL MODOBOKEITA	2006	2016	919	0	0	156	156	156	156	0	156	0	0	156	0	0	0	0	
2517	REHABILITATION PARCS PUBLICS ET MOMUMENTS	2010	2019	2 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2816	REHABILITAION MUSE NATIONAL	2017	2019	99 000	0	0	0	1 300	0	0	0	0	600	700	1 300	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				106 420	0	0	1 108	3 938	1 108	1 108	0	1 108	1 620	1 210	3 938	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DES SPORTS																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
38	AMÉNAGEMENT DES STADES CAN ET ANNEXES	2004	2016	1 500	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2699	CONSTRUCTION HOTEL DE LA JEUNESSE ET DES SPORT	2013	2020	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2818	CONSTRUCTION PARKING DES SPORTS	2016	2018	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2896	SÉCURISATION DU CHAMP HIPPIQUE DE BAMAKO	2016	2018	796	0	0	0	796	0	0	0	0	396	400	796	0	0	0	0	
1947	EXTENSION EQUIPEMENT INSTITUT NATIONAL JEUNESSE/SPORTS	2003	2016	1 771	0	0	215	215	215	215	0	215	0	0	215	0	0	0	0	
1946	EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF BEN OUMAR SY DE KABALA	2003	2018	1 658	0	0	194	594	194	194	0	194	400	0	594	0	0	0	0	
2965	SANCTIFICATION TERRAIN BOULKASSOUMBOU GOU	2016	2016	200	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
2360	RENOVATION DU STADE MODOBO KEITA	2008	2016	2 131	0	0	266	896	266	266	0	266	330	300	896	0	0	0	0	
1803	CONSTRUCTION CENTRE D'ENTRAÎNEMENT POUR SPORTIFS D'ELITE DE KABALA	2008	2018	2 228	0	0	176	726	176	176	0	176	250	300	726	0	0	0	0	
2013	RÉHABILITATION DU STADE OUEZZIN COULIBALY	2013	2016	1 647	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2011	RÉNOVATION STADE MAMADOU KONATE	2005	2016	1 855	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2439	EQUIPEMENT DES STADES EN GROUPE ELECTROGENES	2009	2016	1 830	0	0	137	137	137	137	0	137	0	0	137	0	0	0	0	
2670	CONSTRUCTION SALLE AFROBASKET	2012	2016	2 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2657	CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE	2012	2017	1 800	0	0	508	1 526	508	508	0	508	500	518	1 526	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				25 022	0	0	1 996	5 390	1 996	1 996	0	1 996	1 876	1 518	5 390	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE (Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2981	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE JEUNESSE	2017	2019	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	600	600	1 200	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	600	600	1 200	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2387	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE ANSSA	2013	2020	2 350	0	0	100	2 083	100	100	0	100	700	1 283	2 083	0	0	0	0	
2638	CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR.MEDICALE	2012	2018	2 000	0	0	800	1 800	800	800	0	800	1 000	0	1 800	0	0	0	0	
2836	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE CPS/SSDSPF ET CEPRI	2015	2018	1 200	0	0	150	1 200	150	150	0	150	550	500	1 200	0	0	0	0	
2848	PROGRAMME ASSISTANCE TECHNIQUE CADD SANTE	2015	2016	100	0	0	0	20	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20 BM
2974	RENFORCEMENT SANTE DE LA REPRODUCTION (PRSP)IDA	2016	2018	9 500	0	0	0	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	8 000	BM
2978	AMELIORAT*PLATEAU/TECHNIQ/SANTE MARKALA/KTLA/KKOR	2017	2018	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	3 400	2 000	5 400	0	0	0	0	
2379	APPUI CPS SECT SANTE DEVEL SOCIAL PROMOT FEMME	2009	2018	950	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0	
2060	MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	2005	2016	1 950	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2061	APPUI MISE EN OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA	2005	2018	1 020	0	0	275	875	275	275	0	275	300	300	875	0	0	0	0	
2212	APPUI MISE EN OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEMENT HPG	2005	2018	1 000	0	0	300	700	300	300	0	300	400	0	700	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2213	APPUI MISE EN OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS	2005	2018	10 100	0	0	150	6 150	150	150	0	150	3 000	3 000	6 150	0	0	0	0
2214	APPUI MISE OEUVRE PROJET ACCORDS ETABLISSEM. HGT	2005	2018	1 487	0	0	500	1 200	500	500	0	500	700	0	1 200	0	0	0	0
2215	APPUI MISE OEUVRE ACCORD ETABLISSEM. HOPITAL KATI	2005	2018	1 380	0	0	250	850	250	250	0	250	300	300	850	0	0	0	0
2216	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT INRSP	2007	2018	1 000	0	0	450	900	450	450	0	450	450	0	900	0	0	0	0
2218	REHABILITATION DE L'INFSS	2007	2016	800	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2582	AMENAGEMENT/EQUI PEMENT CENTRE LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	2011	2018	825	0	0	275	675	275	275	0	275	250	150	675	0	0	0	0
2759	EXTENSION EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI	2014	2020	4 500	0	0	200	600	200	200	0	200	200	200	600	0	0	0	0
2930	RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CNAM	2016	2019	500	0	0	100	500	100	100	0	100	200	200	500	0	0	0	0
2211	APPUI AU PROGRAMME DEVELOPPEMENT SANITAIRE SOCIAL PH II	2005	2016	10 099	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0
TOTAL MINISTERE				56 161	0	0	4 350	31 953	8 370	8 370	0	4 350	11 550	8 033	23 933	4 020	4 000	0	8 020


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE			MINISTERE DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE																		
Période					Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
	RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
54 PROMOTION DES FEMMES RURALES		PROJET D'APPUI A LA	2004	2016	1 246	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	
1507 MULTIFONCTIONNEL LE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE/ PPTE		PLATE FORME	2007	2016	5 070	0	0	110	110	110	110	0	110	0	0	110	0	0	0	0	
2069 RENFORCEMENT CAPACITES ORGANISATION FAMILIALE MININE MALI		APPUI	2005	2016	1 042	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2733 EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO		CONSTRUCTION																			
2370 NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECNOM		PROGRAMME	2014	2017	1 000	0	0	470	670	470	470	0	470	200	0	670	0	0	0	0	
0053 FEMME DANS LA FILIERE DU KARITE		PROJET APPUI	2008	2017	700	0	0	150	350	150	150	0	150	200	0	350	0	0	0	0	
2433 D'APPUI DIVERSIFICATION VALORISATION FILIERE PORTEUSE		PROGRAMME	2004	2016	2 500	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2514 SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ENFANT		INFORMATION	2009	2016	5 315	0	0	146	146	146	146	0	146	0	0	146	0	0	0	0	
2516 ORGANISATION PANAFRICAIN DES FEMMES		APPUI																			
2524 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT		EQUIPEMENT	2010	2016	420	0	0	146	146	146	146	0	146	0	0	146	0	0	0	0	
			2010	2017	300	0	0	100	250	100	100	0	100	150	0	250	0	0	0	0	
			2013	2016	650	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2927	PROGRAMME INFRASTRUCTURE ET PROMOTION FEMMES RURAL	2016	2019	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2437	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE PROMOTION FEMME	2009	2017	1 137	0	0	540	740	540	540	0	540	200	0	740	0	0	0	0
2835	EXTENSION ET EQUIPEMENT CENTRE AOUA KEITA	2015	2017	450	0	0	200	300	200	200	0	200	100	0	300	0	0	0	0
TOTAL MINISTERE				20 830	0	0	2 412	3 262	2 412	2 412	0	2 412	850	0	3 262	0	0	0	0



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		CITE DES ENFANTS																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2436	AMENAGEMENT DE LA CITE DES ENFANTS	2009	2018	1 790	0	0	200	900	200	200	0	200	300	400	900	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				1 790	0	0	200	900	200	200	0	200	300	400	900	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2295	APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD	2008	2017	700	0	0	43	143	43	0	43	43	100	0	143	0	0	0	0	
2352	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DES DRDSES	2008	2016	13 000	0	0	285	285	285	285	0	285	0	0	285	0	0	0	0	
2429	APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DEV HUMAIN DURABLE	2009	2016	2 500	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	
2934	APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD	2016	2016	1 000	0	0	300	900	300	150	150	300	300	300	900	0	0	0	0	
2146	PROJET D'AMENAGEMENT DE LA MAISON DES AINES	2006	2016	1 597	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
2271	PROJET AMENAGEMENT CENTRE NATIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE DU MALI	2007	2016	1 395	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2448	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT BUREAUX INFTS	2009	2016	1 200	0	0	230	230	230	230	0	230	0	0	230	0	0	0	0	
2704	RENFORCEMENT CAPACITES FONDS NATIONAL SOLIDARITE	2013	2016	850	0	0	292	292	292	292	0	292	0	0	292	0	0	0	0	
2620	APPUI PROGRAMME RENFORCEMENT CAPACITES DNPSES	2011	2016	275	0	0	90	90	90	90	0	90	0	0	90	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				22 517	0	0	1 940	2 640	1 940	1 747	193	1 940	400	300	2 640	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MIN. ENVIRONNEMENT, EAU ET ASSAINISSEMENT																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2048	AMENAGEMENT/PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER	2005	2016	1 050	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0	
2192	PROJET REHABILITATION CENTRE FORMATION TABACORO	2006	2017	538	0	0	100	350	100	100	0	100	250	0	350	0	0	0	0	
2261	PROGRAMME REGIONAL MASSIF FOUTA DJALLON	2007	2018	300	70	70	76	196	70	70	0	76	50	0	126	70	0	0	70	Suède
2344	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNEF/DREF	2008	2016	1 350	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
2423	CONTRUCTION EQUIPEMENT AGENCE GESTION DES STATIONS D'EPURATION	2009	2017	3 268	0	0	900	1 151	900	900	0	900	251	0	1 151	0	0	0	0	
2919	PROJET DRAINAGE EAU FLUVIALE DE BAMAKO	2016	2017	5 591	0	0	715	715	715	715	0	715	0	0	715	0	0	0	0	
2921	REHABILITATION ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT FLEUVE NIGER	2016	2020	36 000	0	0	100	700	100	100	0	100	300	300	700	0	0	0	0	
2922	FAUCARDAGE CURAGE FLEUVE NIGER	2016	2018	750	0	0	100	500	100	100	0	100	200	200	500	0	0	0	0	
2923	ELIMINATION PREVENTION PESTICIDE OBSELETS	2015	2018	9 600	0	0	100	9 300	5 100	5 100	0	100	600	0	700	5 000	3 600	0	8 600	BM
2348	APPUI CPS SECTEUR EAU/ENV/URBANISME DOMAINES ETAT	2008	2017	670	0	0	250	400	250	250	0	250	150	0	400	0	0	0	0	
2420	ETUD AMENAG/EQUIP STATION EPURATION OUVRAG CONNEX	2009	2018	2 700	0	0	700	1 700	700	700	0	700	500	500	1 700	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2425	RENFORCEMENT DES CAPACITES DU MEA	2009	2016	500	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2490	EXPLOITAT INFRASTRUCT	2010	2017	1 657	0	0	200	300	200	200	0	200	100	0	300	0	0	0	0
2535	PROGRAMME DE DEVELOP DURABLE DELTA INTERIEUR NIGER/PPTE	2010	2016	163	0	0	80	80	80	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0
2689	ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE/UE	2013	2016	4 076	0	0	90	90	90	90	0	90	0	0	90	0	0	0	0
2772	GESTION RESSOURCES NATURELLES CHANGEMENT CLIMATIQUES IDA	2015	2017	1 000	0	0	235	385	235	0	235	235	150	0	385	0	0	0	0
2853	PROJET GRANDE MURAILLE VERTE DU MALI	2015	2018	850	0	0	100	500	100	100	0	100	200	200	500	0	0	0	0
2854	PROGRAMME REHABILITATION STATION EPURATION/MALI	2015	2019	1 000	0	0	100	450	100	100	0	100	200	150	450	0	0	0	0
2856	INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT PHASE III	2015	2017	300	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2920	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE AEDD	2016	2018	1 000	0	0	200	1 000	200	200	0	200	400	400	1 000	0	0	0	0
2933	ADAPTATION CHANGEMENT CLIMATIQUE LOCAL FENU	2015	2017	350	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
1801	PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN.DISTRICT BKO	2012	2018	1 561	0	0	300	1 100	300	300	0	300	400	400	1 100	0	0	0	0
2054	PROJ. CONSTRUCTION DECHARGE COMPACTEE NOUMOUBOUGOU	2016	2018	7 680	0	0	700	1 500	700	700	0	700	800	0	1 500	0	0	0	0
2723	PROJET CONSTRCTION DECHARGE CONTROLES BKO	2013	2017	1 500	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
2737	PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT	2014	2020	950	0	0	150	550	150	0	150	150	200	200	550	0	0	0	0

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2952	PROGRAMME ASAÏNISSEMENT DE 11 VILLES	2016	2020	23 000	0	0	1 000	11 000	1 000	1 000	0	1 000	5 000	5 000	11 000	0	0	0	0
719	ELABORATION PLANS AMANAGEMENT GESTION MASSIFS FORESTIERS MALI	2002	2016	432	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0
1526	PROTECTION AMANAGEMENT FORETS ET PARCS NATIONAUX	2007	2016	1 200	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
1884	CONSERVATION VALORISATION BIODIVERSITE LAC PHANTS GOURMA	2005	2016	6 390	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2049	APPUI AU REBOISEMENT PHASE II	2005	2018	1 200	0	0	50	150	50	50	0	50	100	0	150	0	0	0	0
2051	PLAN D'ACTION NATIONAL DE GESTION DE ZONES HUMIDES	2005	2020	540	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2160	PROJET MULTINATIONALE GESTION INTEGRE PLANTE AQUATIQUES PROLIFERANTE AFRIQUE OUEST	2005	2016	1 050	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2509	APPUI SYSTEME D'INFORMATION FORESTIER SIFOR PPTE	2010	2018	1 567	0	0	80	480	80	80	0	80	400	0	480	0	0	0	0
2690	EXTENSION/RENFOR CEMENT SYSTEME ARIRES PROTEGES	2013	2016	300	0	0	80	80	80	80	0	80	0	0	80	0	0	0	0
2924	PROGRAMME GESTION DECENTRALISEE DES FORETS (GEDEFOR PHASE II)	2016	2018	7 800	0	0	200	7 500	3 700	3 700	0	200	800	0	1 000	3 500	3 000	0	6 500
2950	AMODIATION DE LA FAYA SOUNSAN BANIFING BAOULE	2016	2016	50	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2951	PROJET AMODIATION DE BOUGOUNI YANFOLILA	2016	2016	50	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

30	CONSOLIDATION SYSTÈME GESTION 3 FORÊTS CLASSÉES BAMAKO	2003	2016	1 557	0	0	120	120	120	120	0	120	0	0	120	0	0	0	0
2047	PROGRAMME ABN LUTTE ENSABLEMENT BASSIN FLEUVE NIGER	2005	2016	6 913	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2284	DRAGAGE/PROTECTI ON BERGES DE DIAFARABE	2007	2016	15 000	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0
2653	PROGRAMME PROTECTION BERGES FLEUVE NIGER/KFW	2012	2017	7 052	0	0	0	2 611	0	0	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611 KfW
TOTAL MINISTERE				158 505	70	70	10 076	46 308	18 570	18 185	385	10 076	11 101	7 350	28 527	8 570	9 211	0	17 781

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018****PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE**
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2010	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES NATIONALES DE RADIOPROTECTION	2011	2017	1 980	0	0	125	275	125	125	0	125	150	0	275	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				1 980	0	0	125	275	125	125	0	125	150	0	275	0	0	0	0	

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018****PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE**
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2508	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN	2017	2018	950	0	0	0	950	0	0	0	0	500	450	950	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				950	0	0	0	950	0	0	0	0	500	450	950	0	0	0	0	

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018****PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE**
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2855	3EME COMMUNICATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES	2015	2017	100	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				100	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE L'ENERGIE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1664	ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER (PPTE)	2002	2018	1 900	0	0	100	650	100	100	0	100	250	300	650	0	0	0	0	
2838	PROJET DES GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU ET DE DEVELOPPEMENT DES USAGES MULTIPLES DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL PHASE II	2014	2020	30 203	0	0	317	917	317	317	0	317	300	300	917	0	0	0	0	
2954	FONDS D'ETUDE DES PROJETS SECTEUR ENERGIE EAU	2016	2016	150	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	
2956	PROGRAMME REALISATION INFRA ADDUCTION EAU ADMINIS	2016	2018	1 500	0	0	500	1 500	500	500	0	500	500	500	1 500	0	0	0	0	
2971	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SOMAGEP	2016	2016	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
2741	PROGRAMME D'APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT (PACTEA II)	2014	2017	20 679	0	0	50	115	50	50	0	50	65	0	115	0	0	0	0	
2851	ACCES ENERGIE MODERNE REALISATION 36123 LAMPADAIRES	2016	2020	12 000	0	0	2 000	10 000	2 000	2 000	0	2 000	4 000	4 000	10 000	0	0	0	0	
2874	PROJET AEPA REGION KOULIKORO	2015	2016	300	0	0	150	150	150	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2668	PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE NATIONAL DE CONDUITE ET DU DEDOUBLEMENT DE LA CAPACITE DE LA CENTRALE DE SOTUBA	2012	2017	22 094	0	0	166	5 366	5 166	5 166	0	166	200	0	366	5 000	0	0	5 000	BOAD
2803	PROJET SYSTÈME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURAL IDA	2016	2018	8 150	4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	BM
2868	PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES AU MALI/PAPERM	2015	2018	1 700	0	0	50	1 600	1 550	0	1 550	50	50	0	100	1 500	0	0	1 500	BAD
2977	REHABILITATION CENTRALE THERMIQUE SELINGUE SOTUBA	2016	2016	850	0	0	850	850	850	850	0	850	0	0	850	0	0	0	0	
2999	PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIKASSO BOUGOUNI BAMAKO	2016	2017	5 200	5 200	5 200	200	5 200	5 200	5 200	0	200	0	0	200	5 000	0	0	5 000	BID
2008	PROMOTION DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES POUR L'AVANCEMENT DES FEMMES	2005	2016	1 565	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2789	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES	2015	2019	1 500	0	0	166	816	166	166	0	166	300	350	816	0	0	0	0	
2795	ELECTRIFICATION VILLAGEOISE /ENERGIE SOLAIRE PHASE 3	2015	2018	4 676	0	0	100	1 500	100	100	0	100	250	250	600	0	900	0	900	IND
2955	PROJET PRET ENERGIE RENOUVELABLE ET MIX ENERGETIQUE	2016	2016	150	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2739	APPUI CELLULE SUIVI DES INTERCONNEXIONS	2014	2018	700	0	0	83	283	83	0	83	83	100	100	283	0	0	0	0	
2540	PROJET SECTORIEL D'APPUI AU SECTEUR DE L'ENERGIE	2010	2016	46 450	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	BM

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2130	PROGRAMME D'URGENCE AEP EN MILIEU RURAL PPTE	2006	2016	1 750	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2131	ETUDE ARCHITECTURALE CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE	2010	2018	2 286	0	0	300	2 200	300	300	0	300	900	1 000	2 200	0	0	0	0
2223	HYDRAULIQUE VILLAGEOISE DANS LE PLATEAU DOGON PHII	2007	2016	4 040	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500 BOAD
2413	AEP REGIONS KOULIKORO SEGOU GAO	2009	2016	18 500	0	0	125	125	125	125	0	125	0	0	125	0	0	0	0
2553	HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUCTOU PPTE	2011	2016	700	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2575	PROJET AEP BAMAKO A KABALA	2012	2018	156 000	0	0	166	14 666	10 166	10 166	0	166	0	0	166	10 000	4 500	0	14 500 BAD KfW
2577	PROGRAMME NL MOBILISATION RESSOURCE EN EAU 1 2 5 6 REGIONS	2011	2018	21 000	0	0	66	11 216	1 066	1 066	0	66	150	0	216	1 000	5 000	5 000	11 000 KfW
2654	CONSTRUCTION STATION COMPACTE KALABAN KORO/BID	2012	2017	60 000	0	0	150	2 061	150	150	0	150	0	0	150	0	1 911	0	1 911 BID
2738	HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU	2014	2016	6 890	0	0	550	550	550	550	0	550	0	0	550	0	0	0	0
2742	PROJET REHABILITATION ET EXTENSION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES	2014	2023	3 500	0	0	200	900	200	200	0	200	350	350	900	0	0	0	0
2852	PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES	2015	2019	3 450	0	0	100	900	100	100	0	100	400	400	900	0	0	0	0
2873	PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE	2014	2018	4 950	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000 UEMOA
2931	PROGRAMME COMMUN D'APPUI A LA GIRE	2016	2019	1 000	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2996	PROJET AEP ET ACCOMPAGNEMENT CENTRES SEMI URBAINS ET RURAUX	2016	2017	600	520	520	70	520	520	520	0	70	0	0	70	450	0	0	450 BID

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2998	PROJET HYDRAULIQUE ASSAINISSEMENT MILIEU RURAL (BID- UEMOA)	2016	2017	500	430	430	30	430	430	430	0	30	0	0	30	400	0	0	400	UEMOA
TOTAL MINISTERE				445 933	10 150	10 150	8 239	73 265	40 589	38 956	1 633	8 239	7 815	7 550	23 604	32 350	12 311	5 000	49 661	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE (Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE																			
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
2975	ELECTRIFICATION RURALE SYSTEME HYBRIDE	2016	2018	16 228	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	BAD
2869	PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE	2015	2020	25 000	0	0	530	1 530	530	530	0	530	500	500	1 530	0	0	0	0	BM	
TOTAL MINISTERE				41 228	0	0	530	3 530	2 530	2 530	0	530	500	500	1 530	2 000	0	0	0	2 000	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2529	CONTRAT PLAN ETAT LNE	2010	2016	830	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				830	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1730	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA	2010	2017	89 250	4 675	4 675	4 400	11 075	4 400	4 400	0	4 400	2 000	0	6 400	4 675	0	0	4 675	BOAD
TOTAL MINISTERE				89 250	4 675	4 675	4 400	11 075	4 400	4 400	0	4 400	2 000	0	6 400	4 675	0	0	4 675	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DES MINES																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2377	APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE	2009	2018	950	0	0	100	300	100	100	0	100	100	100	300	0	0	0	0	
2416	PROMOTION DES INDICES MINIER	2009	2017	3 970	0	0	450	1 450	450	450	0	450	500	500	1 450	0	0	0	0	
2840	CARTOGRAPHIE AU 1/50000 IEME	2015	2021	7 000	0	0	166	766	166	166	0	166	300	300	766	0	0	0	0	
2228	PROMOTION DE NOUVELLES ZONES PETROLIERES	2007	2020	6 600	0	0	300	1 050	300	300	0	300	350	400	1 050	0	0	0	0	
2496	EQUIPEMENT DU PDRM	2010	2017	1 000	0	0	300	890	300	300	0	300	590	0	890	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				19 520	0	0	1 316	4 456	1 316	1 316	0	1 316	1 840	1 300	4 456	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2573	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX AMAP	2011	2017	1 617	0	0	800	1 368	800	800	0	800	568	0	1 368	0	0	0	0	
2645	MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE/CHINE	2012	2016	21 400	0	0	125	125	125	125	0	125	0	0	125	0	0	0	0	Amb.Chine
2646	MODERNISATION E-GOUVERNEMENT/COREE	2012	2017	20 000	0	0	249	249	249	249	0	249	0	0	249	0	0	0	0	Amb.Chine
2740	CONTRAT PLAN ETAT ANCD	2014	2018	1 895	0	0	291	896	291	291	0	291	605	0	896	0	0	0	0	
2790	PROJET TRANSITION RADIO ANALOGIQUE VERS NUMERIQUE	2014	2016	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2866	PROJET CONNEXION COMMUNES/ECOLES A INTERNET	2016	2018	700	0	0	166	346	166	166	0	166	180	0	346	0	0	0	0	
2867	RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES/EQUIPEMENTS DE L'ORTM	2016	2020	3 500	0	0	557	2 057	557	557	0	557	700	800	2 057	0	0	0	0	
2926	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE LA POSTE	2016	2018	5 000	0	0	415	415	415	415	0	415	0	0	415	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				56 112	0	0	2 603	5 456	2 603	2 603	0	2 603	2 053	800	5 456	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE

(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DOMAINES ETAT, AFF. FONCIERES ET PATRIMOINE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1995	CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE ET REGIONALES CADASTRE ETUDE	2009	2017	3 320	0	0	670	1 020	670	670	0	670	350	0	1 020	0	0	0	0	
2768	RENFORCEMENT CAPACITES DOMAINES AFFAIRES FONCIERES URBANISME	2015	2017	450	0	0	150	325	150	150	0	150	175	0	325	0	0	0	0	
2907	MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISE	2016	2019	2 355	0	0	1 000	2 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0	
2909	PROGRAMME RÉFECTION BÂTIMENT PUBLICS	2016	2021	15 700	0	0	600	4 600	600	600	0	600	2 000	2 000	4 600	0	0	0	0	
2979	ASSISTANCE TECHNIQUE DNDC/MDEAF	2014	2016	100	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3BM
TOTAL MINISTERE				21 925	0	0	2 420	7 948	2 423	2 423	0	2 420	3 525	2 000	7 945	3	0	0	3	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2882	PROGRAMME CONSTRUCTION 50000 LOGEMENTS SOCIAUX	2015	2019	90 000	0	0	5 000	15 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	15 000	0	0	0	0	
2891	REHABILITATION PALAIS DE KOULOUBA	2015	2017	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	
1582	ELABORATION/REV. SCHEMA D'AMENGE. VILLE	2003	2017	4 240	0	0	100	300	100	100	0	100	200	0	300	0	0	0	0	
2392	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE URBANISME	2010	2017	3 200	0	0	1 000	2 462	1 000	1 000	0	1 000	1 462	0	2 462	0	0	0	0	
2478	VILLE DU MALI SAN BIDON VIDE	2010	2017	300	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				103 740	6 000	6 000	12 200	23 862	12 200	12 200	0	12 200	6 662	5 000	23 862	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION																			
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR					
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources	
2064	APPUI A LA GEST. DE LA POLITIQUE NATION.POPULATION	2004	2017	640	0	0	250	550	250	250	0	250	300	0	550	0	0	0	0		
2938	PROGRAMME AUTONOMISATION DES FEMMES DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	2016	2020	24 000	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	BM
2937	PROGRAMME CERCAP ACBF PHASE 3	2016	2018	3 678	0	0	135	435	135	135	0	135	150	150	435	0	0	0	0		
708	PROGRAMME FORMAT.PERFECTIIONNEMENT AGENTS MEF	2001	2016	1 350	0	0	108	108	108	108	0	108	0	0	108	0	0	0	0		
2825	APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP	2015	2017	750	0	0	176	176	176	176	0	176	0	0	176	0	0	0	0		
2826	APPUI RENFORCEMENT MISE EN OEUVRE DISPOSITF INSTITUTIONNEL JURIDIQUE	2015	2018	1 385	0	0	450	935	450	450	0	450	485	0	935	0	0	0	0		
TOTAL MINISTERE				31 803	0	0	1 119	6 704	5 619	1 119	4 500	1 119	935	150	2 204	4 500	0	0	0	4 500	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
983	CONSTRUCTION CITE ADMINISTRATIVE	2002	2016	30 800	0	0	400	810	400	400	0	400	410	0	810	0	0	0	0	
2376	APPUI CPS SECT EQUIPEMENT TRANSPORTS COMMUNICATION	2008	2018	950	0	0	200	500	200	200	0	200	150	150	500	0	0	0	0	
2399	CONSTRUCTION BUREAU ANNEXES DAF/ MET	2009	2016	2 150	0	0	390	390	390	390	0	390	0	0	390	0	0	0	0	
2528	PROJET DEPOT KEROSENE A KAYES	2011	2016	2 822	0	0	1 045	1 045	0	0	0	1 045	0	0	1 045	0	0	0	0	
2565	PROJET CONSTRUCTION ENTREPOT DU MALI AU BENINSEMABEA°	2011	2018	1 870	0	0	500	1 405	500	500	0	500	500	405	1 405	0	0	0	0	
2567	PROJET CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSPECTION EQUIPEMENT TRANSPORT	2011	2018	850	0	0	260	785	260	260	0	260	265	260	785	0	0	0	0	
2616	CONSTRUCTION SIEGE DE L'AGEROUTE	2011	2016	1 133	0	0	100	200	100	100	0	100	100	0	200	0	0	0	0	
2747	PROJT SECURISATION DOCUMENT DE TRANSPORT	2014	2016	100	0	0	75	75	75	75	0	75	0	0	75	0	0	0	0	
2943	REHABILITATION DE L'AVENUE DE L'OUA (8km) A BAMAKO	2016	2016	4 500	0	0	1 350	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	
991	COMPAGNIE MALIENNE NAVIGATION CONTRAT/PLAN	2006	2017	1 050	0	0	257	677	257	257	0	257	420	0	677	0	0	0	0	
1961	REHABILITATION RESEAU D'OBSERVATION METEOROLOGIQUE DU MALI	2005	2017	1 700	0	0	249	549	249	249	0	249	300	0	549	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2252	CONTRAT PLAN ETAT CNREX BTP	2007	2017	1 960	0	0	208	708	208	208	0	208	250	250	708	0	0	0	0
2570	REFECTION CARTOGRAPHIE DE BASE DU MALI 1/200000	2013	2016	2 920	0	0	60	60	60	60	0	60	0	0	60	0	0	0	0
2984	CONSTRUCTION INTERCONNEXION FERROVIAIRE KONAKRY-KANKAN-KADIAN-BOUGOUNI-	2016	2018	15 090	0	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0
2290	PROGRAMME NATIONAL DE PLUIES PROVOQUEES	2007	2016	8 000	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2748	APPUI METEO MONDE RURAL	2014	2017	295	0	0	71	121	71	71	0	71	50	0	121	0	0	0	0
2797	CONTRAT PLAN ETAT - IGM	2016	2018	3 810	0	0	332	832	332	332	0	332	500	0	832	0	0	0	0
1900	REPARATION ACQUISITION BACS	2003	2016	4 918	0	0	120	120	120	120	0	120	0	0	120	0	0	0	0
2745	AMENAGEMENT/EQUIPEMENT CENTRE PREVISION METEOROLOGIQUE	2016	2016	1 500	0	0	149	658	149	149	0	149	509	0	658	0	0	0	0
2746	CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENTREPAÏT AU TOGO	2014	2017	1 500	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2810	DRAGAGE LIT NIGER BAMAKO-KANKAN-KOULIKORO-GAO ET AMENAGEMENT BERGES	2017	2019	50 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	9 000	9 000	18 000	0	0	0	0
1554	PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER	2002	2016	3 546	0	0	166	166	166	166	0	166	0	0	166	0	0	0	0
1833	ENTRETIEN COURANT DES ROUTES	2002	2016	3 546	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0
1906	ROUTE KAYES BAFLOULABE (TRAVAUX)	2004	2016	25 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 FIDA
2036	ENTRETIEN DES PISTES CMDT	2005	2017	10 000	0	0	690	1 690	690	690	0	690	1 000	0	1 690	0	0	0	0 D.U.E.
2255	TRAVAUX ROUTE BANDIAGARA BANKASS KORO FRTIERE B.F	2007	2017	20 600	0	0	416	1 186	416	416	0	416	770	0	1 186	0	0	0	0 BID


MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)
République du Mali
Un Peuple – Un But – Une Foi

2285	. RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES (PPTE)	2007	2020	550	0	0	75	75	75	75	0	75	0	0	75	0	0	0	0
2310	CONSTRUCTION ENTREPOTS DU MALI EN COTE D'IVOIRE	2008	2016	1 330	0	0	500	1 005	500	500	0	500	505	0	1 005	0	0	0	0
2312	CONSTRUCTION PONT FOUROU	2008	2016	1 500	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2482	ACQUISITION REPARATION D'ENGINS LOURDS	2010	2016	1 500	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2561	PROJET BITUMAGE TRONCON GOMA COURA TOMBOUCTOU	2011	2016	106 422	0	0	1 782	10 282	10 282	10 282	0	1 782	0	0	1 782	8 500	0	0	8 500 FED
2568	PROJET AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES ROUTE SIKASSO ZEGOUA	2011	2016	710	0	0	42	42	42	42	0	42	0	0	42	0	0	0	0 BOAD
2594	PROJET CONSTRUCTION AUTOROUTE BAMAKO SEGOU	2011	2018	99 675	0	0	249	4 449	249	249	0	249	2 500	1 700	4 449	0	0	0	0 Amb.Inde
2595	PROJET AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES BOULEVARD DU 22 OCTOBRE	2011	2017	9 500	0	0	150	605	150	150	0	150	230	225	605	0	0	0	0 AFD
2641	CONSTRUCTION VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA	2012	2016	13 000	0	0	2 655	3 110	2 655	2 655	0	2 655	230	225	3 110	0	0	0	0
2751	BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFLOULABE	2014	2017	1 500	0	0	125	901	125	125	0	125	776	0	901	0	0	0	0
2802	AMENAGEMENT 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM	2014	2018	40 000	0	0	200	12 622	5 200	5 200	0	200	665	257	1 122	5 000	6 500	0	11 500 BOAD
2806	AMENAGEMENT ROUTE SAVOIR AEROPORT UNIVERSITE KABALA	2017	2019	35 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0	500	1 000	1 500	0	0	0	0
2811	AMENAGEMENT ROUTE KWALA MOURDIAH GOUMBOU NARA FRONTIERE MAURITANIE	2017	2019	45 000	0	0	0	1 300	0	0	0	0	300	1 000	1 300	0	0	0	0
2812	CONSTRUCTION 4EME PONT DE BAMAKO	2017	2019	60 000	0	0	1 000	17 000	1 000	1 000	0	1 000	7 000	9 000	17 000	0	0	0	0

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2813	AMENAGEMENT ROUTE ANSONGO MENEKA ANDERAMBOUCANE	2017	2019	30 000	0	0	0	1 400	0	0	0	0	400	1 000	1 400	0	0	0	0
2814	AMENAGEMENT ROUTE TOMBOUCTOU- BAMBARA MAOUDE- DOUMENTZA	2017	2019	30 000	0	0	0	1 400	0	0	0	0	400	1 000	1 400	0	0	0	0
2815	CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE FLEUVE NIGER A SEGOU	2017	2019	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2817	CONSTR PORT SEC BKO-KATI-SKSO- NARA-NARENA-GAO	2016	2019	33 100	0	0	0	350	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0
2820	AMENAGEMENT ROUTE KAYES- AOUROU-FRONTIERE MAURITANIE	2017	2019	67 000	0	0	0	1 400	0	0	0	0	400	1 000	1 400	0	0	0	0
2821	PROGRAMME AMENAGEMENT INFRASTRUCTURES ROUTIERES STRUCTURANTES	2016	2019	124 000	8 000	8 000	37 000	45 000	45 000	45 000	0	37 000	0	0	37 000	8 000	0	0	8 000 BOAD
2847	PROGRAMM RACCORDEMENT RESEAUX SECONDAIRES AUX RESEAUX NATIONAUX	2015	2019	5 000	0	0	200	950	200	200	0	200	350	400	950	0	0	0	0
2887	CONSTRUCTION PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOLA	2016	2017	100	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2889	AMENAGEMENT SECTION URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA	2015	2018	1 090	0	0	332	732	332	332	0	332	400	0	732	0	0	0	0
2939	TRAVAUX REHABILITATION VOIES URBAINES DISTRICT BAMAKO	2016	2017	1 000	0	0	800	1 000	800	800	0	800	200	0	1 000	0	0	0	0
2940	VOIES d'ACCES HOPITAL SIKASSO	2016	2016	445	0	0	445	445	445	445	0	445	0	0	445	0	0	0	0
2944	REHABILITATION BOULEVARD CEDEAO CONSTRUCTION POSTE PEAGE	2016	2018	4 500	0	0	1 500	4 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	4 500	0	0	0	0
2945	CONSTRUCTION 2EME PONT DE KAYES (600ML)	2016	2018	45 000	0	0	15 000	45 000	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	45 000	0	0	0	0



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2947	ETUDES ET TRAVAUX AUTOROUTE BAMAKO-BOUGOUNI- SIKASSO- HEREMAKONO	2016	2020	50 000	0	0	1 000	13 000	1 000	1 000	0	1 000	3 000	9 000	13 000	0	0	0	0
2948	CONSTRUCTION BTUMAGE MACINA- DIAFARABE- TENENKOU	2016	2018	35 000	0	0	1 500	21 500	1 500	1 500	0	1 500	10 000	10 000	21 500	0	0	0	0
2949	CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST PASSANT PAR 3 ^e me PONT	2016	2020	12 000	0	0	800	12 000	800	800	0	800	5 600	5 600	12 000	0	0	0	0
2980	CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE KOLONDIEBA- ZANTIEBOUGOU-RCI	2016	2016	2 200	0	0	2 200	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0
2985	REHABILITATION ANCIEN PONT DE KAYES	2016	2018	5 000	0	0	1 500	5 000	1 500	1 500	0	1 500	2 000	1 500	5 000	0	0	0	0
2997	PROJET ROUTE BENENA-MANDIAKUY	2016	2017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2819	PROJET D'ACHEVEMENT TRAVAUX AEROPORT MODIBO KEITA DE BAMAKO	2015	2017	28 420	0	0	1 500	21 564	16 500	16 500	0	1 500	0	0	1 500	15 000	5 064	0	20 064 BID
2566	PROJET CONST ENTREPOT DU MALI EN GUINE	2011	2018	6 768	0	0	628	1 884	628	628	0	628	628	628	1 884	0	0	0	0
TOTAL MINISTERE				1 153 638	9 000	9 000	82 421	275 243	116 876	116 876	0	82 421	74 658	70 100	227 179	36 500	11 564	0	48 064



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DU COMMERCE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1987	APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS	2005	2016	4 000	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0	
2108	RESTRUCTURATION MISE A NIVEAU DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES	2006	2016	16 854	0	0	105	105	105	105	0	105	0	0	105	0	0	0	0	
2241	APPUI AU CARDE INTEGRE	2007	2017	3 660	0	0	1 660	3 660	1 660	1 660	0	1 660	2 000	0	3 660	0	0	0	0	
2549	RENFORCEMENT CAPACITES MIIC	2011	2016	750	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2683	APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENT	2014	2017	782	0	0	340	580	340	340	0	340	240	0	580	0	0	0	0	
2729	APPUI APEX	2014	2016	150	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2779	APPUI AGENCE MALIENNE NORMALISATION PROMOTION QUALITE	2014	2016	150	0	0	100	100	62	62	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
2845	REHABILITATION CENTRE MALIEN PROPRIETE INTELLECTUELLE	2016	2016	174	0	0	174	174	174	174	0	174	0	0	174	0	0	0	0	
2899	APPUI AU CERFITEX	2016	2019	400	0	0	300	300	300	300	0	300	0	0	300	0	0	0	0	
2381	APPUI CPS SECT IND COMM ART EMPL PROM INVEST PRI	2009	2018	950	0	0	150	370	150	150	0	150	120	100	370	0	0	0	0	
1990	CONSTRUCTION LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE	2005	2016	755	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	
2846	APPUI MISE NVEAU CIRCU DISTRUB.PROD 1ER NECESSI	2015	2017	450	0	0	166	166	166	166	0	166	0	0	166	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2957	PROJET D'APPUI MICRO ACTIVITES GENERATRICES REVENUS	2016	2020	9 000	0	0	200	800	200	200	0	200	300	300	800	0	0	0	0	
2639	PROJET OPERATION STRATEGIE DEVELOPPEMENT SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE	2012	2016	33 602	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				71 677	0	0	3 945	7 005	3 907	3 907	0	3 945	2 660	400	7 005	0	0	0	0	

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018****PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE**
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE INDUSTRIE ET PROMOTION INVESTISSEMENTS																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2603	APPUI MISE PLACE REFORMES ETAT SECTEUR PRIVE	2011	2016	950	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0	
2755	APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE	2014	2016	250	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				1 200	0	0	450	450	450	450	0	450	0	0	450	0	0	0	0	



PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2953	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT	2016	2018	7 800	0	0	280	1 630	280	280	0	280	650	700	1 630	0	0	0	0	
2499	PROJET ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT	2010	2016	950	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0	
2586	PROMOTION PRODUCTION HUILE JATROPHA/PNUD	2011	2016	3 375	0	0	83	83	83	83	0	83	0	0	83	0	0	0	0	PNUD
TOTAL MINISTERE				12 125	0	0	613	1 963	613	613	0	613	650	700	1 963	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
1706	CONTRAT/PLAN ETAT OFFICE DU NIGER	2014	2018	20 000	0	0	3 900	11 000	3 900	3 900	0	3 900	7 100	0	11 000	0	0	0	0	
2481	REABILITAT EQUIPEMENT BUREAU DAF/MA	2014	2018	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2560	CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION AGRICULTURE	2011	2017	769	0	0	350	710	350	350	0	350	360	0	710	0	0	0	0	
2380	APPUI CPS SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL	2009	2018	950	0	0	125	525	125	125	0	125	200	200	525	0	0	0	0	
2571	PROJET APPUI MISE EN OEUVRE ENQUA TE AGRICOLE CONJONCTURE (EAC)	2011	2017	2 190	0	0	415	1 815	415	415	0	415	700	700	1 815	0	0	0	0	
2753	REHABILITATION BUREAU CPS SDR	2014	2016	600	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	
0307	OFFICE RIZ MOPTI	2003	2016	1 365	0	0	270	270	270	270	0	270	0	0	270	0	0	0	0	
0559	PROJET MISE EN VALEUR DU SYSTEME FAGUIBINE	2004	2017	6 700	0	0	166	166	166	166	0	166	0	0	166	0	0	0	0	
1007	CONTRAT/PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU	2012	2016	2 520	0	0	500	500	500	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	
1977	PROGRAMME COMPETITIVITE DIVERSIFICATION AGRICOLE PCDA	2006	2016	26 892	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	BM
2200	CONTRAT PLAN LABORATOIRE CENTRALE VETERINAIRE ETAT	2007	2017	480	0	0	166	366	166	166	0	166	200	0	366	0	0	0	0	
2250	CONTRAT PLAN ETAT/OHVN	2007	2017	1 200	0	0	508	808	508	508	0	508	300	0	808	0	0	0	0	

2484	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DE TIENKONOU/TAMANI	2011	2016	14 985	0	0	1 415	4 035	8 915	8 915	0	1 415	0	0	1 415	2 620	0	0	2 620	BID
2687	CONTRAT PLAN ETAT /OFFICE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE	2013	2017	1 500	0	0	400	400	400	400	0	400	0	0	400	0	0	0	0	
2728	APPUI CROISSANCE ECO PROMOTÃ° EMPLOI SECTEUR PRIVE	2014	2018	250	0	0	50	100	50	50	0	50	50	0	100	0	0	0	0	
2799	PROJET REGIONAL APPUI PASTORALISME DANS LE SAHEL	2015	2018	24 015	0	0	150	21 325	11 150	11 150	0	150	250	0	400	11 000	9 925	0	20 925	BM
2800	PROGRAMME PRODUCTIVITÃ¿ A¿ AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II	2014	2016	31 000	0	0	166	15 166	15 166	15 166	0	166	0	0	166	15 000	0	0	15 000	BM
2807	PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE/DEVELOPPEMENT CULTURES IRRIGUEES	2015	2019	29 642	0	0	1 000	28 800	11 000	11 000	0	1 000	0	0	1 000	10 000	10 800	7 000	27 800	BAD
2809	PROJET RENFORCEMENT SECURITE ALIMENTAIRE NUTRITIONNELLE RÃ¿ A¿ A¿ A¿ GION DE KOULIKORO (PRESAN KL)	2015	2019	27 612	0	0	520	26 707	8 020	8 020	0	520	0	0	520	7 500	12 400	6 287	26 187	BAD
2849	RENFORCEMENT GÃ¿ NÃ¿ RAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE	2015	2017	10 500	0	0	498	1 298	489	489	0	498	800	0	1 298	0	0	0	0	
2850	CONTRAT PLAN ETAT /OPIB	2015	2017	2 111	0	0	932	1 262	932	932	0	932	330	0	1 262	0	0	0	0	
2914	APPUI DÃ¿ A¿ A¿ A¿ VELOPPEMENT DURABLE DE YELIMANE	2016	2017	300	0	0	75	75	75	75	0	75	0	0	75	0	0	0	0	
2918	CONTRAT PLAN ETAT ADRS	2016	2018	625	0	0	125	525	125	125	0	125	200	200	525	0	0	0	0	
2946	RÃ¿ A¿ A¿ A¿ HABILITATION DU BARRAGE DE MARKALA	2016	2016	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
2966	ETUDE PROJET DEVELOPPEMENT RURAL DU KARTA/SEFETO	2016	2017	800	0	0	75	800	75	75	0	75	325	400	800	0	0	0	0	

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

3001	PROJET D'AMÉNAGEMENT RURAL SOKE1 (PADER-S1)	2016	2017	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
1539	PROJET APPUI DEVELOPPEMENT RURAL PLAINE DAYE, HAMADJA, KORIOME	2002	2015	8 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1661	AMENAGEMENT DES PIV DANS LA REGION DE GAO	1994	2015	5 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2523	APPUI ORGANISATION PAYSANNE PLATEAU DOGON MEILLEURE VALORISATION PRODUITS MARAICHERS PPTE	2011	2016	220	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2606	PROGRAMME MICRO FINANCES RURALES FIDA	2016	2018	200	0	0	20	20	20	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0
2640	PROGRAMME D'ACCROISSEMENT PRODUCTIVITE AGRICOLE AU MALI	2012	2017	20 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000 BM
2685	PROJET DEVELOPPEMENT MALI GRENIER AGRA	2013	2016	200	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2715	PROJET RENFORCEMENT MOYENS PROTECTION VIA GAZ TAUX LIPTAKO GOURMA	2013	2017	950	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0
2725	PROJET DEVELOPPEMENT INTEGRE KITA PHASE 2	2013	2017	12 000	0	0	208	6 208	6 208	6 208	0	208	0	0	208	6 000	0	0	6 000 BID
2752	PROJET INITIATIVE EAU /SECURITE ALIMENTAIRE /FAO MALI	2014	2016	480	0	0	50	50	50	50	0	50	0	0	50	0	0	0	0
2864	AMÉNAGEMENT HYDRO AGRICOLE RÉGION SIKASSO	2015	2018	10 000	0	0	2 500	8 500	2 500	2 500	0	2 500	3 000	3 000	8 500	0	0	0	0
2910	TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE SAOUNE	2016	2018	600	0	0	100	500	100	100	0	100	200	200	500	0	0	0	0
2916	PROGRAMME DE RENFORCEMENT RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)	2014	2018	24 945	0	0	100	6 600	6 600	6 600	0	100	0	0	100	6 500	0	0	6 500 BID

**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES****DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)****République du Mali****Un Peuple – Un But – Une Foi**

2917	PROJET DE RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL	2016	2020	31 715	0	0	200	30 800	12 200	12 200	0	200	0	0	200	12 000	9 800	8 800	30 600	BAD
2960	PROGRAMME DE D'VELOPPEMENT FILIAIRE PORTEUSE	2016	2016	2 300	0	0	2 300	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	
1670	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL CERCLE ANSONGO	2000	2015	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1983	ETUDE D'AMENAGEMENT DE BAS-FONDS	2005	2017	1 350	0	0	166	516	166	166	0	166	350	0	516	0	0	0	0	
2480	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION AU MALI	2010	2018	109 000	0	0	2 100	29 100	29 100	29 100	0	2 100	0	0	2 100	27 000	0	0	27 000	BAD
2320	PROGRAMME QUINQUENNAL AMENAGEMENT AQUICOLES	2008	2017	14 000	0	0	250	550	250	250	0	250	300	0	550	0	0	0	0	
2323	PROJET D'VELOPPEMENT PISCICULTURE ZONE OHVN	2008	2016	858	0	0	160	160	160	160	0	160	0	0	160	0	0	0	0	
2402	CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSONS DE BAMAKO PPTE	2009	2017	2 570	0	0	300	650	300	300	0	300	350	0	650	0	0	0	0	
2750	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE/PECHE/BELGIQUE	2012	2016	2 093	0	0	60	1 560	1 560	1 560	0	60	0	0	60	1 500	0	0	1 500	CTB
1894	PROGRAMME PANAFRICAIN CONTRÔLE DES EPIZOTIES	2000	2016	1 566	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
1984	PROJET DEVELOPPEMENT REGION LIPTAKO GOURMA	2005	2016	5 785	0	0	83	83	83	83	0	83	0	0	83	0	0	0	0	
1881	PROG.REG.CONSERVATION INSITU BETAIL RUMINANT AF.OUJ	2004	2016	4 804	1 100	1 100	100	1 100	1 100	1 100	0	100	0	0	100	1 000	0	0	1 000	GTZ
1885	PROGRAMME D'VELOPPEMENT INTÉGRÉ ZONE ONDY MADINA DIASSA	2013	2016	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

2201	ETUDE TRANSFORMATION SOUS PRODUITS D'ABATTAGE PPTE	2006	2016	2 110	0	0	600	1 240	600	600	0	600	640	0	1 240	0	0	0	0
2321	PROGRAMME QUINQUENNAT D'AMENAGEMENT PASTORAUX	2008	2016	22 631	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2322	PROJET APPUI D'AMENAGEMENT T ELEVEGE ZONE KAYES SUD	2008	2016	14 200	0	0	772	2 272	2 272	2 272	0	772	0	0	772	1 500	0	0	1 500
2404	ETUDE D'AMENAGEMENT VALORISATION PRODUCTION LACTIERE MALI	2009	2017	14 740	0	0	200	550	200	200	0	200	350	0	550	0	0	0	0
2488	PROJET DEVELOPPEMENT ZEBU MAURE NARA	2010	2016	5 250	1 036	1 036	75	1 111	75	75	0	75	0	0	75	1 036	0	0	1 036
2625	REHABILITATION/EQ UIPEMENT DNPIA/DRPIA	2012	2018	2 250	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
2643	PROJET D'AMENAGEMENT FILIERE AQUACOLE SIKASSO	2011	2017	4 873	0	0	166	1 156	166	166	0	166	0	0	166	0	990	0	990
2798	PROJET DEVELOPPEMENT RESSOURCES ANIMALES AU SAHEL OCCIDENTAL	2016	2018	19 500	0	0	100	3 600	3 600	3 600	0	100	0	0	100	3 500	0	0	3 500
2119	RENOVATION REHABILITATION CENTRE PISCICOLE MOLODO PPTE	2006	2016	640	0	0	250	250	250	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0
2686	APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE LES CRIQUETS PELERINS	2013	2016	400	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
2765	PROJET AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLESS EXPOIT AFR SUD SAHARIEN	2014	2018	12 950	0	0	100	10 600	10 600	10 600	0	100	0	0	100	10 500	0	0	10 500
2602	PROJET AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE MOLODO NORD/BOAD	2010	2016	20 415	0	0	477	11 977	11 977	11 977	0	477	0	0	477	11 500	0	0	11 500
TOTAL MINISTERE				601 620	5 136	5 136	29 593	259 756	176 584	176 584	0	29 593	16 005	5 000	50 598	143 156	43 915	22 087	209 158

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018****PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE**
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		INSTITUT D'ECONOMIE RURALE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2959	CONSTRUCTION VOIE D'ACCES SINO MALIEN	2017	2018	900	0	0	0	900	0	0	0	0	700	200	900	0	0	0	0	
2709	ADAPTATION AGRICULTURE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE	2011	2016	1 593	0	0	125	125	125	125	0	125	0	0	125	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				2 493	0	0	125	1 025	125	125	0	125	700	200	1 025	0	0	0	0	

**PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018****PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE**
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2961	AMÉLIORATION SYSTÈME IRRIGATION PÉRIMÈTRE IRRIGUE BAGUINEDA	2017	2017	2 850	0	0	0	2 850	0	0	0	0	1 850	1 000	2 850	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				2 850	0	0	0	2 850	0	0	0	0	1 850	1 000	2 850	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
992	PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DEVELOPEMENT REGION NORD	2006	2015	16 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2374	PROGRAMME INTEGRE DEVELOPEMENT RURAL DE LA REGION DE KIDAL	2008	2016	11 643	0	0	86	86	86	86	0	86	0	0	86	0	0	0	0	
2724	PROJET RECONSTITUTION DU STOCK NATIONAL DE SECURITE ALIMENTAIRE	2014	2018	32 000	0	0	4 765	14 765	4 765	4 765	0	4 765	5 000	5 000	14 765	0	0	0	0	
2796	PROGRAMME RESTRUCTURATION MARCHE CEREALIER	2016	2018	3 600	0	0	996	2 996	996	996	0	996	1 000	1 000	2 996	0	0	0	0	
2801	PROJET RENFORCEMENT RÉSILIENCE ALIMENTAIRE	2014	2016	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2936	CONSTRUCTION SIEGE CSA	2016	2017	900	0	0	0	900	0	0	0	0	450	450	900	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				92 893	0	0	5 847	18 747	5 847	5 847	0	5 847	6 450	6 450	18 747	0	0	0	0	


PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018
PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE
(Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2242	CONSTRUCTION EQUIPEMENT VILLAGES ARTISANAUX	2007	2016	3 725	0	0	424	424	424	424	0	424	0	0	424	0	0	0	0	
2244	FLECHAGE AMENAGEMENT DES CIRCUITS TOURISTIQUES	2007	2018	450	0	0	58	58	58	58	0	58	0	0	58	0	0	0	0	
2456	ETUDE POTENTIALITE TOURISTIQUE	2009	2016	500	0	0	62	62	62	62	0	62	0	0	62	0	0	0	0	
2757	REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE	2014	2016	300	0	0	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
1780	AMENAGEMENT CENTRE DE CONFERENCE DE BAMAKO	2000	2018	1 721	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	
2841	AMENAGEMENT EQUIPEMENT DU SIÈGE DE L'APCMM	2015	2017	939	0	0	400	700	400	400	0	400	300	0	700	0	0	0	0	
2301	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA	2008	2016	738	0	0	200	200	200	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				8 373	0	0	2 244	2 544	2 244	2 244	0	2 244	300	0	2 544	0	0	0	0	



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

DIRECTION NATIONALE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT(DNPD)

République du Mali

Un Peuple – Un But – Une Foi

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2016 - 2018

PRESENTATION DETAILLEE DES PROJETS SELON LE MINISTERE (Les montants sont en millions de CFA)

MINISTERE		AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE																		
		Période		Cout	Estimat	AUTO.	CONSO.	AUTO.	DEPENSES 2016			FINANCEMENT INTERIEUR				FINANCEMENT EXTERIEUR				
RNP	INTITULE DU PROJET	Déb	Fin	Total	2016	ENG (AE)	ENG (AE)	PROG (AP)	Total	Formation Capital	Autres dépenses	2016	2017	2018	Total	2016	2017	2018	Total	Sources
2897	CONSTRUCTION DU SIEGE DE L'AMANORM	2016	2018	958	0	0	0	458	0	0	0	0	408	50	458	0	0	0	0	
TOTAL MINISTERE				958	0	0	0	458	0	0	0	0	408	50	458	0	0	0	0	
ENSEMBLE MINISTERES				4 073 346	39 031	39 031	235 259	1 033 736	494 703	482 368	12 335	235 259	244 644	169 352	649 255	260 743	90 076	33 662	384 481	